

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar:	Virtual
Fecha:	03 de julio de 2020
Hora:	11:00 a.m.

### Participantes:

#### Por la CORESE:

**Ing. Jesús Antonio Solano Leyva.**- Presidente de la CORESE y Director General de la CEA.  
**Ing. Justo Cardoso García.** Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA

#### Vocales del Ejecutivo Federal CONAGUA

**Arq. Mauricio Hernández Franco.**- Representante de CONAGUA.

#### Vocales del Ejecutivo Estatal CEA

**C. Eduardo Félix Beltrán.**- Coordinador Administrativo.  
**Ing. Uriel Cano Castro.**- Coordinador Técnico y Control de Obra.  
**Lic. Silvia Barraza Escoboza.**- Jefe de la Unidad Jurídica.  
**M.I. Yersinia Olvera Vidal.**- Encargada del Apartado Agua Limpia.  
**Arq. Kenia Castro Nery.**- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos.  
**Lic. Silvia Llanet Peraza Verde.**- Jefe del Departamento de Espacio Cultural del Agua.  
**Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez.**- Jefe del Departamento de Atención Social y Participación Comunitaria.

#### Invitados que asistieron Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y los Organismos Operadores Municipales

**Arq. Servando Espinoza Villavicencio .**- Representante de la Contraloría General.  
**Lic. Jesús Gómez Jordán.**- Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
**Ing. Luis Ignacio Almada Velasco.**- Representante de la Secretaría de Salud.  
**Ing. Ramón Gutiérrez Martínez.**- Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.  
**C.P. Alejandro Villegas Fimbres.**- Director General del OOMSAPA de Loreto.  
**C. José Manuel Mariche Olmedo.**- Director General del OOSAPAS de Comondú.  
**Ing. Jesús Fernando Larios Osuna.**- Representante del OOMSAPAS de Los Cabos.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

### Objetivo:

Conocer el estado de las acciones del ejercicio 2020, así como los Anexos modificatorios del PROAGUA 2020.

### Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG.-0269/2020 de fecha 23 de junio de 2020, se realizó la Invitación a la Segunda Reunión Ordinaria, anexo al mismo se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

### ORDEN DEL DÍA PROGRAMADA

1. *Lista de Asistencia.*
2. *Bienvenida.*
3. *Presentación de Anexos de Ejecución y Técnicos, así como sus modificatorios del PROAGUA 2020*
4. *Avance del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020.*
5. *Asuntos Generales.*
6. *Clausura de la Reunión.*

### PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Presidente de la CORESE y el Secretario de la CORESE, 1 Vocal del Ejecutivo Federal, 7 Vocales del Ejecutivo Estatal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para dar inicio a la Segunda Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2020.

### PUNTO 2.- BIENVENIDA

El Presidente de la CORESE y Director General de la CEA, da la cordial bienvenida a todos los asistentes.

### PUNTO 3.- PRESENTACIÓN DE ANEXOS DE EJECUCIÓN Y TÉCNICOS, ASÍ COMO SUS MODIFICATORIOS DEL PROAGUA 2020

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

Anexo de Ejecución número PROAGUA 03-01, 31 de marzo de 2020.

Anexo Técnico número APAUR-01/20

Municipio	Localidad	Ejecutor	Descripción	Importe	% Fed
Mulegé	Guerrero Negro	CEA	Construcción de red de agua potable en el sector 2 de Guerrero Negro; consistente en 5028 ml de tubería PVC 3" RD 32.5 y 175 tomas domiciliarias.	\$3,800,000.00	50
La Paz	La Paz	CEA	Capacitación de personal de Organismos Operadores del Estado.	\$1,500,000.00	50
La Paz	La Paz	CEA	Actualización del programa Hídrico Estatal	\$2,000,000.00	30
Comondú	Ciudad Insurgentes	CEA	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Libertad; consistente en 995.5 ml de red de atarjeas y 99 descargas domiciliarias.	\$1,932,698.80	50
Los Cabos	Cabo San Lucas	CEA	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas; consistente en 2,800 ml de red de atarjeas y 290 descargas domiciliarias.	\$6,652,653.60	55
Los Cabos	San José del Cabo	OOMSAPAS Los Cabos	Construcción de 1,320 mts de Colector de tubería PEAD corrugada de 30" de diámetro para agua residual en Zacatal Fundador, en San José del Cabos, B.C.S.	\$8,200,000.00	40
Los Cabos	Cabo San Lucas	OOMSAPAS Los Cabos	Construcción de Colector de tubería sanitaria de 18" de diámetro serie 16.5 para aguas residuales en Colonia Leonardo Gastelum.	\$15,100,000.00	40
Gastos Asociados (Supervisión Técnica + Contraloría Social)				\$1,320,358.00	42
<b>Total APAUR</b>				<b>\$40,505,710.40</b>	<b>42</b>

Anexo de Ejecución número PROAGUA 03-01, 31 de marzo de 2020.

Anexo Técnico número APARURAL-01/20

Municipio	Localidad	Ejecutor	Descripción	Importe	% Fed
Mulegé	Campo Delgadito	CEA	Sustitución de planta desalinizadora de 15 m3/día, en Campo Delgadito, municipio de Mulegé. (obra de continuidad).	\$198,120.20	100
Mulegé	Isla Natividad	CEA	Construcción de planta desalinizadora de 150 m3/día, en Isla Natividad, municipio de Mulegé.	\$7,440,000.00	60
Mulegé	La Freidera La Base Ejido Luis Echeverría Campo Pachico El Cardón	CEA	Rehabilitación de planta desalinizadora La Freidera de 40 m3/día, en el municipio de Mulegé.	\$2,480,000.00	40
Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	CEA	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en: 2,006 ml de red de atarjeas, 103 descargas domiciliarias y estación de bombeo.	\$3,700,000.00	80
Gastos Asociados (Supervisión Técnica + Atención Social + Monitoreo de obras)				\$717,560.00	58
<b>Total APARURAL</b>				<b>\$14,535,680.20</b>	<b>62</b>

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

**Anexo de Ejecución número PROAGUA 03-01, 31 de marzo de 2020.**

**Anexo Técnico número APTAR-01/20**

Municipio	Localidad	Ejecutor	Descripción	Importe	% Fed
La Paz	El Pescadero	CEA	Proyecto Ejecutivo del sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en El Pescadero, municipio de La Paz. (Obra de continuidad).	\$1,305,280.60	93
Comondú	Ciudad Insurgentes	CEA	Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales (Lagunas de Oxidación) en Ciudad Insurgentes.	\$6,500,000.00	50
Gastos asociados (Supervisión Técnica + Contraloría Social)				\$247,000.00	50
<b>Total APTAR</b>				<b>\$8,052,280.60</b>	<b>57</b>

**Anexo de Ejecución número PROAGUA 03-01, 31 de marzo de 2020.**

**Anexo Técnico número PRODI-01/20**

Municipio	Localidad	Ejecutor	Descripción	Importe	% Federal
Mulegé	Santa Rosalía	CEA	Suministro de 5,700 Micromedidores de agua potable de 1/2" de diámetro.	\$2,402,000.00	40
Mulegé	Santa Rosalía	CEA	Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador.	\$686,377.60	40
Los Cabos	San José del Cabo	OOMSAPAS Los Cabos	Adquisición de 15,000 micromedidores de flujo tipo "B", incluye llave de corte.	\$7,150,000.00	40
Los Cabos	Cabo San Lucas	OOMSAPAS Los Cabos	Adquisición de 15,000 micromedidores de flujo tipo "B", incluye llave de corte.	\$7,150,000.00	40
Los Cabos	Cabo San Lucas	OOMSAPAS Los Cabos	Adquisición de Macromedidores ultrasónicos de diferentes diámetros 1 1/2", 2", 3" y 4", para instalarse por administración por personal del OOMSAPASLC en el Corredor Turístico y Zona Hotelera en Cabo San Lucas, B.C.S.	\$803,442.00	40
<b>Total PRODI</b>				<b>\$18,191,819.60</b>	<b>40</b>

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

**Anexo de Ejecución número PROAGUA 03-01, 31 de marzo de 2020.**  
**Anexo Técnico número AAL-01/20**

Municipio	Localidad	Descripción	Importe	% Federal
Estatal	Varios	Acciones de Agua Limpia		
		4 Instalaciones (EQ1 y EQ2)		
		6 Reposiciones (EQ3 y EQ4)		
		3 Refacciones		
		3 Rústicos (EQ6A-EQ6E)		
		4535 kg Gas Cloro (5)	\$1,164,120.86	41
		498 pastillas Hipoclorito de calcio		
		2000 kg Hipoclorito de calcio (granular)		
		4 Equipos para muestreo colorimétrico o digital		
		1346 Pastillas DPD		
	720 monitoreo de Cloro libre residual			
	Gasto asociados	\$2,328.24	41	
	<b>Total AAL</b>	<b>\$1,166,449.10</b>	<b>41</b>	

**Anexo de Ejecución número PROAGUA 03-01,**  
**31 de marzo de 2020.**

APARTADO	INVERSIÓN				
	Federal	Estatal	OOM	Otros	TOTAL
APAUR	\$17,022,717.00	\$2,150,000.00	\$14,497,260.00	\$6,835,733.40	\$40,505,710.40
APARURAL	\$9,033,928.20	\$3,189,088.00	\$1,544,544.00	\$768,120.00	\$14,535,680.20
APTAR	\$4,589,789.40		\$3,373,500.00	\$88,991.20	\$8,052,280.60
PRODI	\$7,276,727.00	\$1,853,026.60	\$9,062,066.00		\$18,191,819.60
AAL	\$473,097.00	\$693,352.10			\$1,166,449.10
Anexo de Ejecución	\$38,396,258.60	\$7,885,466.70	\$28,477,370.00	\$7,692,844.60	\$82,451,939.90

La inversión "OTROS" en el APTAR corresponde a recursos FOIS La Paz  
 La inversión "OTROS" en el APAUR y APARURAL corresponde a recursos de FISE

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

#### Primer Modificadorio al Anexo de Ejecución número PROAGUA 03-01, 19 de junio de 2020.

Modificación consistente en el cambio de ejecutor de la obra "Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales (Lagunas de Oxidación) en Ciudad Insurgentes" del Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales".

Municipio	Localidad	Ejecutor	Descripción	Importe	% Fed
Comodú	Ciudad Insurgentes	OOSAPA de Comodú	Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales (Lagunas de Oxidación) en Ciudad Insurgentes.	\$6,500,000.00	50

Las estructuras financieras de las obras y acciones NO se modifican.

#### Anexo de Ejecución Emergente PROAGUA número 03-01/2020, 14/04/2020. Anexo Técnico Emergente AAL número 01/2020

Municipio	Localidad	Descripción	Importe	% Federal
Estatal	Varios	Acciones de Agua Limpia 24 Instalaciones de equipo (EQ1 y EQ2) 5 Reposiciones de equipo (EQ4) 26,574 kg Recargas Gas Cloro (26 de 907kg y 44 de 68 kg) 6,795 kg Hipoclorito de calcio (granular) 2,974 kg Hipoclorito de calcio (pastilla 3") 41 Equipos para muestreo colorimétrico o digital 25,000 Pastillas DPD 5,000 Frascos de plata coloidal	\$3,893,163.66	100
		Gasto asociados	\$7,786.34	100
		<b>Total Emergente AAL</b>	<b>\$3,900,950.00</b>	<b>100</b>

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

### Primer Modificadorio al Anexo de Ejecución Emergente PROAGUA número 03-01/2020, 26/05/2020

#### Anexo Técnico Emergente AAL número 01/2020

Modificación consistente en adición de \$467,702.35 de Recursos Estatales

Municipio	Localidad	Descripción	Importe	% Federal
Estatal	Varios	Acciones de Agua Limpia 24 Instalaciones de equipo (EQ1 y EQ2) 5 Reposiciones de equipo (EQ4) 26,574 kg Recargas Gas Cloro (26 de 907kg y 44 de 68 kg) 6,795 kg Hipoclorito de calcio (granular) 2,974 kg Hipoclorito de calcio (pastilla 3") 41 Equipos para muestreo colorimétrico o digital 25,000 Pastillas DPD 5,000 Frascos de plata coloidal	\$4,359,932.47	89
		Gasto asociados	\$8,719.88	89
<b>Total Emergente AAL</b>			<b>\$4,368,652.35</b>	<b>89</b>

### PUNTO 4.- AVANCE DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020.

#### • APARTADO URBANO

✓ Presentado por CEA

Agua Potable:

- Construcción de red de agua potable en el sector 2 de Guerrero Negro; consistente en 5028 ml de tubería PVC 3" RD 32.5 y 175 tomas domiciliarias;
  - En proceso de licitación.
- Capacitación de personal de Organismos Operadores del Estado;
  - Físico 0% - Financiero 0%

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

- Actualización del Programa Hídrico Estatal;
  - Por iniciar proceso de licitación.

### Alcantarillado:

- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Libertad; consistente en 995.5 ml de red de atarjeas y 99 descargas domiciliarias, en la localidad de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú;
  - Físico 20% - Financiero 0%
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas; consistente en 2,800 ml de red de atarjeas y 290 descargas domiciliarias, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos;
  - Físico 9% - Financiero 0%

### ✓ Presentado por OOMSAPAS de Los Cabos

- Construcción de 1,320 mts de Colector de tubería PEAD corrugada de 30" de diámetro para agua residual en Zacatal Fundador, en la localidad San José del Cabos, municipio de Los Cabo;
  - Físico 43% - Financiero 0%
- Construcción de Colector de tubería sanitaria de 18" de diámetro serie 16.5 para aguas residuales en Colonia Leonardo Gastélum, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos;
  - Por iniciar proceso de licitación.

### APARTADO RURAL

#### ✓ Presentado por CEA

### Agua Potable:

- Sustitución de planta desalinizadora de 15 m<sup>3</sup>/día en Campo Delgadito, municipio de Mulegé (obra de continuidad);
  - Físico 100% - Financiero 100%

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

- Construcción de planta desalinizadora de 150 m<sup>3</sup>/día, en Isla Natividad, municipio de Mulegé;
  - Por iniciar proceso de licitación.
- Rehabilitación de planta desalinizadora La Freidera de 40 m<sup>3</sup>/día, en el municipio de Mulegé;
  - Físico 5% - Financiero 0%

### Alcantarillado:

- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en: 2,006 ml de red de atarjeas, 103 descargas domiciliarias y estación de bombeo; Villa Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú;
  - En proceso de licitación.

### APARTADO PTAR

#### ✓ Presentado por CEA

- Proyecto Ejecutivo del sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en El Pescadero, municipio de La Paz (obra de continuidad);
  - Físico 90% - Financiero 72%

#### ✓ Presentado por OOSAPA Comondú

- Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales (Lagunas de Oxidación) en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú;
  - Por iniciar proceso de licitación.

### APARTADO PRODI

#### ✓ Presentado por CEA

- Suministro de 5,700 Micromedidores de agua potable de 1/2" de diámetro, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé;
  - En revisión de bases por CONAGUA.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador Municipal de Mulegé;
  - En integración de bases para turnar a revisión.

#### ✓ Presentado por OOMSAPAS de Los Cabos

- Adquisición de 15,000 micromedidores de flujo tipo "B", incluye llave de corte, en San José del Cabo, Municipio de Los Cabos;
  - En revisión de bases por CONAGUA.
- Adquisición de 15,000 micromedidores de flujo tipo "B", incluye llave de corte, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos;
  - En revisión de bases por CONAGUA.
- Adquisición de Macromedidores ultrasónicos de diferentes diámetros 1 1/2", 2", 3" y 4", para instalarse por administración por personal del OOMSAPASLC en el Corredor Turístico y Zona Hotelera en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos;
  - En revisión de bases por CONAGUA

#### APARTADO AGUA LIMPIA

#### ✓ Presentado por CEA

Acción Agua Limpia	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	4	*
Reposiciones (EQ3 y EQ4)	6	*
Refacciones	3	*
Rústicos (EQ6A-EQ6E)	3	*
Gas Cloro AGC (5 contenedores)	4535	*
Pastillas Hipoclorito de calcio	498	*
Hipoclorito de calcio (granular)	2000	*
Equipos para muestreo colorimétrico o digital	4	*
Pastillas DPD	1346	*
Monitoreo de Cloro libre residual	720	*

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

### MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

\* Por iniciar proceso de licitación.

#### APARTADO AGUA LIMPIA EMERGENTE

✓ Presentado por CEA

Acción Agua Limpia	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	24	9
Reposiciones (EQ3 y EQ4)	5	3
Gas Cloro AGC (26 contenedores de ton y 44 de 68 kg)	26,574	10,426
Pastillas Hipoclorito de calcio	2,974	0
Hipoclorito de calcio (granular)	6,795	4,050
Equipos para muestreo colorimétrico o digital	41	41
Pastillas DPD	25,000	20,650
Frascos de plata coloidal	5,000	5,000

Físico 61% - Financiero 48%

#### PROAGUA 2020

✓ Presentado por CEA

- De acuerdo con las Reglas de Operación del mismo programa, se tienen contratadas 8 acciones de las convenidas en los Anexos de Ejecución Núm. PROAGUA 03-01/20, lo cual representa un 40%.

#### PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES

##### I. APARTADO AGUA LIMPIA EMERGENTE

El OOMSAPAS de Los Cabos requiere se le informe cómo va la distribución de suministro e instalación de equipos para desinfectar el agua.

CEA menciona que, ya se llevó a cabo la primera entrega de equipos y reactivos químicos para la desinfección del agua, en estos momentos se está llevando a cabo la segunda entrega en los cinco municipios. Asimismo hace mención que, es importante que los Directores Generales de los 5 Organismo Operadores Municipales no apoyen en la logística de recepción, ya que al

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

momento de efectuar la distribución, específicamente con los contenedores de 907 kilogramos de gas cloro, se requiere del apoyo de grúa, es por ello que la CEA mantiene estrecha comunicación para no entorpecer los tiempos de entrega, y ya cuentan con la grúa en el lugar donde se van a almacenar, debido a que eso atrasa las próximas entregas.

CONAGUA comenta que, le preocupa la distribución de las acciones del AAL Emergente, ya que de Oficinas Centrales lo están presionando para que se lleve a cabo la entrega lo más pronto posible.

### II. CASETA DE CLORACIÓN EN LA PAZ

La CONAGUA comenta que, se requiere incluir en el POA 2021, el proyecto de la caseta de cloración de alta seguridad, que se encuentra en la pila 20, ya que es prioridad para el municipio de La Paz, estando como 15 mil habitantes sin recibir agua clorada.

CEA hace mención que, para poder incluir en el POA 2021, el Organismo Operador debe de entregar el expediente ya validado por CONAGUA, para así poder proponer esa acción y buscar los recursos del PROAGUA.

### III. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PAZ

CONAGUA hace del conocimiento que, cortaron la luz en la PTAR, haciendo mención que el Ayuntamiento no ha querido recibir la PTAR, asimismo manifiesta que, la operación es costosa y la CFE sigue amenazando en que volverán a cortar la luz, expresando que, esta es una situación en la que se tiene que involucrar a los tres niveles de gobierno, toda vez que pudiera general un problema de contaminación ambiental.

### IV. RADICACIÓN DE RECURSOS EJERCICIO 2020

CEA externa a CONAGUA respecto a la segunda radicación de recursos del ejercicio 2020, preguntando el estatus que guarda, al cual, CONAGUA comenta que, aun no se tiene dicha radicación, y que espera según la calendarización llegue el mes de julio, informando a la CEA cual es la situación que guarda dicha radicación.

CEA comenta que, la cantidad que se tiene registrada, necesita que la Conagua informe de manera oficial el recurso radicado para hacerla llegar a la Secretaría de Finanzas y Administración, y a su vez a los Organismos Operadores Municipales, distribuyéndolo conforme las obras que tenemos convenidas en los Anexos Técnicos y de Ejecución.

CONAGUA hace mención que no tiene ningún problema y que lo hará llegar de manera oficial.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

### V. ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2021

CEA comenta que ya solicitó la propuesta del POA 2021 a los 5 Organismos Operadores, con la intención de dar seguimiento a las Reglas de Operación del PROAGUA y también para cumplir con el anteproyecto de egresos y cumplimiento, que está solicitando la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, por lo que solicita nos apoyen y envíen la información antes del día 3 de julio del año en curso.

### VI. OBRAS CONTRATADAS

La CEA comenta que ya tiene un saldo disponible, y que, el Organismos Operador de Loreto envió un expediente de alcantarillado, la intención es solicitar a CONAGUA se pueda incluir en un modificatorio, una vez que CONAGUA valide el expediente.

CONAGUA comenta que no tiene ningún inconveniente al respecto.

### VII. APARTADO AGUA LIMPIA

La CEA comenta que, derivado a la licitación que se llevó a cabo con el AAL Emergente, se tuvo que formalizar el primer modificatorio, ya que los precios rebasaron el presupuesto que se tenía asignado, lo que refleja que para esta licitación del AAL 2020, se espera que suceda lo mismo, por lo que pide el apoyo de los 5 Organismos Operadores Municipales con las aportaciones faltantes y no se declare desierta tal licitación, ya que, el Estado no cuenta con el recurso suficiente para realizar tal aportación extraordinaria, derivado a que se tuvo que aportar adicionalmente en el Apartado de Agua Limpia Emergente.

CONAGUA manifiesta que ellos siempre apoyarán en la intención de que se realicen las obras.

### VIII. COLECTORES DENTRO DE LOS CAUCES

CONAGUA hace mención que, es importante que cuando el OOMSAPAS de Los Cabos, este realizando obras, tenga cuidado con los colectores, solicitando de la manera más atenta que sus trazos sean por la zona federal y no por los cauces, también manifestó que, los registros los dejan expuestos y generan problemas con las avenidas extraordinarias de los cauces. Asimismo, comenta que se tienen 54 delimitaciones de las cuales 12 están autorizadas, mismas que se les puede dar a conocer al Organismo Operador.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

OOMSAPAS de Los Cabos, comenta que agradecería a la CONAGUA les informe respecto a las delimitaciones que ya tienen, así como un documento que incluya la Delimitación de Zonas Federales, ya que Los Cabos es un municipio muy dinámico, presentando incremento en la población con asentamientos, por lo que en su momento en una reunión de CORESE solicitaron se les hiciera llegar el plano donde están definidas las delimitaciones y saber qué áreas puedan ser susceptibles de ampliar la red y no obtuvieron una respuesta.

CONAGUA comenta que, les hará llegar al OOMSAPAS de Los Cabos la información solicitada respecto al plano de delimitaciones de Zonas Federales.

### IX. CULTURA DEL AGUA

CEA hace mención que, CONAGUA informe el estatus que guarda el Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, en materia de Cultura del Agua.

CONAGUA comenta que hará las gestiones pertinentes, respecto a que es lo que sucede relativo a la liberación de los lineamientos. Asimismo, informa que los lineamientos están en firma de la directora y que la próxima semana están liberados.

### X. CIERRES PRODER

CONAGUA hace un recordatorio a los 4 Organismos Operadores Municipales exceptuando a Los Cabos, apoyen con los cierres, a que salgan a la brevedad posible, ya que entre más se tarden en enviar la información, se tienen mayores problemas para concluir con los cierres de PRODDER. Asimismo, Oficinas Centrales están solicitando cierres desde 2016, se les envió el día 02 de marzo del año en curso, para atender tal situación, del cual la Dirección Local hará un oficio en alcance. Informa que ya se tienen formalizado los programas de PRODDER, el de Los Cabos \$34,799,230.00 y en conjunto con la parte estatal son \$69,000,598.00 y Comondú con un recurso de \$6,200,000.00.

### XI. PROSANEAR

CONAGUA hace mención que respecto al PROSANEAR, la formalización definitiva con el OOMSAPAS de Los Cabos es por un monto federal de \$4 MDP, el cual ya está formalizado.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**

**PUNTO 6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente de la CORESE y Director General de la CEA, da por Clausurada esta SEGUNDA Reunión Ordinaria, siendo las 12:00 horas del día de su inicio.

**Por la CORESE**

Presidente

  
Ing. Jesús Antonio Solano Leyva


Secretario


  
Ing. Justo Cardoso García

**Por la Comisión Nacional del Agua**  
**Vocales del Ejecutivo Federal**

  
Arq. Mauricio Hernández Franco

**Por la Comisión Estatal del Agua**  
**Vocales del Ejecutivo Estatal**

  
C. Eduardo Felix Beltrán

  
Ing. Uriel Cano Castro

  
Lic. Silvia Barraza Escoboza

  
M.I. Yersinia Olvera Vidal

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**



Arq. Kenia Castro Nery



Lic. Silvia Llanet Peraza Verde




Lic. Irving Abraham Iglesias Ramirez

**Invitados que asistieron**

**Por el Gobierno del Estado**



Arq. Servando Espinoza Villavicencio  
Representante de la Contralora General



Ing. Luis Ignacio Almada Velasco  
Representante de la Secretaría de Salud




Lic. Jesús Gómez Jordán  
Representante de la Secretaría de Finanzas y  
Administración

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA**

**Por los Organismos Operadores Municipales**

---

**Lic. Ramón Gutiérrez Martínez**  
Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz




---

**C. José Manuel Mariche Olmedo**  
Director General del OOSAPAS de Comondú

---

**Ing. Jesús Fernando Larios Osuna**  
Representante del OOMSAPAS de Los Cabos



---

**C.P. Alejandro Villegas Fimbres**  
Director General del OOMSAPA de Loreto

