

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI).

REPORTE DE AVANCE 2020
 (PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUP
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020 PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| HOJA: 1 DE 1 | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 01 | JULIO | 2020 |

| Nº ACCIÓN FEDERAL | Nombre del Organismo Operador | Componente | Descripción de la Obra/Subacción | No. de Compras | Tipo de contratación | Fecha inicio/termino de Contrato | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | Ejecutado al año anterior | | Inversión Autorizada | | | | | | Metas e indicadores | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|----------------------|------|---------|--------|------|--------|---------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|------|--|--|--|
| | | | | | | | Código de INEGI (UFI-Digito) | Municipio | Localidad | | | | Total | Federal | Total | Federal | Avance | Suma | Fisical | Esatal | Mesa | C.L.C. | Otra | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada | | | | | |
| 1 | COMSAPAS DE MULEGÉ | AGUA POTABLE | SUMINISTRO DE 5,700 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO * | | | | 030020001 | MULEGÉ | SANTA ROSALÍA | IT | 2020 | 01/07/2020 | | | \$ - | \$ - | Autorizado | | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | Miconmedidor | 5700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| 2 | COMSAPAS DE MULEGÉ | AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR * | | | | 030020002 | MULEGÉ | SANTA ROSALÍA | IT | 2020 | 01/07/2020 | | | \$ - | \$ - | Autorizado | | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | Estudio | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$ 3,086,377.60 | \$ 1,235,351.00 | \$ - | \$ - | Autorizado | | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Licitado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Contratado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Físico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Financiero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | |

Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado
 * En proceso de revisión de bases por CONAGUA.

| Situación de la Obra | |
|--------------------------|----|
| INICIO Y TERMINACIÓN | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUAC | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓ | CT |

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANDEYVA
 DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DEL PUEBLO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
 DIRECTOR LOCAL