

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI),
 REPORTE DE AVANCE 2020
 (PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): 31 DE MARZO DE 2020
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
5	JUNIO	2020

ID ACCIÓN (SI/BA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	No. de CompraNet	Tipo de contratación	Fecha inicio/termino de Contrato	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador					
							Clave de INECCI (9 Digits)	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	C.L.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada		
1	COMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE 5,700 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO.				030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	IT	2020	05/06/2020			\$ -	\$ -	Autorizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Micromedidor	5700	
																	Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2	COMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR.				030020002	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	IT	2020	05/06/2020			\$ -	\$ -	Autorizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Estudio	1	
																	Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
												TOTAL	\$ 3,088,377.60	\$ 1,235,351.00	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 3,088,377.60	\$ 1,235,351.00	\$ 1,853,026.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
																		Licitado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																		Contratado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																		Físico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
																		Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUAC	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACK	CT

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
 DIRECTOR LOCAL