

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: **BAJA CALIFORNIA SUR**

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FM-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					TOTAL
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	
Agua potable/																	
Obra Nueva																	
OBRA NUEVA	1	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MACDALÉNA.	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	\$ 2,543,976.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,292.81	\$ 3,844,268.83
											31/12/2021						
OBRA NUEVA	2	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 10, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COLONIAS: LIENZO CHARRO, VICENTE GUERRERO (ZONA ALTA) Y LOMA LINDA (ZONA BAJA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	01/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	\$ 1,440,324.74	\$ 1,760,396.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200,721.64
											03/12/2021						
OBRA NUEVA	3	CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 11, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LAS COLONIAS: JACINTO LÓPEZ, INDEPENDENCIA, MAGISTERIAL, LÁZARO CÁRDENAS, GUELATAO Y LA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	01/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	\$ 610,818.54	\$ 746,556.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,357,374.54
											03/12/2021						
Subtotal 1											\$ 4,595,119.30	\$ 2,506,952.90	\$ -	\$ -	\$ 1,300,292.81	\$ 8,402,365.01	
Obra Rehabilitada																	
OBRA REHABILITADA	4	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL.	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,019.86	\$ 1,730,019.86
											31/12/2021						
OBRA REHABILITADA	5	REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LÁZARO	01/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	18/09/2021	18/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ 4,785,000.00	\$ -	\$ 8,700,000.00	
											18/12/2021						
Subtotal 2											\$ 4,665,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00	\$ 980,019.86	\$ 10,430,019.86	
Mejoramiento de Eficiencia																	
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	6	ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA UBICACION DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ACUIFERO DE LORETO.	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	\$ 340,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
											31/12/2021						
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	7	CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA.	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	\$ 750,330.00	\$ 750,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,660.00
											31/12/2021						
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										\$ 108,806.17	\$ 108,806.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,612.34
Subtotal 3											\$ 1,199,136.17	\$ 919,136.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,118,272.34	

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Rurales y Urbanas**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR
Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021
Formato FM-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS (FISE)	TOTAL
Acantarillado/																	
Obra Nueva																	
OBRA NUEVA	9	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	05/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	\$ 3,196,901.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,370,100.60	\$ 4,567,002.00
											31/12/2021						
OBRA NUEVA	10	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC B" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	05/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	\$ 1,565,158.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,782.29	\$ 2,235,940.97
											31/12/2021						
OBRA NUEVA	11	AMPLIACIÓN DE 395.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIÓN DE 23 DESCARGAS SANITARIAS, EN LA COLONIA ROMA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	01/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	\$ 900,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
											03/12/2021						
OBRA NUEVA	12	AMPLIACIÓN DE RED EN 7,730.00 M.L. CON TUBERIA DE PVC DE 8" Ø, INSTALACIÓN DE 590 DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 79 POZOS DE VISITA, EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	01/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	\$ 7,110,000.00	\$ 8,690,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,800,000.00
											18/12/2021						
Subtotal 4											\$ 12,772,060.08	\$ 9,790,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,040,882.89	\$ 24,602,942.97	
Obra Rehabilitada																	
OBRA REHABILITADA	13	REPOSICIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN: 252.73 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 12"Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
											31/12/2021						
OBRA REHABILITADA	14	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 2, EN SANTA ROSALÍA.	04/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	\$ 562,500.00	\$ 562,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,125,000.00
											31/12/2021						
Subtotal 5											\$ 862,500.00	\$ 862,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,725,000.00	
Saneamiento																	
Obra Mejorada																	
OBRA MEJORADA	15	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS TRATADAS-CANAL PARSHALL, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	01/09/2021	06/09/2021	06/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	17/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	\$ 3,600,000.00	\$ 4,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000.00
											03/12/2021						



Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FM-PROAGUA - 06

Table with columns: COMPONENTE/SUBCOMPONENTE, No., DESCRIPCIÓN, FECHAS (CONVOCATORIA, VISITA A LA OBRA, JUNTA DE ACLARACIONES, RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, APERTURA DE PROPUESTAS, FALLO, FIRMA CTO., PAGO ANTICIPO, INICIO TÉRMINO*), ASIGNACIÓN (PESOS) (FEDERAL, ESTADO, MUNICIPIO, ORGANISMO OPERADOR, OTROS (FISE), TOTAL). Includes rows for 'OBRA REHABILITADA', 'Supervisión Técnica', and 'Atención Social y Participación Comunitaria'.

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total
Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 01 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMSABAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PIÑA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2021**

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento

En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Formato FM-PROAGUA - 07

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)			
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	URBANO	15/03/2021	31/12/2021	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	URBANO	15/03/2021	31/12/2021	\$ 14,062.50	\$ 14,062.50	\$ -	\$ 28,125.00
LA PAZ	LA PAZ	URBANO	15/08/2021	31/12/2021	\$ 379,476.00	\$ 379,476.00	\$ -	\$ 758,952.00
LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	URBANO	15/08/2021	31/12/2021	\$ 108,750.00	\$ -	\$ 108,750.00	\$ 217,500.00
MULEGÉ	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMONDÚ	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 509,788.50	\$ 401,038.50	\$ 108,750.00	\$ 1,019,577.00

Nota:

El presente formato solo aplica sólo para acciones de Construcción de obras de agua potable y alcantarillado.

No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia.

Los montos se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 01 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ISMAEL RODRIGUEZ PINA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2021**

**Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Urbanas y Rurales**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Formato FM-PROAGUA - 08

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN									COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable																	
	X	Nueva	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	RURAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA.	TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COMITÉ COMUNITARIO	1	X			15/03/2021	31/12/2021	\$ 48,053.50	\$ 48,053.50	\$ 96,107.00
	X	Rehabilitada	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL.	TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COMITÉ COMUNITARIO	1	X			15/03/2021	31/12/2021	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 37,500.00
SUBTOTAL AGUA															\$ 66,803.50	\$ 66,803.50	\$ 133,607.00
Alcantarillado																	
	X	Nueva	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COMITÉ COMUNITARIO	1		X		15/03/2021	31/12/2021	\$ 57,087.50	\$ 57,087.50	\$ 114,175.00
	X	Nueva	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COMITÉ COMUNITARIO	1		X		15/03/2021	31/12/2021	\$ 27,949.50	\$ 27,949.50	\$ 55,899.00
SUBTOTAL ALCANTARILLADO															\$ 85,037.00	\$ 85,037.00	\$ 170,074.00
TOTAL															\$ 151,840.50	\$ 151,840.50	\$ 303,681.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 01 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

Los montos se anclarán en pesos con decimales.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. VÍCTOR MANUEL CASTAÑÓN ARCOS
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.C. BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA
DIRECTOR GENERAL