

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: **Virtual**
Fecha: **28 de enero de 2022**
Hora: **13:00 hrs.**

PARTICIPANTES:

Ing. Julio César Villarreal Trasviña.- Presidente de la CORESE y Director General de la CEA.
Ing. Cruz Antonio Green Valdez.- Representante del Secretario de la CORESE, y Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local de la Conagua en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA

Ing. Uriel Cano Castro.- Coordinador Técnico.
Lic. Olivier Gerardo Montaña.- Coordinador Administrativo.
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde.- Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Arq. Kenia Castro Nery.- Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Lic. Silvia Barraza Escoboza.- Jefa del Departamento Jurídico.
Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez.- Jefe del Departamento de Participación Social.
Ing. Nubia Alicia Zúñiga Benson.- Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur,
por los Organismos Operadores Municipales

C.P. Armando Cota Núñez.- Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Arq. Juan Pablo Lluhí Martínez.- Representante de la Contraloría General.
Ing. Ruben Jiménez. - Representante de la COEPRIS.
Ing. Raymundo Loya Flores.- Director General del OOSAPAS de Comondú.
Ing. Jesús Getzemaní López Rubio.- Representante del OOMSAPA de Loreto.
Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez.- Director General del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Eduardo Peña Gallardo.- Representante del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Jesús Fernando Larios Osuna.- Representante del OOMSAPAS de Los Cabos.
Lic. José Jorge Suárez Corona .- Director General del OOMSAPAS de Mulegé.
Ing. Lorenzo Castañeda Del Pozo.- Representante del Consejo de Cuencas.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

Objetivo:

Presentar los Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y tratamiento (PROAGUA 2021); así como la Propuesta del Programa Operativo Anual (POA) 2022.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG.-0042/22, se realizó la Invitación a la Primera Reunión Ordinaria del Ejercicio 2022, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y tratamiento (PROAGUA 2021)*
4. *Propuesta del POA 2022*
5. *Asuntos Generales*
6. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual, estando presentes el Presidente y Secretario de la CORESE, 7 Vocales del Ejecutivo Estatal y 1 Vocal del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Primera Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2022.

PUNTO 2.- BIENVENIDA

El Presidente de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3.- AVANCES DEL PROAGUA 2021

CEA manifiesta que, se presentará el grado de avance de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y tratamiento (PROAGUA 2021), por Apartado:

Acciones en Localidades Urbanas y Rurales

Avances Presentados por CEA:

- **Capacitación Escuela del Agua**
Físico 100% - Financiero 100%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

- **Elaboración de estudios geofísicos para ubicación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua en acuífero de Loreto.**
Físico 100% - Financiero 100%
- **Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la Col. Fernando de la Toba, Consiste en: 252.73 ml de tubería hidráulica PVC de 12"Ø SDR 32.5, en Ciudad Insurgentes.**
Físico 100% - Financiero 100%
- **Equipamiento electromecánico de cárcamo de aguas negras No. 2, en Santa Rosalía.**
Físico 100% - Financiero 100%
- **Rehabilitación de pozo y equipamiento fotovoltaico, en la localidad de Alfredo V. Bonfil.**
Físico 100% - Financiero 100%
- **Ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable, consistente en: 5.1 km de líneas de distribución de 3" de diámetro de PVC y 76 tomas domiciliarias, en San José de Magdalena.**
Físico 100% - Financiero 100%
Convenio Modificatorio en monto, por \$100,700.96 (FISE)
- **Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, consistente en: 1,991.48 ml de red de atarjeas, 76 descargas domiciliarias, emisor a presión y estación de bombeo, en Puerto Adolfo López Mateos.**
Físico 92% - Financiero 77%
- **Ampliación de la red de alcantarillado en Villa Ignacio Zaragoza, consistente en: 1.6 km de tubería de PVC 8" y 63 descargas domiciliarias.**
Físico 100% - Financiero 100%
- **Ampliación de 395 ml de red de alcantarillado sanitario e instalación de 23 descargas domiciliarias, en la colonia Roma, de la ciudad de La Paz.**
Físico 100% - Financiero 100%
- **Construcción de línea de conducción de aguas tratadas-canal Parshall, en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de La Paz.**
Físico 100% - Financiero 100%
- **Ampliación de red en 7,730.00 M.L. con tubería de PVC de 8" Ø, instalación de 590 descargas sanitarias y construcción de 79 pozos de visita, en la colonia Agua Escondida de la ciudad de La Paz.**
Físico 88% - Financiero 84%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

- **Construcción de sector hidráulico No. 10, consistente en adecuación de cruceros de la red de distribución en las colonias: Lienzo Charro, Vicente Guerrero (zona alta) y Loma Linda (zona baja) de la ciudad de La Paz.**
Físico 48% - Financiero 0%
- **Construcción de sector hidráulico No. 11, consistente en adecuación de cruceros de la red de distribución, en las colonias: Jacinto López, Independencia, Magisterial, Lázaro Cárdenas, Guelatao y La Escondida de la ciudad de La Paz.**
Físico 44% - Financiero 0%
- **Reparación de daños ocasionados por el huracán Olaf, en la planta de tratamiento y sistema de pretratamiento de la PTAR, de la ciudad de La Paz.**
Físico 1% - Financiero 50%*
- **Estudio diagnóstico para viabilidad de obras de captación de aguas pluviales, en cuencas hidrológicas de B.C.S.**
Físico 10% - Financiero 0%
- **Equipamiento Electromecánico de cárcamo de aguas negras No. 3, en Santa Rosalía.**
Físico 8% - Financiero 8%.
- **Proyecto ejecutivo de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo No. 3, de la ciudad de La Paz.**
Físico 40% - Financiero 0%.

Avances Presentados por OOMSAPAS de Los Cabos:

- **Rehabilitación de equipo electromecánico en planta potabilizadora San Lázaro.**
Físico 68% - Financiero 68%

Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, derivadas de Fenómenos Naturales Perturbadores (FNP.-03-01/2021)

Avances Presentados por OOMSAPAS de Los Cabos:

- **Reposición y profundización de 700 m del colector Zacatal, con tubería de PEAD corrugado de 30" de diámetro, desde el pozo no. 1 hasta el pozo no. 7, en la colonia Zacatal.**
Físico 84% - Financiero 84%
- **Profundización y reposición de 500 metros del subcolector con tubería de PVC de 10" de diámetro, incluye reposición de 6 pozos de visita en las colonias de El Zacatal, San José Viejo, Vista Hermosa y Puerto Nuevo.**

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

Físico 100% - Financiero 52%

- Estabilización de la cimentación del cárcamo y reposición de 2 equipos de bombeo de 15 hp, 440 volts, 4" descarga bridada, en el cárcamo de aguas negras "Jardines".
Físico 80% - Financiero 80%

Acciones de Desarrollo Integral

Avances Presentados por CEA:

- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de La Paz.
Físico 99% - Financiero 65%
- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOSAPAS de Comondú.
Físico 99% - Financiero 65%

Acciones de Desinfección del Agua

Las acciones de Desinfección del Agua se encuentran al 100%, tal y como se comentó desde la sesión anterior; asimismo, se informa que el cierre ya quedó al 100%.


Contraloría Social

Avances Presentados por CEA:

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		
	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	39	15	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	13	13	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	13	13	

Comisión Estatal del Agua comenta que ya se compartieron con la Dirección Local de CONAGUA, los cierres de ejercicio, los cuales al 31 de marzo de 2022 serán sustituidos por los cierres definitivos, una vez concluidas las acciones que cuentan con prórroga a esa fecha.

El representante de la Secretaría de Finanzas y Administración solicita que, al enviar los trámites de pago a esa dependencia, se remita copia a la Unidad de Inversiones para darle agilidad a la salida del recurso, de manera que éste no sea un pretexto para entorpecer o retrasar las obras.




COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

PUNTO 4.- PROPUESTA DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2022.

La Comisión Estatal del Agua presenta la Propuesta de POA 2022, la cual será enviada a la Dirección Local de la CONAGUA, misma que fue generada en base a las propuestas de los 5 Organismos Operadores del Estado; aclarando que, como ya es del conocimiento de toda la CORESE, para que ésta sea aprobada, deberán estar integrados los expedientes técnicos, así como se deberá de tener la contraparte, además del cumplimiento de los diversos requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Acciones PROAGUA 2022

Municipio de Los Cabos			
No	Zona	Localidad	Acción
1	Urbana	Cabo San Lucas	Construcción de red de agua potable en colonia Azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.
2	Urbana	Cabo San Lucas	Construcción de red de agua potable en colonia Cabo Fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.
3	Rural	Santiago	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en comunidad de Santiago.
4	Urbana	San José del Cabo	Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Los Cabos.

Municipio de La Paz			
No	Zona	Localidad	Acción
1	Urbana	La Paz	Capacitación Escuela del Agua.
2	Urbana	La Paz	Reposición, equipamiento e interconexión del pozo No. 18 del acueducto No. 2, ubicado en la zona de Los Bledales, en La Paz.
3	Urbana	La Paz	Construcción de 1,158.00 metros lineales de colector Tabachines de 15" de diámetro de PVC SDR-35, en La Paz.
4	Urbana	Todos Santos	Catastro técnico de la infraestructura hidráulica de Todos Santos.
5	Rural	Los Barriles	Catastro técnico de la infraestructura hidráulica de Los Barriles.
6	Rural	Álvaro Obregón	Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m ³ , en Álvaro Obregón.
7	Rural	La Trinidad	Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m ³ , en La Trinidad.
8	Rural	La Ventana – El Sargento	Proyecto ejecutivo para un sistema de tratamiento de aguas residuales en las localidades de La Ventana y El Sargento.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA


Municipio de Comondú			
No	Zona	Localidad	Acción
1	Urbana	Ciudad Insurgentes	Relocalización de pozo profundo en la localidad de Ciudad Insurgentes.
2	Urbana	Ciudad Constitución	Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Paseos de Don Pelayo consistente en 3,113 metros lineales de red de atarjeas y 149 descargas sanitarias.
3	Rural	San Juanico	Reposición de pozo profundo en el poblado de San Juanico.

Municipio de Loreto			
No	Zona	Localidad	Acción
1	Urbana	Loreto	Ampliación de 1.0 kilómetros de red de agua potable y 75 tomas domiciliarias en la colonia Miramar, en Loreto.
2	Urbana	Loreto	Construcción de 1.8 kilómetros de red de alcantarillado sanitario, 156 descargas domiciliarias, 1.26 KILÓMETROS DE EMISOR Y ESTACIÓN DE Bombeo en colonia Vista al Mar en Loreto.
3	Urbana	Loreto	Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro.

Municipio de Mulegé			
No	Zona	Localidad	Acción
1	Urbana	Guerrero Negro	Reposición de pozo profundo número 4, en Guerrero Negro.

Acciones de Desinfección del Agua 2022

Acción de Desinfección	Meta
Instalaciones (EQ1 y EQ2) (Comondú - Cd. Constitución, Cd. Insurgentes; La Paz - Gral. Juan Dominguez Cota, Ej. Plutarco Elías Calles; Mulegé - Guerrero Negro)	5
Reposiciones (EQ3) (Comondú - Benito Juárez y Ramaditas)	2
Refacciones de equipos ARE (Los Cabos - Santiago y Buenavista; La Paz - El Pescadero; Mulegé - Guerrero Negro)	4




COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

Rústicos (EQ6) (La Paz - La Huerta, Álvaro Obregón, El Rosario Uno; Los Cabos - El Chorro, Boca de la Sierra y La Candelaria)	6
Gas Cloro (8 contenedores) AGC (La Paz, Cd. Constitución, Santa Rosalía y Loreto)	7,256
Pastillas Hipoclorito de calcio AHC/Pastilla (La Paz - La Paz, La Huerta, Álvaro Obregón, El Rosario Uno; Los Cabos - El Chorro, Boca de la Sierra y La Candelaria; Loreto - Loreto)	1,316.6

CONAGUA exhorta nuevamente a los Organismos Operadores a continuar con la generación de expedientes técnicos en el transcurso de todo el año, para efecto de cumplir en tiempo con este requisito y evitar con ello, que se pierda el recurso asignado al Estado.


Al respecto la Secretaría de Finanzas y Administración comenta que, considera importante hacer del conocimiento de los Presidentes Municipales de los 5 ayuntamientos esta situación, a efecto de que ellos instruyan a las áreas competentes a cumplir en tiempo y forma, para evitar que el recurso se pierda por parte de nuestra entidad, pues esto afecta a todo el Estado.

Así también CONAGUA exhorta a solicitar Proyectos; ya que las Reglas de Operación son muy nobles en este tema y el aporte de recursos federales es del 85% para proyectos y tan solo el 15% para la contraparte.

CEA comenta que está totalmente de acuerdo, ya que de momento se tiene pendiente la validación de un proyecto muy importante, el cual corresponde a la Construcción de una Planta de Tratamiento en El Pescadero, mismo que fue remitido en diciembre a oficinas centrales de CONAGUA, y entendemos que debido a la dimensión de éste es compleja su revisión, por lo que es lógico que ésta demore un poco, pero una vez obtenida la validación de este proyecto, debemos buscar la gestión de recursos para la ejecución de tan importante obra para la comunidad de El Pescadero.

PUNTO 5.- ASUNTOS GENERALES.

CEA comenta que, ha hecho llegar por correo, tanto a los Directores de los Organismos Operadores, como a los Directores de las áreas técnicas, los escritos de requisitos que deben de cumplir conforme a las Reglas de Operación, mismos que en su mayoría han sido cubiertos, sin embargo,



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA


cabe señalar que los requisitos para los Organismos Operadores que serán ejecutores son diferentes a aquellos respecto de cuyas obras será ejecutor la CEA. El requisito que se encuentra pendiente por parte de los Organismos es el escrito de obras ejecutadas en ejercicios anteriores y que están en operación, los demás ya fueron enviados junto a sus expedientes; sólo faltaría hacerles la invitación formal a que lean las Reglas de Operación para que conozcan específicamente los requisitos para cada acción, y así cumplir para obtener la validación de los expedientes.

CONAGUA comenta que, por parte del Organismo Operador de Los Cabos se solicitaron algunos cambios respecto de una acción del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021, al parecer por la repetición de algunos conceptos en una acción del FOIS, por lo que solicitan se les proporcione la información necesaria de la cual se desprenda que efectivamente hay una repetición de partidas y a su vez, documentación soporte respecto de los cambios propuestos, a efecto de realizar la valoración con oficinas centrales y emitir una respuesta.

El Organismo Operador de Los Cabos comenta que efectivamente hubo una repetición de conceptos, de origen se hizo la gestión en la cartera de proyectos del FOIS y también en el PROAGUA, siendo autorizados en ambos programas, sin embargo, el FOIS empezó a trabajar primero, aunque cabe señalar que las partidas y conceptos que se van a trabajar con éste, no van ser repetidas en el PROAGUA. En el oficio dirigido a la CONAGUA se hizo una relatoría de las partidas que salen del PROAGUA y cuales entran en su lugar, siendo estas partidas con las que se va a reforzar la operación y mejorar la producción del agua en la potabilizadora, cabe señalar que se está trabajando en un nuevo oficio en el cual se hace la apreciación de las obras y trabajos adicionales, de tal manera que quede en evidencia que no hay conceptos repetidos, pues son acciones totalmente diferentes.

CONAGUA comenta que está de acuerdo en que se haga llegar todo el antecedente, y entonces poder dar una respuesta, dejando un archivo bien sustentado para prevenir futuras observaciones.

Por último, CONAGUA exhorta nuevamente a los Organismos Operadores a cumplir con las Reglas de Operación en cuanto a la entrega en tiempo de los avances físico-financieros, pues ésta información se sube al Sistema, en el cual área central monitorea los citados avances, y el no tener esta información después de los siguientes 5 días posteriores al término del mes correspondiente, nos lleva a ser objeto de observaciones.




COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

PUNTO 6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente de la CORESE, da por Clausurada esta Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022, siendo las 13:53 horas del día de su inicio.


Por la CORESE

Presidente



Ing. Julio César Villarreal Trásviña

Representante del Secretario




Ing. Cruz Antonio Green Valdez

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal

Lic. Olivier Gerardo Montaña



Ing. Uriel Cano Castro



Lic. Silvia Llanet Peraza Verde



Arq. Kenia Castro Nery



Lic. Silvia Barraza Escoboza



Ing. Nubia A. Zúñiga Benson



Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez