

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial  
(en oficinas de la CEA)  
Fecha: 31 de octubre de 2022  
Hora: 11:00 a.m.

### PARTICIPANTES:

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón.** Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.  
**Ing. Julio César Villarreal Trasviña.** Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

### VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

**Ing. Uriel Cano Castro.** Coordinador Técnico.  
**Lic. Olivier Gerardo Montaña.** Coordinador Administrativo.  
**Lic. Silvia Llanet Peraza Verde.** Jefa del Departamento de Cultura del Agua.  
**Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez.** Jefe del Departamento de Participación Social.

### VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

**Ing. Cruz Antonio Green Valdez.** Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local.  
**Arq. Mauricio Hernández Franco.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local.  
**Ing. Mauricio Armando Verduzco Green.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local.  
**Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

### INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y por los Organismos Operadores Municipales C.P. **Armando Cota Núñez.** Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
**Ing. Luis Ignacio Almada Velasco.** Representante de la Secretaría de Salud.  
**Ing. Eduardo Peña Gallardo.** Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.  
**Ing. Jesús Fernando Larios Osuna.** Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.  
**Ing. Raymundo Loya Flores.** Director General del OOSAPAS de Comondú.  
**Arq. Esthela Zepeda.** Personal del Área Técnica de Comondú.  
**Lic. José Jorge Suárez Corona.** Director General del OOMSAPAS de Mulegé.  
**Ing. Yolanda Patricia Álvarez Coronado.** Directora Admva. y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.  
**Ing. Jesús Getzemaní López Rubio.** Director Técnico del OOMSAPA de Loreto.

### Objetivo:

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2022).

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

### Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No.- CEA/DG/DPUL-0660/2022, se realizó la Invitación a la Séptima Reunión Ordinaria del Ejercicio 2022, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del PROAGUA 2022*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

### PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual y presencial, estando presentes la Presidenta y el Secretario de la CORESE, 4 Vocales del Ejecutivo Estatal y 4 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Séptima Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2022.

### PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

### PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2022.

CEA presenta los avances de las acciones contempladas del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2022), las cuales se encuentran conforme se presenta a continuación:

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Capacitación Escuela del Agua.  
*Avance: Físico 83% - Financiero 83% (Contratada).*

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

Curso	Sede	Fecha
Eficiencia operativa en Organismos Operadores de Agua.	Santa Rosalía Mulegé	13-15 Julio
Gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Loreto Loreto	10-12 Agosto
Sistema Comercial.	Cd. Constitución Comondú	28-30 Septiembre
Estructuración de proyectos de inversión de infraestructura de agua potable. Modulo 1.	En línea	07-09 Octubre
Modelación hidráulica de redes de agua potable con EPANET.	San José del Cabo Los Cabos	19-21 Octubre
Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua ECO153.	La Paz La Paz	07-11 Noviembre

- Reposición, equipamiento e interconexión del pozo No. 18 del acueducto No. 2, ubicado en la zona de Los Bledales, en La Paz.  
*Avance: Físico 70% - Financiero 51% (Contratado).*
- Construcción de 1,158.00 metros lineales de colector Tabachines de 15" de diámetro de PVC SDR-35, en La Paz.  
*Avance: Físico 99% - Financiero 81% (Contratado).*
- Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m<sup>3</sup>, en Álvaro Obregón.  
*Avance: Físico 46% - Financiero 46% (Contratado).*
- Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m<sup>3</sup>, en La Trinidad.  
*Avance: Físico 46% - Financiero 46% (Contratado).*
- Proyecto ejecutivo de un sistema de alcantarillado sanitario y análisis de alternativas para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, Municipio de La Paz.  
*Avance: Físico 5% - Financiero 0% (Contratada).*
- Relocalización de pozo profundo en la localidad de Ciudad Insurgentes.  
*Avance: Físico 10% - Financiero 30% (Contratado).*
- Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Paseos de Don Pelayo consistente en 3,113 metros lineales de red de atarjeas y 149 descargas sanitarias, Ciudad Constitución.  
*Avance: Físico 100% - Financiero 58% (Contratado).*

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

- Reposición de pozo profundo en el poblado de San Juanico.  
*Avance: Físico 50% - Financiero 30% (Contratado).*
- Ampliación de 1.0 kilómetros de red de agua potable y 75 tomas domiciliarias en la colonia Miramar, en Loreto.  
*Avance: Físico 100% - Financiero 95% (Contratado).*
- Construcción de 1.8 kilómetros de red de alcantarillado sanitario, 156 descargas domiciliarias, 1.26 kilómetros de emisor y estación de bombeo en colonia Vista al Mar, en Loreto.  
*Avance: Físico 99% - Financiero 61% (Contratado)*
- Reposición de pozo profundo número 4, en Guerrero Negro.  
*Avance: Físico 80% - Financiero 22% (Contratado.)*
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.*  
*Avance: Físico 65% - Financiero 47% (Contratado).*
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 2, en Guerrero Negro.*  
*Avance: Físico 65% - Financiero 58% (contratado).*

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.*  
*Avance: Físico 30% - Financiero 23% (Contratada).*
- *Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro.*  
*Avance: Físico 10% - Financiero 0% (Contratada).*
- *Reconstrucción de 1.6 kilómetros del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, con tubería de PEAD de 16" de diámetro RD-9, en la localidad de Bahía Tortugas.*  
*Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Contratada)*
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de dos pozos, en Heroica Mulegé.*  
*Avance: Físico 50% - Financiero 30% (Alta - en proceso de licitación)*

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

- *Equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Heroica Mulegé.*  
Avance: Físico 5% - Financiero 30% (Contratada)
- *Rehabilitación de la planta de tratamiento en la colonia INVI, Nuevo Mulegé, en la población de Heroica Mulegé.*  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación)

### ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado).
- Catastro técnico de la infraestructura hidráulica de Todos Santos.  
Avance: Físico 5% - Financiero 0% (Contratado).

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de red de agua potable en colonia Azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.  
Avance: Físico 100% - Financiero 77% (contratado).
- Construcción de red de agua potable en colonia Cabo Fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.  
Avance: Físico 100% - Financiero 90% (Contratado).
- Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en comunidad de Santiago.  
Avance: Físico 25% - Financiero 30% (Contratado).

### ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Los Cabos.  
Avance: Físico 80% - Financiero 0% (Contratado)

### ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Acción de Desinfección	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	5	5
Reposiciones (EQ3, EQ4)	2	2
Refacciones de equipos ARE	5	5

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

Rústicos (EQ6)	7	7
Gas Cloro (8 contenedores) AGC	7,256	7,256
Hipoclorito de calcio AHC/(Granular y Pastilla)	3,386.6	3,386.6
Plata Coloidal (AAG)	7,180	7,180
Pastillas DPD	720	720
Capacitación en Desinfección del Agua (CAO)	15	15

*Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratada).*

Monitoreo de Cloro libre residual MCL	720	300
---------------------------------------	-----	-----

*Avance: Físico 68% - Financiero 68%*

### CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	60	40	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	20	20	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	20	17	

### SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2022

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	DOM	OTROS (FISE)	TOTAL
<b>URBANAS Y RURALES</b>	\$43'703,303.00	\$21'763,781.10	\$7'500,842.52	\$6'991,144.85	\$79'959,071.47
<b>DESARROLLO INTEGRAL</b>	\$1'585,040.00	\$1'335,040.00	\$250,000.00	-	\$3'170,080.00
<b>DESINFECCIÓN</b>	\$838,163.00	\$838,214.96	-	-	\$1'676,377.96
<b>TOTAL</b>	<b>\$46'126,506.00</b>	<b>\$23'937,036.06</b>	<b>\$7'750,842.52</b>	<b>\$6'991,144.85</b>	<b>\$84'805,529.43</b>

### PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

Como primer asunto, tal y como se ha venido haciendo en este apartado, se presenta el respectivo avance del PROAGUA 2021, particularmente de la acción "Reparación de daños ocasionados por el huracán Olaf, en la planta de tratamiento y sistema de pretratamiento de la PTAR, de la ciudad de La Paz", en la cual ya se tiene concertada con CONAGUA una prórroga al 31 de diciembre de 2022, acción que a la fecha tiene un avance físico del 29%, y financiero del 64%; ya sólo se está en espera de que lleguen los equipos desarenadores, de hecho se están realizando todas las adecuaciones de obra civil en el pretratamiento para efecto de que, cuando se cuente con los equipos mencionados, éstos sean montados a la brevedad.

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

Al respecto, la Secretaría de Finanzas pregunta si se cree que será posible concluir realmente la acción al 31 de diciembre; a lo que CEA responde que se estima que sí se concluirá en tiempo, de hecho en el convenio modificatorio firmado con la empresa se estipuló el día 17 de noviembre como fecha de conclusión de su vigencia, y se le ha estado dando seguimiento, incluso la empresa ha informado que ya cuenta con parte de los equipos, pero está esperando para hacer la importación total de éstos en un solo trámite. Aprovechando esta apertura, CEA solicita el apoyo de la Secretaría de Finanzas, pues a reserva de que todo fluya correctamente, se ejecuten los trabajos y se prueben los equipos, posteriormente se tendrá que realizar el trámite de la última estimación, y en fecha reciente se recibió un oficio de esa Secretaría, en el cual se señala como fecha límite para tramitar documentación el día 02 de diciembre, por lo que se requiere de su apoyo para que se indique con quien debemos dirigirnos para darle seguimiento puntual al trámite de la estimación en comento, en virtud de que la prórroga con que contamos es al 31 de diciembre de 2022, en el entendido de que debe pagarse a más tardar en esa fecha.

A la solicitud planteada por CEA en el párrafo anterior, el representante de la Secretaría de Finanzas, C.P. Armando Cota Núñez, responde que se pone a la orden para dar seguimiento al trámite indicado, asimismo solicita se le envíe copia de lo que se turne para pago a la Secretaría, con el formal compromiso de que aún y cuando el trámite se realice en fechas muy próximas a la conclusión de la prórroga, no será obstáculo para que se pague, pues el recurso se encuentra en la cuenta destinada para tal fin, y lo importante es concluir con este tema, sobre todo tratándose de una obra prioritaria para la ciudadanía.

En relación al tema, CONAGUA recomienda solicitar informes semanales de las actividades faltantes a la empresa contratista, para darle un seguimiento puntual y tomar las acciones procedentes en caso de que no se alcance a cumplir en tiempo.

Como segundo tema de este apartado, CEA comenta que se está preparando una propuesta para formalizar un tercer modificatorio al Anexo de Ejecución del PROAGUA 2022, en el cual, básicamente se están incorporando acciones para el municipio de La Paz, con una inversión federal de alrededor de 100 millones de pesos, de momento en anexo se encuentra en proceso de integración, y a la par se están haciendo adecuaciones a las acciones que se encuentran contratadas, caso particular es la "Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro", ya que en este caso, se está valorando no realizar la rehabilitación del cárcamo No. 7, en virtud de que se está programando realizar una ampliación de alcantarillado sanitario en la citada localidad de Guerrero Negro, muy probablemente en el siguiente ejercicio, y para llevar a cabo ésta, se requiere un nuevo cárcamo, el cárcamo del proyecto para la acción en comento se sitúa aproximadamente a unos 60 o 70 metros del referido cárcamo No. 7, y como las plantillas de arrastre del proyecto de ampliación no dan para conectarse con éste, se plantea el no rehabilitarlo y construir uno nuevo, y asimismo la alimentación que tenía éste, llevarla al nuevo, por lo que se planea hacer el ajuste en los respectivos

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

anexos, de hecho se tenía programada una inversión estimada de 5.8 millones de pesos, 50% estatal y 50% federal, aún así, quitando los trabajos referidos, en los anexos se incrementaría la aportación estatal para quedar en un monto de 6.5 millones de pesos aproximadamente.

CONAGUA solicita se le haga llegar de manera oficial la justificación de la determinación expuesta en el párrafo anterior, comenta que le parece correcto el planteamiento, pues es entendible y tiene coherencia, pero se requiere oficializarlo.

Comenta CONAGUA que se encuentra muy próximo el cierre del ejercicio, por lo que es necesario se trabaje en los procesos de entrega recepción de las obras que a la fecha se encuentran concluidas, ya que es importante ir documentando y cerrando esas acciones y a su vez, se trabaje coordinadamente en los cierres de ejercicio para evitar cualquier tipo de complicación.

CONAGUA reitera la importancia de tener físicamente los expedientes técnicos de los organismos operadores para el ejercicio 2023, sobre todo, porque se cuenta con un importante plan de justicia para el municipio de Mulegé; también en este ejercicio 2022 se cuenta con recursos extraordinarios para el municipio de La Paz, por lo que se les solicita nuevamente dar prioridad a los expedientes de obra y proyectos.

El organismo operador de Los Cabos manifiesta que, al igual que en la acción de la PTAR de La Paz, ellos traen un rezago con el avance físico de la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Santiago, en virtud de que no han llegado los equipos, pero se estima contar con ellos en noviembre para hacer el cierre de la obra en el mismo mes. Asimismo, comenta que en virtud de las economías que tuvieron en los procesos de licitación, se solicitó a CONAGUA autorización para ejercer los recursos en otras acciones, por lo que esas obras adicionales se encuentran en proceso, se estima concluir las en este mes y realizar los cierres de las 4 acciones adicionales pendientes.

El Organismo Operador de Mulegé agradece el apoyo recibido tanto de CONAGUA, como de CEA y de los ayuntamientos de La Paz y Comondú, en la compleja situación derivada tanto de la tormenta como de los huracanes que afectaron al municipio, pues no hubiera salido adelante sin el apoyo de todos.

CONAGUA refiere que el recurso federal radicado a la fecha es de \$37'436,610.82, que representa el 81.2% de la aportación federal y en el mes de noviembre se prevé realizar la radicación del recurso restante para llegar al 100%, por lo que solicitan amablemente se informe y se envíe evidencia del recurso estatal radicado a la fecha, pues no se les ha compartido tal información.

CEA solicita a CONAGUA el apoyo con las últimas CLC's para hacerlas llegar a la Secretaría de Finanzas.



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

Por otro lado, refiere CONAGUA que le preocupan los avances físico-financieros, pues considerando que mañana inicia noviembre, penúltimo mes del año, éstos avances son bajos, por lo que es importante hacer presencia con las empresas y comentarles que no habrá prórroga, por lo que se deben de tomar las precauciones debidas para cumplir en tiempo.

CONAGUA comenta también que, a más tardar el 30 de noviembre debe enviarse a área central el POA del ejercicio 2023, que deberá tomarse del Banco de proyectos, y a la fecha no se tiene ninguna acción en éste, lo cual es preocupante pues tanto la CEA como los Organismo Operadores tienen un máximo de 30 días, para que le hagan llegar los expedientes para su aprobación y poder presentar el citado POA ante área central; a lo que CEA solamente comenta que sí se tienen algunas acciones en Banco de proyectos, que si bien no han sido aprobadas, ya están en oficinas de CONAGUA.

Respecto a los expedientes, CEA comenta que, a mediados de año solicitó a los 5 organismos operadores enviar sus propuestas de obras para el ejercicio 2023, por lo que, retomando el tema, nuevamente les solicita el apoyo para que envíen sus POA's actualizados y priorizados para poder integrar esta propuesta, afortunadamente hay proyectos ejecutivos que ya están en revisión y algunos en integración, principalmente del Organismo Operador de Mulegé.

Asimismo, CONAGUA manifiesta que se tiene pendiente un reintegro de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) del ejercicio 2021, para que se retome el tema con la Secretaría de Finanzas. Al respecto, la Secretaría de Finanzas solicita a la CEA se le dé prioridad a este tema para que se ejecute ese pendiente. CEA pregunta a CONAGUA a qué anexo técnico corresponde ese recurso, para efecto de que sea más fácil rastrearlo y retroalimentar a la Secretaría de Finanzas, a lo que CONAGUA comenta que proporcionarán la información concreta para que sea más fácil ubicarla.

Por último y en relación con los cursos de Escuela del Agua, CEA comenta que este es un programa en el cual participan con recursos tanto Gobierno del Estado como CONAGUA. La razón de ser de estas capacitaciones, es ofrecer la posibilidad de mejorar el desempeño del personal que labora en los organismos operadores; anteriormente estos cursos se ofrecían por IMTA en el Estado de Morelos, lo cual dificultaba la posibilidad de asistir, por lo que implicaba el traslado fuera del Estado, en virtud de ello, hace unos años empezaron a impartirse estos cursos en el Estado, en particular a la ciudad de La Paz, implicando nuevamente una dificultad sobre todo a los municipios del norte del país, por el traslado del personal de los organismos operadores a esta ciudad; motivo por el cual, se optó por ofrecer la oportunidad a cada uno de los organismos operadores de llevar, por lo menos un curso a cada uno de sus municipios, para ello se les proporcionó un catálogo general de los temas ofrecidos para que cada organismo, conociendo las carencias de capacitación de su personal, eligiera el curso para su municipio, quedando tal y como se encuentra asentado en la tabla de capacitación Escuela del Agua en el apartado de avances; sin embargo, la asistencia ha sido muy baja, lo cual es muy lamentable, pues se ha tenido a expositores de gran nivel,

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA

actualizados y muy capacitados, con contenidos de calidad, en instalaciones adecuadas, con comida y coffee break incluidos; pero desafortunadamente los espacios no se han aprovechado, por lo que la CEA tendrá que buscar nuevas estrategias para que no se desperdicie esa oportunidad de capacitación, que lo ideal es que sea el personal de los organismos operadores quienes los aprovechen; por lo que se les solicita nuevamente a los Directores de los organismos operadores que no esperen a tener a su personal desocupado para enviarlo a capacitar, démosle esa oportunidad a ese personal de tener las herramientas para ejecutar su trabajo. El próximo año se seguirá la misma dinámica, llevando a cada municipio el curso solicitado por el mismo, por lo que se les solicita amablemente darle la importancia debida, a ocasión del beneficio que conlleva para su personal; y por lo que refiere al último curso, que se llevará a cabo la próxima semana en la ciudad de La Paz, se les reitera amablemente hacer el esfuerzo de enviar a su personal.

Al respecto, le representante de la Secretaría de Finanzas comenta que, los tiempos actuales exigen que todo el personal que labora en las instituciones públicas debe estar bien capacitado para prestar servicios de calidad, por lo que es importante aprovechar estas oportunidades para elevar el nivel educativo de los empleados y brindar a la población el servicio que se merece.

### PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta de la CORESE, da por Clausurada esta Séptima Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022, siendo las 12:00 horas del día de su inicio.


Por la CORESE

Presidenta




Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario



Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal




Lic. Olivier Gerardo Montañó



Ing. Uriel Cano Castro

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA**


  
Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez


  
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde

Por la Comisión Nacional del Agua  
Vocales del Ejecutivo Federal

  
Ing. Cruz Antonio Green Valdez

  
Arq. Mauricio Hernández Franco

  
Ing. Mauricio Armando Verduzco Green

  
Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

  
Ing. Jesús Fernando Larios Osuna