

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial
(en oficinas de la CEA)
Fecha: 21 de abril de 2023
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Ing. Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Ing. Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
C. Eduardo Félix Beltrán. Coordinación Administrativa.
Arq. Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Lic. Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento de Participación Social.
Lic. Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Ing. Cruz Antonio Green Valdez. Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Arq. Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Ing. Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Ing. José Luis Espinoza Chollet. Subdirector de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

C.P. Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Ing. Jorge Sánchez. Representante de la Contraloría General del Estado.
Ing. Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de COEPRIS.
Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez. Director General del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.
Arq. María Esthela Zepeda Esparza. Personal del Área Técnica del OOSAPAS de Comondú.
Ing. Jesús Getzemaní López Rubio. Director Técnico del OOMSAPA de Loreto.
Ing. Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Lic. José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS de Mulegé.
Ing. Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

Objetivo:

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2022; así como el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0258/2023, de fecha 18 de abril de 2023, se realizó la Invitación a la Cuarta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avance del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2022.*
4. *Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
5. *Asuntos Generales*
6. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual y presencial, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 5 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Cuarta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2023.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2022.

CEA comenta que, se hará hincapié en las acciones en que se recibió el apoyo de CONAGUA con una prórroga:

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- *Proyecto ejecutivo de un sistema de alcantarillado sanitario y análisis de alternativas para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, Municipio de La Paz.*

Avance: Físico 99% - Financiero 83%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 90% - Financiero 69%
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 72% - Financiero 61%
- *Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 92% - Financiero 50%
- *Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz.*
Avance: Físico 46% - Financiero 53%

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- *Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%.
- *Catastro de redes hidráulicas de Todos Santos.*
Avance: Físico 99% - Financiero 71%

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- *Construcción de subcolector Marcelo Rubio de 588 mts de longitud, tubería de 45 cm de diámetro en La Paz.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Construcción de colector Santa Rosa de 965 m de longitud, tubería de 60 cm de diámetro en La Paz.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- *Sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en la localidad de El Pescadero.*
Avance: Físico 79% - Financiero 49%
- *Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo de la línea de conducción y potabilizadora para los volúmenes de la Presa "La Buena Mujer", municipio de La Paz, B.C.S.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Suministro e instalación de 4,242 micro medidores de gasto de ½" tipo chorro múltiple en sectores de la ciudad de La Paz, incluye sistema de lectura drive by y cuadro de medición.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Suministro e instalación de 15 macro medidores de gasto ultrasónico en sectores de la ciudad de La Paz.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		
	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	72	72	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	24	24	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	24	24	

TERCER MODIFICATORIO ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2022

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	OTROS (FISE)	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$119'856,261.45	\$22'745,662.62	\$8'627,384.01	\$7'076,263.65	\$158'305,571.73
DESARROLLO INTEGRAL	\$25'432,081.55	\$2'407,809.59	\$1'826,901.70	-	\$29'666,792.84
DESINFECCIÓN	\$838,163.00	\$838,214.96	-	-	\$1'676,377.96
TOTAL	\$146'126,506.00	\$25'991,687.17	\$10'454,285.71	\$7'076,263.65	\$189'648,742.53

PUNTO 4. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023.

CEA comenta que, en la sesión anterior se presentaron los importes de inversión autorizados a el Estado, para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; al día de hoy ya se encuentran firmados los Anexos de Ejecución y Técnico y, por lo tanto, empezaremos a darle seguimiento a las acciones que fueron incluidas en éstos; existen otras acciones que están en proceso de revisión, por lo que, posiblemente en un futuro próximo, estaremos formalizando una modificación al PROAGUA. De las acciones ya formalizadas, tenemos 2 a cargo de la Comisión Estatal del Agua, mismas que se presente a continuación:

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación).

- Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación).

Es preciso comentar que los compañeros que se encargan de los procesos de licitación, se encuentran en etapa de capacitación del uso de la nueva plataforma de Compranet, hay todo un proceso conforme al cual deberán certificarse para posteriormente dar inicio a los respectivos procesos de licitación.

También a cargo de la Comisión Estatal del Agua, se encuentran las acciones de desinfección de Agua, las cuales se enlistan a continuación:

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

- Acciones de Agua Limpia.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación)

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	37 equipos
Rehabilitado	Equipamiento	5 equipos
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,492 kg
	Muestreo	800 muestras

Estas acciones se encuentran en el mismo estatus que las de localidades urbanas y rurales, pues una vez concluido el proceso de certificación en la plataforma de Compranet, se procederá con los procesos de licitación.

A continuación, se presentarán las acciones que habrá de ejecutar el Organismo Operador de Los Cabos

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación)

- Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación)

- Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación)

Comenta el Organismo Operador de Los Cabos que, ya tienen los procesos de licitación en puerta, por lo que creen que a más tardar el mes de mayo estarán concluyendo con éstos.

A continuación, se presentan las acciones de Contraloría Social, en base a las obras programadas a la fecha

CONTRALORÍA SOCIAL

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	15	0	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	5	0	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	5	0	

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2023

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$30'364,672.41	\$5'149,840.46	\$26'261,387.31	\$61'775,900.18
DESINFECCIÓN	\$885,070.00	\$890,474.36	-	\$1'775,544.36
TOTAL	\$31'249,742.41	\$6'040,314.82	\$26'261,387.31	\$63'551,444.54

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

Techo financiero federal PROAGUA 2023	\$ 35'402,803.00
Acciones de infraestructura:	\$ 31'517,733.00
Acciones de desarrollo integral:	\$ 3'000,000.00
Acciones de desinfección del agua:	\$ 885,070.00

Comenta Comisión Estatal del Agua que, en una primera etapa ya se tienen comprometidos de la parte federal 31.2 millones, de los 35.4 disponibles a la fecha, así como que se está trabajando en equipo en la complementación y revisión de expedientes técnicos, para validación de otros proyectos, también para definir, pues algunas cuestiones de las Reglas de operación cambiaron.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES.

CONAGUA comenta que, derivado de visitas de supervisión normativa realizadas por compañeros de la Subdirección de Agua Potable, se encontraron ciertas discrepancias o conceptos que aún no han quedado ejecutados al 100%, por lo que se solicita tomar cartas en el asunto, tal es el caso del Cárcamo 3, cola de la ballena, hay una situación de operación, por lo que se requiere definir si se van a aplicar garantías, en el caso de macro faltan conceptos por terminar, y por lo que se requiere a micros, falta definir el avance físico, pues si bien, ya están instalados el número total, su instalación no está conforme a los conceptos originales, y se entiende que se instalaron conforme se necesitaba, pero se debe definir la situación para el cierre y realizar los reintegros que se tengan que hacer en su caso.

Al respecto, Comisión Estatal del Agua responde que, en lo que respecta al Cárcamo 3, la obra está completa, se puso en funcionamiento, se probaron los equipos, desarenadores y todo los complementos, se capacitó al personal y hay evidencia de que entró en funcionamiento, cierto es que se registró una falla en el panel de control (PLC), actualmente está en proceso de revisión para que quede funcionando al 100%, ya se le está dando seguimiento y la empresa está checando, pero si están los trabajos de obra.

CONAGUA comenta que tienen el reporte de que los trabajos están físicamente ejecutados al 100%, como se comenta, por lo que, si ya se están tomando cartas en el asunto, lo procedente es ponerse de acuerdo para realizar el informe con el que se solviente lo relativo a la falta de operación.

El Organismo Operador de La Paz solicita a CONAGUA que, si se tienen los detalles puntuales, sean tan amables en reportárselos, aunque sea de manera extraoficial, independientemente de que también se haga conforme a sus procedimientos, pues el interés es que todo quede bien cerrado y documentado.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

A ese respecto, CONAGUA responde que son detalles que se deben comentar en esta instancia que es la Comisión de Regulación y Seguimiento, pero se puede celebrar una reunión entre el personal de COANAGUA, el residente de obras y el Director Técnico de ese Organismo, para efecto de solventar las observaciones.

COEPRIS comenta que se tiene una situación con los monitoreos de cloro en el municipio de Mulegé, se ha estado encontrando desde hace más de un mes cloro nulo en las localidades de Santa Rosalía, Villa Alberto Alvarado Arámburo y Guerrero Negro, se está por inicial la temporada de calor, por lo que se hace un exhorto al Organismo Operador para que empiece a desinfectar su agua; no se sabe si se tienen algún problema técnico, pero esperan se pueda solventar.

El organismo Operador de Mulegé responde que, efectivamente se tienen algunos problemas con equipo en estas comunidades, pero aún así, se está haciendo el trabajo clorando de forma manual, no con la misma efectividad, pero si se está realizando la cloración, por lo que pasarán el reporte al médico Oscar Reynosa. Comenta que se encargaron los equipos necesarios para solventar este problema, pero no existe este tipo de equipamiento en la localidad, por lo que una vez que llegue, se estará resolviendo este problema.

COEPRIS responde que, si se tiene conocimiento de que se está clorando manualmente, pero no está funcionando, por lo que probablemente falta incrementar la concentración para que alcance a llegar a todos los lugares requeridos, se entiende la situación, y exhortan a que se solvete lo más pronto posible. A lo que el Organismo Operador comenta que así será.

El Organismo Operador de Los Cabos solicita a CONAGUA, sean tan amables en hacerles saber con anticipación las fechas en que realizarán las visitas de obra de ese municipio, pues tienen una fuerte carga de trabajo.

CONAGUA por su parte responde que, les harán llegar el itinerario con tiempo para coordinarse.

El Organismo Operador de Loreto comenta, en relación con el Sistema Declara Agua que, no les ha sido posible ingresar desde el día lunes de la semana en curso.

CONAGUA responde que efectivamente han tenido problemas con la red y esperan que esta situación quede solucionada a más tardar el lunes de la semana próxima, de hecho, ya se realizó una publicación en el Diario Oficial de la Federación, para suspender los términos de CONAGUA, para efectos legales, desde el jueves de la semana pasada y hasta el día de la fecha, por lo que se espera que esto quede reestablecido para el próximo lunes.

El Organismo Operador de Loreto comenta que, revisará dicha publicación para enviarla a Auditoría, ya que les está requiriendo información que deben obtener del citado sistema.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA

El Organismo Operador de La Paz comenta que, con respecto a los recursos asignados del PROAGUA han observado que, se encuentran 4.2 millones pendientes de comprometerse, por lo que pregunta si éstos ya tienen algún destino.

Al respecto, la Comisión Estatal del Agua responde que, dicho saldo ya se tiene contemplado para 3 acciones de Desarrollo Integral, 2 para Mulegé y 1 para Loreto, estas acciones quedaron pendientes debido a que había algunas indefiniciones en las Reglas de Operación, por lo que se refería a este apartado, aunado a el hecho de que, se está en espera de pulir algunos detalles de los expedientes técnicos, pero ya está comprometido el recurso. Comenta además que, en su caso, para el tema de la Planta Potabilizadora de la Buena Mujer, se iniciará con las gestiones de un recurso adicional a la inversión originalmente manifestada.

Por último, CONAGUA comenta que, por la situación actual que prevalece en dicha Institución, respecto de su sistema informático, se tiene un retraso en el compromiso del recurso, sin embargo, oficinas centrales ya están planteando una estrategia, nos van a apoyar, esto es la cuestión financiera, se está buscando alguna forma alterna para radicar el recurso, pues hay radicación programada para este mes, en el transcurso de la semana que entra esperan poder hacer ésta, pues hay que recordar que el compromiso para este año, es que para mediados de noviembre ya estén culminadas las acciones, por lo que se debe de iniciar lo antes posible.

Asimismo, comentan que les llegaron algunas solicitudes de reintegros, no obstante ello, están planteando la estrategia para poder generar las líneas de captura, algunos ya cuentan con cargas financieras, eso lo tocaremos más a fondo, pero estamos trabajando en el tema.

Comisión Estatal del Agua pregunta a CONAGUA sean tan amables en informar, si los expedientes de Desarrollo Integral ya fueron revisados, y en su caso, si éstos tienen observaciones o comentarios; ello con la finalidad de poder solventarlos y que dichas acciones se encuentren listas cuando se autoricen.

CONAGUA responde que, están un poco retrasados en este tema, debido a que hubo cambio estructural en oficina central; a quien llevaba la revisión de dicho departamento de Desarrollo Integral, se le asignaron otras actividades, y quien está retomando el tema va a su paso, no debemos olvidar que es una sola persona quien atiende a todo el país, en cuanto a direcciones locales y regionales, sin embargo, ya están cruzando información con áreas centrales, y en breve harán llegar los comentarios.

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta, da por Clausurada esta Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023, siendo las 11:43 horas del día de su inicio.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA


Por la CORESE

Presidenta



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario



Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua

Vocales del Ejecutivo Estatal



Ing. Uriel Cano Castro




C. Eduardo Félix Beltrán



Lic. Silvia Llaneth Peraza Verde



Lic. Irving Abraham Iglesias



Arq. Kenia Castro Nery




Lic. Silvia Barraza Escoboza



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA**

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal


Ing. Cruz Antonio Green Valdez


Arq. Mauricio Hernández Franco



Ing. César Cueva Rubio



Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Por el OOMSAPAS de Los Cabos


Ing. Jesús Fernando Larios Osuna

Por el OOMSAPAS de La Paz


Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez


Ing. Abel Humberto Sandoval Beltrán