



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

Lugar: Virtual y Presencial  
(en oficinas de la CEA)  
Fecha: 24 de noviembre de 2023  
Hora: 11:00 horas

**PARTICIPANTES:**

**Lesvia Tatiana Davis Monzón.** Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.  
**Julio César Villarreal Trasviña.** Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

**VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:**

**Uriel Cano Castro.** Coordinador Técnico.  
**Eduardo Félix Beltrán.** Personal de la Coordinación Administrativa.  
**Silvia Barraza Escoboza.** Jefa del Departamento Jurídico.  
**Nubia Alicia Zúñiga Benson.** Jefa del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.  
**Silvia Llanet Peraza Verde.** Jefa del Departamento de Cultura del Agua.

**VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:**

**Erika Elizabeth Manríquez Moreno.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Cruz Antonio Green Valdez.** Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Mauricio Armando Verduzco Green.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
**Cesar Cueva Rubio.** Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

**INVITADOS QUE ASISTIERON**

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

**Jesús Fernando Larios Osuna.** Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.  
**Abel Humberto Sandoval Beltrán.** Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.  
**José Jorge Suárez Corona.** Director General del OOMSAPAS de Mulegé.  
**Yolanda Patricia Álvarez Coronado.** Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.  
**Getzemaní López Rubio.** Director Técnico del OOMSAPAS de Loreto.  
**Edna Urías.** Personal del OOMSAPAS de Comondú.  
**Edgar Camacho Davis.** Personal del OOMSAPAS de Comondú.

**Objetivo:**

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.

**Desarrollo de la Reunión:**

Se realizó la Invitación a la Onceava Reunión Ordinaria del Ejercicio 2023, y se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

**PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA**

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 5 Vocales del Ejecutivo Estatal y 4 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Onceava Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2023.

**PUNTO 2. BIENVENIDA**

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

**PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2023.**

CEA comenta que, a continuación, se presentarán los avances del PROAGUA 2023, recordando que es un segundo modificatorio al Anexo de Ejecución Núm. 03-01/2023, el que se encuentra vigente a la fecha.

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES**

- Ampliación de la red de distribución de agua potable en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8 kilómetros de red de distribución, 4.5 kilómetros de línea de conducción y 163 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 99% - Financiero 84% (Contratado)
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo.  
Avance: Físico 99% - Financiero 77% (Contratado)
- Fortalecimiento de capacidades.  
Avance: Físico 100% - Financiero 75% (Contratado)



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

Curso	Fecha
Planeación para la recuperación de pérdidas físicas de agua potable.	22 al 24 Agosto
Padrón de usuarios.	26 al 28 Septiembre
Supervisión de construcción de obras hidráulicas.	17 al 19 Octubre
Marco normativo aplicable a BCS en materia de servicios de agua y saneamiento: derechos y obligaciones entre prestadores de servicios y usuarios	07 al 09 Noviembre

### ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL

- Modernización de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.  
Avance: Físico 62% - Financiero 0% (Contratado).
- Suministro e instalación de 1,500 micromedidores de 1/2" de diámetro, en la localidad de Loreto.  
Avance: Físico 52% - Financiero 50% (Contratado).
- Actualización de padrón de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.  
Avance: Físico 40% - Financiero 0% (Contratado).

### ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

- Acciones de Agua Limpia.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado).

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	37 equipos
Rehabilitado	Equipamiento	5 equipos
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,492 kg
	Muestreo	800 muestras

### ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de línea de conducción de agua potable a base de 1.95 kilómetros de tubería de 8" de diámetro PEAD RD-11 termofusionable, para alimentación de colonia Ejidal, incluye: interconexión a línea existente, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 100% - Financiero 70% (Contratado).
- Construcción de 1er. circuito de agua potable a base de 11.10 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 80% - Financiero 40% (Contratado).



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

- Construcción de 2do. circuito de agua potable a base de 12.59 kilómetros de tubería de 3" de PVC hidráulico y 1,800 tomas domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexión a línea de conducción, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 80% - Financiero 38% (Contratado).

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)**

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Acto de apertura 24/nov)
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.  
Avance: Físico 5% - Financiero 30% (Contratado)
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".  
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Acto de apertura 24/nov)

**CONTRALORÍA SOCIAL**

CONTRALORÍA SOCIAL	PROAGUA		
	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	27	18	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	9	9	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	9	9	

**ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2023**

CEA comenta que, en la siguiente tabla se presenta la estructura financiera del anexo de ejecución, el cual continúa como en la sesión anterior hasta el segundo modificatorio.

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$180'684,672.41	\$13'513,390.49	\$34,971,876.75	\$229,169,939.65
DESARROLLO INTEGRAL	\$3'000,000.00	\$3'000,000.00	-	\$6'000,000.00
DESINFECCIÓN	\$885,070.00	\$890,474.36	-	\$1'775,544.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$184'569,742.41</b>	<b>\$17'403,864.85</b>	<b>\$34'971,876.75</b>	<b>\$236,945,484.01</b>



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

Techo financiero federal PROAGUA 2023	\$	184'569,742.41
Acciones de infraestructura:	\$	180'684,672.41
Acciones de desarrollo integral:	\$	3'000,000.00
Acciones de desinfección del agua:	\$	885,070.00
Saldo federal PROAGUA 2023	\$	0.00

**ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES (01 de junio de 2023).**

Apartado FNP	Federal
Acciones	\$3'425,828.00
Gastos de operación y supervisión (CONAGUA)	\$68,178.00
<b>Total</b>	<b>\$3'494,006.00</b>

**ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP. -03-01/2023**  
**ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN - AGUA POTABLE**

- Reposición y profundización de 90 m de la red de distribución hidráulica, con tubería de hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5, incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P., trifásico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Ignacio.

Avance: Físico 61% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición y profundización de 65 m de red de distribución, con tubería hidráulica de PVC de 3" de diámetro RD 32.5; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

- Reposición de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 HP, 230V, 60HZ, 1780 RPM, para interior o intemperie, diseño totalmente cerrado, bobinados, baleros, estator; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de Cd. Constitución.

Avance: Físico 95% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de generador eléctrico de combustión interna, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de San Juanico.

Avance: Físico 0% - Financiero 30% (Contratado)

### ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP. -03-01/2023 ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN - ALCANTARILLADO

- Reposición de 124 m del cerco de malla ciclónica ahulada de 1.75 m de alto, incluye cadena de desplante, postes, y 3 hileras de alambre de púas, en el cárcamo de aguas negras No. 2 de Santa Rosalía, además del portón de acceso vehicular de 4 m de ancho, así como puerta de acceso personal de 1 m de ancho; que garantice la seguridad y que permita, además, reducir riesgos por eventos futuros en la seguridad y operación de la planta de tratamiento de la colonia El Retiro, en Santa Rosalía.

Avance: Físico 45% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 81 m de la red de alcantarillado, con tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro RD 35, incluye reposición de pozo de visita y 6 descargas sanitarias; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la colonia Vía Providencia en Santa Rosalía.

Avance: Físico 100% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 6.40 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC de 2.0 mt de altura y tubos galvanizados de 2", espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 90% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye renivelación y detallado de pozos de visita en la batería de la red de atarjeas, que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 90% - Financiero 30% (Contratado)



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

- Reposición de 29 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2.0 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, rehabilitación de murete con piso de concreto armado de 3.65 x 1.67 m, así como, puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 90% - Financiero 30% (Contratado)

- Reposición de 49.0 m de cerco de malla ciclónica forrada de PVC, de 2 m de altura y tubos galvanizados de 2" de diámetro, espadas sencillas y 3 hiladas de alambre de púas, incluye portón de acceso de 4 m, así como reposición de puertas metálicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción y vandalismo en el servicio a la población de San Carlos.

Avance: Físico 90% - Financiero 30% (Contratado)

**ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES (22 de septiembre de 2023).**

Apartado FNP	Federal
Acciones API	\$1'765,924.00
<b>Total</b>	<b>\$1'765,924.00</b>

**ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚMERO FNP. -03-02/2023**

**Apoyo Parcial Inmediato – Agua Potable**

- Reposición de 70 m de la red de agua potable, con tubería de PVC hidráulica RD 32.5, de 3" de diámetro, incluye la reposición de 25 tomas domiciliarias de ½" de diámetro en la avenida Manuel F. Montoya; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por interrupción del servicio a la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 99% - Financiero 0% (Contratado)

**Apoyo Parcial Inmediato – Alcantarillado**

- Reposición de subestación eléctrica tipo "H" completa de 75 KVA en cárcamo número tres en laguna de oxidación (incluye: 17 m por 4 líneas en cable calibre 3/0), reposición de dos postes



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

de concreto de 12 m incluyendo crucetas y herrajes y 600 m de cable conductor de aluminio calibre 2/0; además de la reposición de 6 m tubería de PVC RD-35, de 15" de diámetro, incluye 4 pozos de visita tipo común, de hasta 1.20 m con brocal y tapa, así como, la reposición de 6 m de tubería de PVC hidráulica de 10" de diámetro RD 32.5, así como, suministro e instalación de 2 bombas sumergibles para lodos de 40 Hp 3F-440v, y todo lo necesario para garantizar una operación de manera segura y constante del sistema de saneamiento, que permita además, reducir riesgos por eventos futuros y por contaminación del mar.

Avance: Físico 99% - Financiero 0% (Contratado)

- Reposición y reubicación de 62 m de colector sanitario, con tubería de PVC RD 35 de 8" de diámetro, incluye reposición de 3 pozos de visita común, con brocal y tapa de Fo.Fo. y 12 m<sup>2</sup> de concreto simple hidráulico de 10 cms de espesor; que garantice la operación de manera segura y constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir riesgos en eventos futuros de la población de la localidad de Santa Rosalía.

Avance: Físico 99% - Financiero 0% (Contratado)

### PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta de la CORESE, invita a los integrantes de la reunión a comentar si tienen asuntos generales.

OOMSAPAS LOS CABOS comenta que, le gustaría corroborar la fecha límite para la ejecución del programa.

CEA comenta que, los contratos tienen una fecha límite al 31 de diciembre, debido a que se tiene que concluir en este ejercicio, si alguno requiere prórroga dentro del ejercicio 2023, se tendría que hacer el trámite ante CONAGUA.

CONAGUA comenta que, en las Reglas de Operación se estipula la posibilidad de solicitar prórrogas para acciones, y también estipula cuáles son los motivos, por lo que, si se requiere alguna prórroga se tendrían que apegar a esos motivos estrictamente, cuidar que se justifique debidamente el motivo, ya que en la contratación se entregó un programa.

CEA comenta que, para solicitar una prórroga tendría que ser algún motivo técnico extraordinario debidamente sustentado; la Comisión Estatal del Agua está haciendo una regularización para cerrar en el presente ejercicio toda la inversión federal, sin embargo, hay uno que se desfasa del tiempo establecido en el contrato inicial, pero se concluye en el mes de diciembre.

CEA manifiesta que, está próximo a finalizar el mes, por lo que solicita el apoyo para que los avances físicos financieros se entreguen en tiempo y poder hacerlos llegar a tiempo a los compañeros de

## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

CONAGUA. Solicita además, que las acciones que se tienen contempladas por los Organismos Operadores para incluir dentro del programa operativo anual 2024, o para integrar el banco de proyectos, se hagan llegar lo más pronto posible, pues hasta el momento solo se han recibido propuestas de Mulegé, Loreto y Comondú; y si bien para integrar el Banco de proyectos se tiene todo el ejercicio, para que las acciones formen parte del programa operativo anual, deben estar validados los expedientes técnicos, y la presentación ante CONAGUA de dicho programa es al 15 de diciembre.

En relación a este tema de las acciones para el 2024, CONAGUA comenta que, recientemente se tuvo una reunión en oficinas centrales en México, en los cuales se les cuestionó el diagnóstico real de los Organismos Operadores, y se les pidió una radiografía de qué tanta congruencia tienen los proyectos que se están enviando, con el futuro del Organismo Operador, se necesita un análisis general del estatus del Organismo Operador, en cuanto al servicio que brinda, la demanda que tiene, la oferta y qué se propone hacer, los proyectos que se les van a presentar seguramente no están tan acorde con esta visión, sin embargo solicita a los 5 municipios, una nota informativa para trabajar en cómo se encuentra, qué necesitan, para trabajar en cómo apoyarlos.

CEA manifiesta que, precisamente la Comisión Estatal del Agua se encuentra en un proceso de reestructuración para mejorar algunos aspectos que se tienen identificados, y entre ellos es este seguimiento a los Organismos Operadores, para cumplir con esos aspectos que se mencionan, respecto a que las obras solicitadas vayan de acuerdo con un plan de mejora del Organismo Operador, tanto en el servicio, como en su eficiencia, se sabe que a veces las obras prioritarias tienen algún otro tipo de complejidad o de problemática, sin embargo deben estar en ese panorama general, y a la Comisión Estatal del Agua le corresponde tener la información congregada de los cinco municipios, por lo que se trabajará en mejorar ese aspecto y con el apoyo de los Organismos Operadores para tener esa congruencia en la presentación de propuestas y de avances para evaluar qué tanto se está mejorando, en la próxima CORESE se podrá ir presentando un plan al respecto.

CONAGUA comenta que, esperará las notas por parte de los Organismos Operadores, las cuales, si se pueden filtrar a través de la Comisión Estatal del Agua estaría mejor, para manejar la misma información todos.

OOMSAPAS LOS CABOS comenta que, en la Ley de Aguas Nacionales se estipula que periódicamente los Organismos Operadores tienen que hacer su diagnóstico integral de planeación, y pudiera ser motivo para que en el siguiente ejercicio, los Organismos pudieran incluir dentro de las propuestas, la integración de esos documentos, en el entendido de que en el siguiente ejercicio entrará una nueva administración y se pudiera dejar algo avanzado con respecto a la planeación. Por otra parte, manifiesta que tienen una devolución de recursos, con motivo de la última auditoría que se les practicó, por lo que se ha solicitado a Gobierno del Estado y a CONAGUA, apoyo con la línea captura para poder cerrar ese apartado, ya se hizo un reintegro del 2021 y quedó



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA

pendiente el de 2022, es un reintegro de intereses generados, por lo que reiteran la solicitud de apoyo.

CONAGUA comenta que, ya se apoyó con una línea de captura.

OOMSAPAS LOS CABOS comenta que sí, la línea de captura que se proporcionó fue de la devolución de recursos del 2021, pero está pendiente la de unos intereses que se generaron con motivo de la cuenta del 2022, les fue observado y se requiere hacer ese reintegro, y se quedó en el ínter de resolver si le correspondía a CONAGUA, en virtud de que no está cerrada la cuenta todavía.

CONAGUA comenta que ya fue atendido, se le respondió a la Secretaría de Finanzas que, al ser rendimientos generados, la línea de captura no la genera CONAGUA, tiene que ser la Secretaría de Finanzas directamente a través del pago electrónico de contribuciones federales.

OOMSAPAS LOS CABOS comenta que solicitará apoyo a la Secretaría de Finanzas para la línea de captura y agradece la respuesta.

CEA comenta que, se le ha solicitado al Organismo Operador de Los Cabos, por medio de un oficio, el recibo de pago o factura para poder depositarles un recurso pendiente de dos millones, pero no se ha tenido respuesta.

OOMSAPAS LOS CABOS comenta que retomará el asunto, el oficio llegó directamente a la oficialía de partes y fue turnado a la Dirección de Administración y Finanzas, pero se compromete a tener respuesta la siguiente semana para cerrar este ejercicio.

CONAGUA manifiesta que, derivado de visitas de obra se han detectado observaciones en acciones que derivan en reintegro, en el Organismo de la Paz en la acción de macromedidores, se detectaron válvulas no instaladas y se les hará la solicitud del reintegro del recurso federal equivalente de esos montos, para la próxima semana se tienen programadas visitas para los micros y urge tener cerrado esos temas para el cierre.

CEA comenta que está por concluir el año y se tiene que poner mucho cuidado en los detalles para cerrar de la mejor manera, es invitación a todos y se reitera como Comisión Estatal del Agua, el apoyo a los Organismos Operadores para ir concluyendo de la mejor manera de este cierre de ejercicio y el programa de lo que viene para el 2024.

CONAGUA manifiesta que, si surgen reintegros u observaciones, sería importante que se pudieran solventar en este mismo ejercicio por el cambio de administración y que la administración que venga no encuentre ningún problema para poder ejecutar el programa, que sería el interés más grande, la continuidad de los apoyos, el Organismo Operado de La Paz viene reintegrándose a esta



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

dinámica y se desea que tuviera la continuidad en la siguiente administración para seguir con todas estas acciones que van a repercutir en la sociedad, lo menos que se quiere es que por una observación pequeña, se detenga el apoyo, por lo que se solicitaría acatar la solicitud de reintegro, se va a retomar la próxima semana y también se acaba de enviar una solicitud para revisión de otra acción al Organismo Operador de la Paz.

OOMSAPAS LA PAZ comenta que, para efecto de la determinación que les acaba de notificar CONAGUA, están en la evaluación final de una auditoría que les está practicando el Órgano de Fiscalización del Estado, precisamente para poder determinar en un momento dado, el alcance que pudiese tener como resultado final la auditoría practicada a dicho contrato, de tal suerte que, tomando en cuenta los plazos que también se les están otorgando para poder justificar lo que podría ser el pliego de responsabilidad para efecto de justificar lo que se está determinando como reintegro, estarían sujetos a esa determinación que en ese momento se poder concluir con los efectos de la revisión.

CEA comenta que, se acercara a dicho Organismo Operador para apoyar en lo que se pueda, y seguir trabajando en las acciones del Gobierno de Baja California Sur.

**PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.**

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por Clausurada esta Onceava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023, siendo las 11:43 horas d

el día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario

Julio César Villarreal Trasviña



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal

Uriel Cano Castro

Eduardo Félix Beltrán

Silvia Barraza Escoboza

Nubia Alicia Zúñiga Benson

Silvia Llanet Peraza Verde

Por la Comisión Nacional del Agua  
Vocales del Ejecutivo Federal

Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Cruz Antonio Green Valdez



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA**

Mauricio Armando Verduzco Green

César Cueva Rubio

Por el OOMSAPAS de La Paz

Abel Humberto Sandoval Beltrán

Por el OOMSAPAS de Los Cabos

Jesús Fernando Larios Osuna