

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Lugar: Virtual
Fecha: 24 de mayo de 2024
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Eduardo Félix Beltrán. Coordinación Administrativa.
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Nubia A. Zúñiga Benson. Encargada del Departamento de Precios Unitarios y Licitaciones.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Francisco Javier Rochín Geraldo. Jefe del Departamento Desalinización y Agua Limpia.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Cruz Antonio Green Valdez. Subdirector Técnico.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:
José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS Mulegé.
Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS Mulegé.
Jesús Getzemaní López Rubio. Director Técnico del OOMSAPA Loreto.
María Esthela Zepeda Esparza. Personal del Área Técnica del OOSAPAS Comondú.
Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS La Paz.
José Antonio Sepúlveda. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Jorge Sánchez González. Representante de la Contraloría General del Estado.
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuencas.

Objetivo:

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0317/2024, de fecha 20 de mayo de 2024, se realizó la Invitación a la Quinta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2024, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual se encuentra conformado de la siguiente forma:

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera presencial y virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 1 Vocal del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Quinta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2024.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender el llamado a esta sesión.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2024.

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la CEA)

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En etapa de preparación de bases de licitación)
- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En etapa de preparación de bases de licitación)
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegá, B.C.S.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En etapa de preparación de bases de licitación)
- Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegá.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En etapa de preparación de bases de licitación)

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024

- Fortalecimiento de capacidades.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En etapa de preparación de bases de licitación)
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En etapa de adjudicación)
- Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de firma de contrato)
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En etapa de preparación de bases de licitación)

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

Comenta el Organismo Operador de Los Cabos que, el motivo por el que se encuentran con un avance del 0% es el cambio de su Director General, pero ya está por iniciar con los procedimientos de licitación, solo están en espera del nombramiento de su nuevo titular.

A lo anterior CONAGUA solicita sean tan amables en proporcionarles la ruta crítica de los tiempos para llevar a cabo la contratación.

El Organismo Operador de los Cabos responde que harán lo pertinente.

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción 18.6 km de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 1.1 km de colector con tubería de PVC de 15", 230 pozos de visita y 500 descargas domiciliarias, col. Valle Dorado - Los Pinos, ciudad de La Paz.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Por iniciar proceso de licitación)

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación).

| Subcomponente | Acción | Meta |
|----------------------------|------------------------|--------|
| Nuevo | Equipamiento | 1 |
| Rehabilitado | Equipamiento | 9 |
| Mejoramiento de eficiencia | Materiales y reactivos | 18,144 |
| | Muestreo | 800 |

CONTRALORÍA SOCIAL

| CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD | PROAGUA | | |
|---------------------------------|------------|-----------|---------------|
| | PROGRAMADO | REALIZADO | OBSERVACIONES |
| REUNIONES CON BENEFICIARIOS | 24 | 1 | |
| CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS | 8 | 1 | |
| REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS | 8 | 0 | |

Respecto al PROAGUA 2024, CONAGUA recuerda que sigue pendiente el envío de los cuestionarios INFOAPAS, por lo que solicita amablemente, se les envíen; asimismo y en cuanto a la radicación de recursos de este programa, informa que, en el mes de abril se radicaron 22 millones 180 mil pesos; para este mes de mayo se tiene radicado 3 millones 282 mil 518 pesos con 46 centavos, de los cuales 2 millones 933 mil 604 pesos son para urbano alcantarillado y 348 mil 914 para urbano agua potable; todo esto da una suma de *25 millones 462 mil 993 pesos con 47 centavos, equivalentes al 68.9% de los 36.9 millones que tenemos formalizados; no obstante, de esas radicaciones no han recibido los comprobantes, por lo que solicita sean tan amables en remitirles esa documentación comprobatoria.

Comenta CONAGUA que, analizando cualitativamente la información de los requisitos ya entregada por parte de los organismos operadores al inicio, se han percatado que hay

*los montos se transcriben literalmente, tal cual se mencionaron en la sesión, no obstante, hay una variación en la suma matemática.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

deficiencias en cuanto a la comprobación de las contrapartes, tanto del municipio de La Paz como de Los Cabos, pues independientemente de que esta ya esté disponible, no cumplen con la documentación comprobatoria; y este es un requisito general, hay que preocuparse por la contratación, pero antes se requiere el documento de comprobación de contraparte de ambos organismos operadores, en específico en este del tema PROAGUA 2024.

CONAGUA manifiesta que, como se hizo del conocimiento vía económica, ya se tiene un oficio en el que se les notifica la fecha límite para Anexos Modificatorios, la cual ya pasó, por lo que es importante que los ejecutores realicen las contrataciones a la brevedad posible, pues ya no hay más opción en cuanto a los tiempos.

Por último, CONAGUA solicita a los ejecutores que ya inicien con el envío de los reportes mensuales, si bien, están conscientes de que, de momento no están contratadas las acciones, en virtud de que el recurso ya está radicado, para oficinas centrales ya es exigible el envío de los reportes por los meses ya radicados, en ceros de momento, pero ya oficializados en el correspondiente formato, los meses de abril y mayo.

Por su parte, la CEA, a propósito de la radicación de recursos, solicita a CONAGUA sean tan amables en remitir copia de las CLC's de las radicaciones mencionadas, para efecto de poder informar a la Secretaría de Finanzas y Administración de éstas, y solicitar la transferencia, pues al momento de las auditorías se observa que no se cumple con los 5 días establecidos en el anexo de ejecución para la transferencia de los recursos a las instancias ejecutoras; motivo por el cual agradecerán que CONAGUA les informe al momento de cada radicación, para de esta forma, la CEA requerir a la citada Secretaría para tratar de cumplir con los tiempos normativos.

CONAGUA responde que harán lo propio.

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES

Como primer punto se abordará el tema relativo a los avances del PROAGUA 2023, el cual se expone a continuación, por el Organismo Operador de La Paz:

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer". Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado)

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.
Avance: Físico 41.10% - Financiero 42.00% (Contratado)
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".
Avance: Físico 84.20% - Financiero 74.63% (Contratado)

CONAGUA comenta que, en relación con el PROAGUA 2023, tienen algunos pendientes de comprobación de contraparte, pues han recibido información, sin embargo al hacer el análisis de ésta, cuenta con algunas deficiencias, por lo que se van a comunicar con los organismos operadores de La Paz y de Los Cabos para, solventarlas lo más rápido posible; asimismo manifiesta que, en relación con el mismo ejercicio 2023, les faltan unos comprobantes de reintegros relacionados con una línea de captura proporcionada en el mes de abril, por 778,667 pesos de recursos no ejercidos de las acciones de La Paz; la línea de captura ya venció, de hecho se les informó mediante correo electrónico que ésta fue cancelada.

El organismo operador de La Paz solicita a CONAGUA se le informe el importe para tomar nota y verificarlo con el área administrativa.

CONAGUA responde que es por un monto de 778,667.83 y la línea de captura fue entregada con el oficio 0911 de fecha 23 de abril del 2024.

Asimismo, manifiesta CONAGUA que, tienen pendientes comprobantes de pagos de reintegros del ejercicio 2022, de este ejercicio ya sería general a la Secretaría de Finanzas y Administración, hay un reintegro de 267,025 pesos, este monto relativo a una línea de captura de abril del año en curso, que de hecho vence el día de la fecha; el cual tal vez se realizó el pago, pero no les fue enviado el comprobante; y de igual forma está pendiente un comprobante de reintegro por un monto de 140,853.15 pesos, y dicha línea de captura se entregó en septiembre del 2023.

La Comisión Estatal del Agua solicita a la Secretaría de Finanzas y Administración, sea tan amable en tomar nota de dichos reintegros para realizar la gestión respectiva y proporcionar los comprobantes en cuestión.

La Secretaría de Finanzas y Administración requiere a la Comisión Estatal del Agua que, de tener información más exacta, en relación con las líneas de captura, se les proporcione de manera inmediata para atender el asunto y hoy mismo proporcionará el estatus de dichos trámites.

CONAGUA manifiesta que, de oficinas centrales se les está requiriendo información en relación con la conclusión de la obra de excedencias en el cárcamo No. 3, están solicitando documentación

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

comprobatoria de su término

Al respecto la CEA informa que, ya se concluyó la obra, pero se encuentran en el proceso de entrega-recepción, que en cuanto tengan dichas actas se les remitirá copia, pero que de momento, puede actualizar las notas que les han sido compartidas de los avances, en este caso ya indicando la etapa en la que está actualmente,

CONAGUA responde que, de momento está bien con dichas notas, acompañadas de un reporte fotográfico, para enviarlos a oficinas centrales, en espera de la formalización del cierre.

La CEA comenta que, cabe hacer la aclaración de que, las obras realizadas con participación federal se concluyeron hace mucho, pero necesitaban unas obras complementarias, que se llevaron a cabo con recurso estatal, y son éstas la que recientemente se concluyeron al 100%, pero les hará llegar esa información.

Por último, tanto CONAGUA como la CEA reiteran la invitación a seguir conformando los expedientes técnicos para la cartera de proyectos del ejercicio 2025.

PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por clausurada esta Quinta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024, siendo las 11:37 horas del día de su inicio.


Por la CORESE

Presidenta



Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario



Julio César Villarreal Trasviña

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal



Uriel Cano Castro



Eduardo Félix Beltrán



Nubia A. Zúñiga Benson



Kenia Castro Nery




Silvia Llanet Peraza Verde



Francisco Javier Rochín Geraldo

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal




Cruz Antonio Green Valdez

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Por el OOMSAPAS de La Paz


Abel Humberto Sandoval Beltrán

Por el OOMSAPAS de Los Cabos


José Antonio Sepúlveda