

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Lugar: Virtual
Fecha: 21 de junio de 2024
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Lic. Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.
Francisco Javier Rochín Geraldo. Jefe del Departamento Desalinización y Agua Limpia.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Cruz Antonio Green Valdez. Subdirector Técnico.
Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:

José Jorge Suárez Corona. Director General del OOMSAPAS Mulegé.
Jesús Getzemaní López Rubio. Director Técnico del OOMSAPA Loreto.
Jesús Salvador Núñez Jordán. Director General del OOSAPAS de Comondú.
Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS La Paz.
Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Jorge Sánchez González. Representante de la Contraloría General del Estado.
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuencas.

Objetivo:

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0396/2024, de fecha 14 de junio de 2024, se realizó la Invitación a la Sexta Reunión Ordinaria del Ejercicio 2024, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual se encuentra conformado de la siguiente forma:

1. Lista de asistencia

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 4 Vocales del Ejecutivo Estatal y 2 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Sexta Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2024.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender el llamado a esta sesión.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2024.

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la CEA)

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Fallo - 21 de junio)
- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Fallo - 21 de junio)
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Apertura - 24 de junio)
- Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Apertura - 27 de junio)
- Fortalecimiento de capacidades.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de firma de contrato)

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.
Avance: Físico 5% - Financiero 17%
- Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.
Avance: Físico 27% - Financiero 15%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Apertura - 24 de junio)

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de adjudicación directa)

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción 18.6 km de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 1.1 km de colector con tubería de PVC de 15"; 230 pozos de visita y 500 descargas domiciliarias, col. Valle Dorado - Los Pinos, ciudad de La Paz.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Apertura - 24 de junio)

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Avance: Físico 0% - Financiero 0% (por iniciar proceso de licitación).

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	1
Rehabilitado	Equipamiento	9
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,144
	Muestreo	800

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	1	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	1	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	0	

CONAGUA cometa que, ve algunas acciones que tienen aperturas para el 24 o 27 del mes en curso, por lo que desea recordar que las fechas límites son a finales del mismo.

Al respecto la CEA responde que, está todo programado para quedar contratado este mes de junio, es decir, para que se cumpla con esta parte de las Reglas de Operación, salvo que se presentara una situación extraordinaria, como que se declarara desierto algún procedimiento, lo cual se informaría en su momento, pero esperamos que no sea así y todo salga conforme a lo planeado.

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES

Como primer punto se abordará nuevamente el tema relativo a los avances del PROAGUA 2023 de las acciones a cargo del Organismo Operador de La Paz que aún cuentan con prórroga, el cual se encuentra como a continuación:

- Construcción de 14.2 kilómetros de línea de conducción de 10" y 12" de diámetro con tubería de PEAD para alimentación de planta potabilizadora "La Buena Mujer".
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Construcción de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad de 70 litros por segundo.
Avance: Físico 65.94% - Financiero 53.94%
- Construcción y electrificación de obra de toma en la presa "La Buena Mujer".
Avance: Físico 90.90% - Financiero 74.63%

CEA invita a los asistentes a la sesión a comentar si tienen alguna duda o cuentan con algún asunto general.

CONAGUA comenta que, nuevamente hacen la solicitud del envío de los comprobantes de pago de

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

los reintegros que siguen pendientes, no tienen documentación que compruebe el pago, en este caso, del organismo de La Paz, por lo que solicitan su apoyo enviando la documentación; recientemente se recibió un exhorto de oficinas centrales a presionar en ese sentido, toda vez que el reintegro de los recursos es un compromiso que también está dentro de la responsabilidades adquiridas con la suscripción de los anexos, y de no realizarse los reintegros, cuenta como un incumplimiento que vendría a afectar al ejecutor en este ejercicio también; por lo anterior, solicitan se les envíe la documentación a la brevedad. Ahora bien, si se cancelaron las líneas de captura, se debe hacer la solicitud nuevamente y realizar el reintegro, son reintegros de PROAGUA 2022 y 2023 de los cuales no tienen comprobantes.

Respecto al tema, el organismo operador de La Paz comenta que, con base precisamente a los requerimientos realizados en sesiones anteriores, se solicitó la información a su área administrativa, a lo que esta argumenta que existen algunas inconveniencias para iniciar de nuevo con el trámite de línea de captura, debido al tiempo que ha transcurrido, pero que harán nuevamente el exhorto para que se realice el proceso y lo informarán de manera inmediata para efectos de su comprobación.

CONAGUA comenta que es importante que se realice el reintegro de los remanentes, más las cargas financieras de éstos; y que van a hacer el requerimiento de manera formal, pues la Gerencia de Programas Federales lo está solicitando como un tema urgente, debido al cierre de la administración.

CEA hace un recordatorio a los organismos operadores en cuanto a que, la fase de recepción de expedientes técnicos para conformar el POA 2025 siempre está abierta, es importante que se trabaje en ese tema para ir realizando la planeación de dicho ejercicio.

La CEA solicita el apoyo de la Secretaría de Finanzas y Administración, pues existe un rezago con la contraparte estatal del PROAGUA, informaron de dicha secretaría que el trámite ya estaba en la subsecretaría, para firma, por lo que se les solicita amablemente darle seguimiento, para cumplir con los cinco días para la transferencia, que marcan las Reglas de Operación de dicho programa. Son 4 millones 400 mil pesos, y 3 millones del PROAGUA federal.

Al respecto, la Secretaría de Finanzas solicita se le proporcione copia del oficio de dichos trámites para dar una respuesta hoy mismo.

Comenta CONAGUA que recientemente se les hizo una solicitud de oficinas centrales, para concretar un cierre pendiente del ejercicio 2020, relativo a la laguna de oxidación de Comondú, el organismo operador de Comondú ha hecho esfuerzos y ha realizado adaptaciones o mejoramientos a lo que se ejecutó en su momento; en ese sentido, se hizo un levantamiento para tomar en cuenta los trabajos realizados y firmar un cierre, si bien dicho organismo va a seguir con

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2024**

un adeudo, porque los trabajos realizados no llegan al 100% de lo comprometido; sin embargo el cierre se tendrá que firmar; por lo que solicitan al organismo de Comondú acercarse con ellos para concretar el documento, mismo que llevará también la firma de la Directora General de la CEA y del Director Local de CONAGUA, esto nada más para control y cierre, no obstante el organismo operador siguen en incumplimiento con una cantidad a reintegrar; sin embargo se les solicitó realizar el cierre administrativamente, para no seguir arrastrado ese pendiente que año con año les ha venido generando notificaciones y observaciones de los entes fiscalizadores.


PUNTO 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por Clausurada esta Sexta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024, siendo las 11:27 horas del día de su inicio.


Por la CORESE

Presidenta

Secretario



Lesvia Tatiana Davis Monzón



Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal



Olivier Gerardo Montaña



Silvia Barraza Escoboza

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2024**



Silvia Llanet Peraza Verde



Francisco Javier Rochín Geraldo

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal




Cruz Antonio Green Valdez




Erika Elizabeth Manríquez Moreno

Por el OOMSAPAS de La Paz

Por el OOMSAPAS de Los Cabos



Abel Humberto Sandoval Beltrán



Jesús Fernando Larios Osuna