



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Lugar: Virtual  
Fecha: 27 de noviembre de 2024  
Hora: 11:00 horas

**PARTICIPANTES:**

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.  
Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

**VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:**

Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.  
Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.  
Eduardo Félix Beltrán. Auxiliar de la Coordinación Administrativa.  
Francisco Javier Rochín Geraldo. Jefe del Departamento Desalinización y Agua Limpia.  
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.  
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.

**VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:**

Cruz Antonio Green Valdez. Subdirector Técnico.  
Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.  
César Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

**INVITADOS QUE ASISTIERON**

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:  
Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora General del OOMSAPAS de Mulegé.  
Juan Carlos Graciano. Personal del OOMSAPA de Loreto.  
Abel Humberto Sandoval Beltrán. Director Técnico del OOMSAPAS de La Paz.  
Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.  
Gerardo Zúñiga Ruiz. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.  
Norma Angélica Martínez Martínez. Representante de la Contraloría General del Estado.  
Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de COEPRIS.  
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuenca.

**Objetivo:**

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

**Desarrollo de la Reunión:**

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0757/2024, de fecha 15 de noviembre de 2024, se realizó la Invitación a la Onceava Reunión Ordinaria del Ejercicio 2024, y mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0767/2024 del día 25 del mismo mes y año, fue reprogramada para celebrarse el día de hoy 27 de noviembre; anexo a este último, se dio a conocer a los asistentes el siguiente "Orden del Día":

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.*
4. *Programación de fechas para las reuniones de CORESE.*
5. *Seguimiento de Acuerdos.*
6. *Asuntos Generales.*
7. *Clausura de la reunión.*

**PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA**

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes la Presidenta y el Secretario, 6 Vocales del Ejecutivo Estatal y 4 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Onceava Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2024.

**PUNTO 2. BIENVENIDA**

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender el llamado a la presente sesión.

**PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2024**

**Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2024**

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS	\$36'039,178.38	\$16'449,867.86	\$20'321,304.56	\$72'810,350.80
RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESINFECCIÓN DEL AGUA	\$927,781.00	\$927,781.00	\$0.00	\$1'855,562.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$36'966,959.38</b>	<b>\$17'377,648.86</b>	<b>\$20'321,304.56</b>	<b>\$74'665,912.80</b>



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

**Cédula de Traspaso**

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS	\$21'102,536.15	\$16'010,826.94	\$7'098,511.50	\$44'211,874.59
RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESINFECCIÓN DEL AGUA	\$927,781.00	\$1'366,821.92	\$0.00	\$2'294,602.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$22'030,317.15</b>	<b>\$17'377,648.86</b>	<b>\$7'098,511.50</b>	<b>\$46'506,477.51</b>

**EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la CEA)**

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  
Avance: Físico 65% - Financiero 71%
- Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.  
Avance: Físico 42% - Financiero 35%
- Fortalecimiento de capacidades.  
Avance: Físico 88% - Financiero 0%
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.  
Avance: Físico 70% - Financiero 56%
- Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100%



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.  
Avance: Físico 49% - Financiero 37%

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)**

- Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.  
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

**ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)**

- Construcción de 630.84 mts. lineales de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 28 descargas domiciliarias (1a. etapa) y 1,157.96 mts. lineales de colector con tubería de PVC de 15" de diámetro, colonia Valle Dorado - Los Pinos, Cd. de La Paz. B.C.S.  
Avance: Físico 12% - Financiero 0%

**ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA**

Avance: Físico 99% - Financiero 99%.

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	1
Rehabilitado	Equipamiento	9
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,144
	Muestreo	800

**CONTRALORÍA SOCIAL**

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROAGUA		OBSERVACIONES
	PROGRAMADO	REALIZADO	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	19	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	8	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	8	

En cuanto a los avances, respecto de las acciones que ya tienen el 100%, CONAGUA solicita amablemente se les haga llegar la notificación respectiva y proporcionarles las actas y toda la información que compruebe tal hecho, para efecto de hacer una entrega de recepción formal. En



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

el caso de las acciones que traen retraso, además, en lo que se refiere al Proyecto Ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde-Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, que tiene un avance de 42%, se entiende que con la entrega de éste, va a subir de golpe el porcentaje y es comprensible, a espera de que pueda lograrse, pues faltan ya menos de 40 días para el término del año.

Asimismo, comentan que lo que les preocupa es la obra de Construcción de 630.84 mts. lineales de red de alcantarillado en la colonia Valle Dorado-Los Pinos, en la Cd. de La Paz, B.C.S., toda vez que se tiene un seguimiento normativo puntual, en virtud de que, de inicio esa acción ascendía a un monto muy importante, por lo que de oficinas centrales se instruyó el seguimiento mencionado, aunque es sabido que hubo una modificación, por lo que se han estado haciendo revisiones y visitas semanales en conjunto con la CEA, donde se ha detectado que el trabajo es nulo, lo cual es preocupante, pues en este ejercicio en base a las Reglas de Operación del Programa no hay sujeto para prórroga, por lo que amablemente se solicita se instruya al responsable de dicha acción para que acelere la ejecución y se pueda lograr su conclusión en el mes de diciembre.

A ese respecto, el Organismo Operador de La Paz contesta que, para poner el contexto, ellos cuentan con una evaluación del proceso ejecutivo y pretenden concluir la obra a más tardar en el mes de diciembre; además, no se puede decir que es nulo el avance, toda vez que ya se tiene el suministro de las tuberías, que se consideraba la parte más complicada que podría enfrentarse, sobre todo en la tubería de mayor diámetro, la cual es especial y se solicita directamente a la fábrica, esta última estaría arribando a más tardar el próximo sábado. Además, ya se tiene contemplada una ingeniería de proceso para precisamente dar cumplimiento, por lo que, una vez que se cuente con la mayor parte de la tubería no habrá inconveniente para cumplir la meta al 100%; motivo por el cual se avisará el momento en que se quiera realizar alguna visita física de manera conjunta, para una vez realizada se puedan conciliar los datos.

CONAGUA comenta que esperan que todo salga como se tiene planeado y se llegue a buen puerto, pues lo que se busca es el correcto ejercicio de los recursos, que no se pierda nada, por lo que lo anterior es una excelente noticia.

### PUNTO 4. PROGRAMACIÓN DE FECHAS PARA LAS REUNIONES DE CORESE.

La Comisión Estatal del Agua comenta que la próxima sesión de CORESE será el jueves 12 de diciembre de 2024.

### PUNTO 5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Comenta la CEA que tal y como se comentó en la sesión anterior, a partir de esta sesión de CORESE y en las subsecuentes, se dará seguimiento puntual a los acuerdos tomados, como a continuación:

**Seguimiento 01:** Falta comprobante de pago de reintegro de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-2202 de fecha 26 de septiembre de 2023, por un monto de **\$140,853.15**, en caso de no haberse pagado solicitar nuevamente la línea de captura y enviar comprobante.

Seguimiento a cargo de: SFyA.

**Seguimiento 02:** Falta comprobante de pago de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-1681 de fecha 15 de agosto de 2024 (venció el 30 de agosto de 2024), por un monto de **\$69,929.00** por concepto de cargas financieras del reintegro de \$778,667.83, de recursos no ejercidos de acciones del OOMSAPAS La Paz, Desarrollo Integral y supervisión técnica.

Seguimiento a cargo de: SFyA.

**Seguimiento 03:** Falta comprobante de pago de reintegro de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-0385 de fecha 20 de febrero de 2024 (venció el 05 de marzo de 2024), por un monto de **\$38,440.00** por concepto de cargas financieras de los reintegros realizados de manera extemporánea de recursos no ejercidos, en caso de no haberse pagado solicitar nuevamente la línea de captura y enviar comprobante.

Seguimiento a cargo de: SFyA.

**PROAGUA 2023**  
**Comprobación de recursos de contraparte:**

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz	OOMSAPAS Los Cabos
Contraparte	<b>\$8,890,222.74 (cierre)</b>	<b>\$24,770,979.54 (cierre)</b>
Comprobado	\$3,430,309.60	\$0.00
<b>Por comprobar</b>	<b>\$5,459,913.14</b>	<b>\$24,770,979.54</b>

**Seguimiento 04:** Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS La Paz por un importe de **\$5,459,913.14**.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

**Seguimiento 05:** Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS Los Cabos por un importe de \$24,770,979.54.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos

**PROAGUA 2023  
Evidencia de reintegro**

**Seguimiento 06:** Mediante oficio CEA/CA.-0693/2024 de fecha 23 de octubre de 2024, se solicitó al OOMSAPAS de La Paz el reintegro del saldo NO ejercido de recurso Federal, por la cantidad de \$3,792,878.11; así mismo con oficio CEA/CA.-0695/2024 de la misma fecha, se solicitó el reintegro del saldo NO ejercido de la contraparte Estatal por la cantidad de \$186,531.07, lo anterior de acuerdo al Cierre de ejercicio firmado el 30 de agosto de 2024.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz

**PROAGUA 2024  
Comprobación de recursos de contraparte:**

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz	OOMSAPAS Los Cabos	CEA
Contraparte	<b>\$3,936,005.04 (cédula)</b>	<b>\$3,162,506.46 (cédula)</b>	<b>\$17,377,648.86 (cédula)</b>
Comprobado	\$0.00	\$0.00	\$8,955,697.89
<b>Por comprobar</b>	<b>\$3,936,005.04</b>	<b>\$3,162,506.46</b>	<b>\$8,421,950.97</b>

**Seguimiento 07:** Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS La Paz, OOMSAPAS Los Cabos y CEA (Estados de cuenta).

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz, OOMSAPAS Los Cabos y SFyA

**PROAGUA 2024  
Recibos de recursos federales**

Folio CLC	Fecha de pago	Monto
17855	16/08/2024	\$2,000,000.00
17865	16/08/2024	\$510,000.00
22091	25/09/2024	\$500,000.00
24318	17/10/2024	\$151,459.96
26323	14/11/2024	\$1,000,000.00



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

**Seguimiento 08:** Falta remitir a la Dirección Local (DL) BCS recibos de recursos federales radicados en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, solicitados a través de los oficios número B00.903.03.-1733, B00.903.03.-2062, B00.903.03.-2155 y B00.903.03.-2372.

Seguimiento a cargo de: SFyA

**Seguimiento 9:** Mediante oficios número CEA/CA.-0716/2024 y CEA/CA.-0717/2024 de fecha 30 de octubre de 2024, se solicitó a los OOMSAPAS de La Paz y de Los Cabos, respectivamente, que nos indiquen el importe total faltante por radicar, conforme al Anexo Técnico Núm. 01/2024.

Lo anterior con el propósito de que si hubiese reintegros de los importes que CEA les ha radicado, se proceda a realizar el trámite de reintegro, y CEA solicitará a la Instancia correspondiente la Línea de Captura para realizar lo procedente ante la TESOFE.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos y OOMSAPAS La Paz

**PROAGUA 2024  
Cuestionario INFOAPAS**

Organismo Operador	Cuestionario entregado
Los Cabos	Falta entregar
La Paz	Falta entregar
Comondú	STP 099/2024
Loreto	Falta entregar
Mulegé	CG-0382/2024

**Seguimiento 10:** Falta entrega de INFOAPAS a la Dirección Local BCS, de los organismos de Los Cabos, La Paz y Loreto.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos, OOMSAPAS La Paz y OOMSAPA Loreto

**PROAGUA 2024  
Avances Físicos – Financieros**

Organismo Operador	Reporte faltante
Los Cabos	5 (junio a octubre)
La Paz	0
CEA	0

**Seguimiento 11:** Falta entrega de avances físicos financieros del OOMSAPAS Los Cabos.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos

**El avance físico financiero de noviembre tiene fecha límite para entrega a la DL BCS el próximo 6 de diciembre de 2024.**

Comenta la Comisión Estatal del Agua que también se está implementando una tabla en la que se



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO**  
**MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

relacionan los expedientes técnicos que, a petición de los Organismos Operadores se habrán de considerar para formar parte del Programa Operativo 2025, misma que se presenta a continuación:

**PROAGUA 2025**

**Expedientes Técnicos susceptibles de incluir en PROAGUA 2025**

Organismo	Expediente en atención de observaciones	Expediente en revisión por CEA	Expediente en revisión por CONAGUA	Expediente validado
Los Cabos	0	0	0	1
La Paz	3	0	0	1
Comondú	0	0	0	0
Loreto	1	0	0	0
Mulegé	0	0	0	0

**PUNTO 6. ASUNTOS GENERALES**

Como primer punto, COEPRIS manifiesta que se han estado supervisando los cinco municipios, detectándose la falta de cloración en el municipio de Comondú; aclarando que ya son varias semanas que la existencia de cloro es nula; por lo que se reitera al Organismo Operador de Comondú, la importancia que tiene la cloración en la desinfección del agua y se le hace un atento llamado a verificar qué es lo que está pasando, así mismo se le exhorta a cumplir con la cloración. En el caso de Mulegé, se detectó que empezó a fallar nuevamente la cloración en la localidad de Guerrero Negro, por lo que también se le exhorta al Organismo Operador de dicho municipio a corregir estas estas fallas y a clorar el agua.

Al respecto, comenta la CEA que, personal de la dependencia estuvo haciendo monitoreos en el estado, específicamente en Ciudad Constitución, Guerrero Negro, Loreto y San José del Cabo, de los cuales se lleva un registro de las colonias y calles en las que se hicieron los monitoreos; así también están por hacerse monitoreos en Ciudad Insurgentes y Cabo San Lucas, por lo que les gustaría coordinarse con COEPRIS y saber si cuentan con la información de los puntos y/o colonias en las que no se está llevando a cabo la cloración, para monitorear dichos puntos.

COEPRIS contesta que, claro que sí, que ellos cuentan con las direcciones e información en forma, con los puntos específicos donde están realizando el monitoreo de cloro, los cuales se definieron hace ya tiempo, pues incluso han agrandado su padrón y cuentan con todo en registros.

La CEA agradece a COEPRIS y reitera que, la dependencia lleva a cabo monitoreos y lo que han establecido recientemente es, que cada fin de mes se hace llegar la información respectiva, tanto a la Dirección Local de CONAGUA como a COEPRIS, por lo que consideran importante la coordinación,



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

pues aún se tienen monitoreos pendientes en algunas localidades y sería importante saber qué sitios son los más adecuados.

COEPRIS manifiesta que, ellos no dejan de monitorear el cloro en todos los municipios y que semanalmente emiten reportes porque así se lo requiere la federación. Comenta además que no se ha recibido información por parte de la CEA referente a los monitoreos, posiblemente se esté perdiendo en el archivo, por lo que solicita que la información de forma oficial sea dirigida a la Dra. Edna Quiroz, Comisionada Estatal de COEPRIS, con copia o atención al Ing. Luis Ignacio Almada Velasco, para tener conocimiento y entre todos reforzar esta parte.

La CEA responde que, compartirán nuevamente la información, pues al parecer el escrito fue dirigido a la Secretaria de Salud, pero con gusto se mandará directamente a la COEPRIS; y por último, como comentario adicional, manifiesta que personal de la dependencia estuvo en Guerrero Negro hace aproximadamente tres semanas y realizaron monitoreos en algunos puntos de la red, los cuales les arrojaron que la cloración estaba dentro del rango, pero platicando con el encargado de la operación en la localidad, se cree que las diferencias pudieran deberse a los equipos utilizados para medir, pues el aparato utilizado por él, es digital y arroja cloración dentro del rango, al igual que el equipo utilizado por la CEA, que también es digital, como se comentó, y arroja dentro del rango; sin embargo el equipo utilizado por el representante de COEPRIS, que es un colorímetro tradicional, arroja fuera de rango; por lo que sería importante descartar si ese tema es por el equipo que se está utilizando o realmente hay una zona donde no se ha reflejado cloro libre.

Al respecto, COEPRIS manifiesta que están de acuerdo en coordinarse para realizar pruebas y descartar ese tema.

CONAGUA solicita que se incluya un acuerdo más, mismo que tiene que ver con los reintegros de los Organismos Operadores, pues haciendo el análisis de forma muy somera en cuanto a lo radicado y lo afectado, quedaría un monto de 15 millones que se tienen que reintegrar; en el caso de La Paz ronda entre más o menos los trece millones de pesos, Los Cabos seis millones de pesos, la CEA un millón setecientos mil pesos, y esto todavía a analizar en conjunto porque sería sumarle la supervisión técnica, ajustar los números pero en total de reintegro de este ejercicio tendrían que ser 15 millones, por lo que solicitan utilizar estos días para acelerar este proceso y evitar que se caiga en el supuesto de cargas financieras; esto se tomaría como acuerdo de esta reunión para darle seguimiento en la siguiente.

Por otro lado, CONAGUA solicita al Organismo Operador de La Paz, respecto de la acción de la colonia Valle Dorado-Los Pinos, remita el nuevo programa o la nueva estrategia, además, de manera oficial solicitan el catálogo que se le entregó a la empresa y todas las especificaciones para estar en la misma sintonía, este requerimiento es derivado de la supervisión normativa que tienen y para ello se requiere de la información solicitada, es decir la que corresponde a la empresa contratada. Asimismo, comenta que, el Organismo Operador de La Paz tiene un detalle con



## COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

respecto a la Contraloría Social, al parecer el personal designado para darle seguimiento, no ha podido registrarse en el sistema, recientemente se solicitó de manera oficial, que se viera la manera de cambiar de usuario y buscar un nuevo registro porque sí se han presentado problemas y la Contraloría Social es muy observada, por lo que solicitan por este medio se acelere ese proceso.

El Organismo Operador de La Paz, a ese respecto, manifiesta que han estado tratando de resolver este detalle de diferentes maneras, pero el inconveniente en la plataforma permanece; sin embargo, van a buscar el apoyo del área de informática para contar con una accesibilidad segura y sacar adelante ese compromiso.

Finalmente, la CEA reitera que el último curso presencial a llevarse a cabo este año, es el de electromecánica de pozos de agua potable, programado para realizarse en la ciudad de La Paz, los días martes miércoles y jueves de la próxima semana, para ello se les compartirá el programa, vía WhatsApp, para que puedan definir cuál es el personal idóneo para que participe; los tres días serán de la parte técnica: fallas del sistema eléctrico, análisis de parámetros hidráulicos, descripción de las bombas eléctricas y elementos del sistema electromecánico; se insiste en la importancia de que puedan mandar al personal operativo que se encarga de estos temas.

### PUNTO 7. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por clausurada esta Onceava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024, siendo las 12:07 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta

Lesvia Tatiana Davis Monzón

Secretario


Julio César Villarreal Trasviña

Por la Comisión Estatal del Agua  
Vocales del Ejecutivo Estatal

  
Olivier Gerardo Montaño  
Uriel Cano Castro



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO  
MINUTA DE LA ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

  
\_\_\_\_\_  
Kenia Castro Nery


  
\_\_\_\_\_  
Francisco Javier Rochín Geraldo

  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Félix Beltrán

  
\_\_\_\_\_  
Silvia Barraza Escoboza

Por la Comisión Nacional del Agua  
Vocales del Ejecutivo Federal

  
\_\_\_\_\_  
Cruz Antonio Green Valdez

  
\_\_\_\_\_  
Mauricio Armando Verduzco Green


  
\_\_\_\_\_  
Erika Elizabeth Manríquez Moreno


  
\_\_\_\_\_  
César Cueva Rubio

Por los Organismos Operadores

La Paz

Los Cabos

  
\_\_\_\_\_  
Abel Humberto Sandoval Beltrán

  
\_\_\_\_\_  
Jesús Fernando Larios Osuna