



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

Lugar: Virtual
Fecha: 13 de diciembre de
2024
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Mauricio Armando Verduzco Green.- Suplente del Secretario de la CORESE y representante de la Dirección Local en Baja California Sur de CONAGUA.

VOCALÉS DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Olivier Gerardo Montaña. Coordinador Administrativo.
Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Eduardo Félix Beltrán. Coordinación Administrativa.
Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.
Irving Abraham Iglesias Ramírez. Jefe del Departamento de Participación Social.
Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado, los Organismos Operadores Municipales y Consejo de Cuenca:
Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora General del OOMSAPAS de Mulegé.
Carlos Villavicencio Aguilar. Personal del OOMSAPAS de Mulegé.
Juan Carlos Graciano. Personal del OOMSAPA de Loreto.
Zulema Guadalupe Lazos Ramírez. Directora General del OOMSAPAS de La Paz.
Miguel Rondero Astorga. Subdirector Técnico del OOSAPAS Comondú.
Yolanda Bazán Vallarino. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
David Torres Mendoza. Representante de la Contraloría General del Estado.
Luis Ignacio Almada Velasco. Representante de COEPRIS.
José Luis Meza Trejo. Representante del Consejo de Cuenca.

Objetivo:

Seguimiento de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DL-0830/2024, de fecha 11 de diciembre de 2024, se realizó la Invitación a la Onceava Reunión Ordinaria del Ejercicio 2024, anexo a este se dio a conocer a los asistentes el siguiente "Orden del Día":

1. Lista de asistencia
2. Bienvenida

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

3. *Avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.*
4. *Seguimiento de Acuerdos.*
5. *Asuntos Generales.*
6. *Clausura de la reunión.*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se realizó el pase de lista de asistencia de manera virtual, estando presentes la Presidenta y el Suplente del Secretario y 7 Vocales del Ejecutivo Estatal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2024.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, agradece a todos los asistentes por atender el llamado a la presente sesión.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2024

Modificación al Anexo de Ejecución
PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2024
Cédula de Traspaso

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	TOTAL
URBANAS	\$21'102,536.15	\$16'010,826.94	\$7'098,511.50	\$44'211,874.59
RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESINFECCIÓN DEL AGUA	\$927,781.00	\$1'366,821.92	\$0.00	\$2'294,602.92
TOTAL	\$22'030,317.15	\$17'377,648.86	\$7'098,511.50	\$46'506,477.51

EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo de la CEA)

- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Forjadores, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.52 kilómetros de red de distribución y 32 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Ampliación de la red de agua potable en fraccionamiento Aguilar, en Ciudad Constitución, consistente en: 1.015 kilómetros de red de distribución y 23 tomas domiciliarias.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.
Avance: Físico 95% - Financiero 71%
- Proyecto ejecutivo para la sustitución del acueducto Palo Verde - Santa Rosalía (39 kilómetros), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé.
Avance: Físico 75% - Financiero 59%
- Fortalecimiento de capacidades.
Avance: Físico 100% - Financiero 50%
- Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.
Avance: Físico 80% - Financiero 59%
- Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro SDR 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias, en Ciudad Constitución.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.
Avance: Físico 65% - Financiero 37%

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de 3er circuito de agua potable a base de 2,786 metros de tubería de 3" de PVC hidráulico, 310 metros de 6", 494 metros de 8" y 340 tomas domiciliarias para colonia Ejidal, en San José del Cabo.
Avance: Físico 100% - Financiero 100%

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de La Paz)

- Construcción de 630.84 mts. lineales de red de alcantarillado sanitario con tubería PVC de 8" de diámetro, 28 descargas domiciliarias (1a. etapa) y 1,157.96 mts. lineales de colector con tubería de PVC de 15" de diámetro, colonia Valle Dorado - Los Pinos, Cd. de La Paz. B.C.S.
Avance: Físico 69.5% - Financiero 69.5%

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Avance: Físico 99.5% - Financiero 99.5%.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

Subcomponente	Acción	Meta
Nuevo	Equipamiento	1
Rehabilitado	Equipamiento	9
Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	18,144
	Muestreo	800

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL	PROAGUA		
ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO	OBSERVACIONES
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	24	19	Pendientes reuniones de cierre de las obras aún en proceso.
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	8	8	
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	8	8	

PUNTO 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

Comenta la CEA que, dando seguimiento puntual a los acuerdos tomados, a continuación se presentan todos y cada uno y se informan aquellos en los que ha habido algún avance:

Seguimiento 01/2024-OCT: Falta comprobante de pago de reintegro de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-2202 de fecha 26 de septiembre de 2023, por un monto de \$140,853.15, en caso de no haberse pagado solicitar nuevamente la línea de captura y enviar comprobante.

Seguimiento a cargo de: SFyA.

Seguimiento 02/2024-OCT: Falta comprobante de pago de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-1681 de fecha 15 de agosto de 2024 (venció el 30 de agosto de 2024), por un monto de \$69,929.00 por concepto de cargas financieras del reintegro de \$778,667.83, de recursos no ejercidos de acciones del OOMSAPAS La Paz, Desarrollo Integral y supervisión técnica.

Seguimiento a cargo de: SFyA.

Seguimiento 03/2024-OCT: Falta comprobante de pago de reintegro de la línea de captura entregada con oficio B00.903.03.-0385 de fecha 20 de febrero de 2024 (venció el 05 de marzo de 2024), por un monto de \$38,440.00 por concepto de cargas financieras de los reintegros realizados de manera extemporánea de recursos no ejercidos, en caso de no haberse pagado solicitar nuevamente la línea de captura y enviar comprobante.

Seguimiento a cargo de: SFyA.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

PROAGUA 2023

Comprobación de recursos de contraparte:

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz	OOMSAPAS Los Cabos
Contraparte	\$8,890,222.74 (cierre)	\$24,770,979.54 (cierre)
Comprobado	\$3,430,309.60	\$0.00
Por comprobar	\$5,459,913.14	\$24,770,979.54

Seguimiento 04/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS La Paz por un importe de \$5,459,913.14.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz

Seguimiento 05/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS Los Cabos por un importe de \$24,770,979.54.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos

PROAGUA 2023

Evidencia de reintegro

Seguimiento 06/2024-OCT: Mediante oficio CEA/CA.-0693/2024 de fecha 23 de octubre de 2024, se solicitó al OOMSAPAS de La Paz el reintegro del saldo NO ejercido de recurso Federal, por la cantidad de \$3,792,878.11; así mismo con oficio CEA/CA.-0695/2024 de la misma fecha, se solicitó el reintegro del saldo NO ejercido de la contraparte Estatal por la cantidad de \$186,531.07, lo anterior de acuerdo al Cierre de ejercicio firmado el 30 de agosto de 2024.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz

PROAGUA 2024

Comprobación de recursos de contraparte:

Ejecutor	OOMSAPAS La Paz	OOMSAPAS Los Cabos	CEA
Contraparte	\$3,936,005.04 (cédula)	\$3,162,506.46 (cédula)	\$17,377,648.86 (cédula)
Comprobado	\$0.00	\$0.00	\$8,955,697.89
Por comprobar	\$3,936,005.04	\$3,162,506.46	\$8,421,950.97



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

Seguimiento 07/2024-OCT: Falta comprobante de recursos de contraparte del OOMSAPAS La Paz, OOMSAPAS Los Cabos y CEA (Estados de cuenta).

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz, OOMSAPAS Los Cabos y SFyA

PROAGUA 2024 Recibos de recursos federales

Folio CLC	Fecha de pago	Monto
17855	16/08/2024	\$2,000,000.00
17865	16/08/2024	\$510,000.00
22091	25/09/2024	\$500,000.00
24318	17/10/2024	\$151,459.96
26323	14/11/2024	\$1,000,000.00

Seguimiento 08/2024-NOV (ATENDIDO): Falta remitir a la DL BCS recibos de recursos federales radicados en los meses de octubre y noviembre, solicitados a través de los oficios número B00.903.03.-2155 y B00.903.03.-2372.

Seguimiento a cargo de: SFyA

Seguimiento 9A/2024-OCT: Mediante oficio número CEA/CA.-0716/2024 de fecha 30 de octubre de 2024, se solicitó al OOMSAPAS de La Paz, que indiquen el importe total faltante por radicar, conforme al Anexo Técnico Núm. 01/2024.

Lo anterior con el propósito de que si hubiese reintegros de los importes que CEA les ha radicado, se proceda a realizar el trámite de reintegro, y CEA solicitará a la Instancia correspondiente la Línea de Captura para realizar lo procedente ante la TESOFE.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS La Paz

Seguimiento 9B/2024-OCT: Mediante oficio número CEA/CA.-0717/2024 de fecha 30 de octubre de 2024, se solicitó al OOMSAPAS de Los Cabos, que indiquen el importe total faltante por radicar, conforme al Anexo Técnico Núm. 01/2024.

Lo anterior con el propósito de que si hubiese reintegros de los importes que CEA les ha radicado, se proceda a realizar el trámite de reintegro, y CEA solicitará a la Instancia correspondiente la Línea de Captura para realizar lo procedente ante la TESOFE.

Seguimiento a cargo de: OOMSAPAS Los Cabos

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO

MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

PROAGUA 2024

Cuestionario INFOAPAS

Organismo Operador	Cuestionario entregado
Los Cabos	Falta entregar
La Paz	Falta entregar
Comondú	STP 099/2024
Loreto	OOM/DG/LMAA/055/2024
Mulegé	CG-0382/2024

Seguimiento 10/2024-OCT: Falta entrega de INFOAPAS a la Dirección Local BCS, de los organismos de Los Cabos, La Paz y Loreto.

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS Los Cabos y OOMSAPAS La Paz**

PROAGUA 2024

Avances Físicos – Financieros

Organismo Operador	Reporte faltante
Los Cabos	5 (junio a octubre)
La Paz	0
CEA	0

Seguimiento 11/2024-NOV: Falta entrega de avances físicos financieros del OOMSAPAS Los Cabos.

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS Los Cabos**

PROAGUA 2024

Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Organismo Operador	Inventario entregado
Los Cabos	Falta entregar
La Paz	Falta entregar
Comondú	STP 104/2024
Loreto	Falta entregar
Mulegé	Falta entregar

Seguimiento 12/2024-DIC: Falta entrega de Inventario de los organismos de Los Cabos, La Paz, Loreto y Mulegé, solicitado en oficio número CEA/CT-0736/2024.

Seguimiento a cargo de: **OOMSAPAS Los Cabos, OOMSAPAS La Paz, OOMSAPA Loreto y OOMSAPAS Mulegé.**



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

PROAGUA 2025

Expedientes Técnicos susceptibles de incluir en PROAGUA 2025

Organismo	Expediente en atención de observaciones	Expediente en revisión por CEA	Expediente en revisión por CONAGUA	Expediente validado
Los Cabos	0	0	0	1
La Paz	3	0	0	1
Comondú	0	0	0	0
Loreto	1	0	0	0
Mulegé	0	0	0	0

Correos oficiales para correspondencia

La Comisión Estatal del Agua solicita a los Organismos Operadores, tengan a bien validar las direcciones de correo electrónico a través de los cuales se les puede hacer llegar y/o solicitar cualquier información o documentación oficial, pues reincidentemente se presenta la falta de confirmación de recibido, aunado a el hecho de que no se atienden los oficios o correos enviados. Quedando los mismos, como a continuación:

Organismo Operador	Correo de oficialía de partes
Los Cabos	dgoomsapaslc@gmail.com
La Paz	direcciongeneral@sapa.lapaz.gob.mx
Comondú	direccion@oosapascomondu.gob.mx
Loreto	direccion@oomsapaloreto.gob.mx
Mulegé	sapasmulege@gmail.com

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES

Como primer punto, la Comisión Estatal del agua manifiesta que tienen una solicitud de prórroga para 2 acciones, siendo la primera de ellas la Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro; principalmente la dificultad que se tuvo es la presencia del nivel freático que complica mucho el proceso constructivo de las estructuras que están planteadas, lo cual ha desfasado mucho la ejecución de los trabajos; en un primer intento en el sondeo, de donde estaba proyectada la estación de bombeo se encontró un nivel freático de casi

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

70 centímetros de diferencia entre el nivel de terreno natural al nivel freático, por lo que se hizo un replanteamiento y se localizó la estación de bombeo en otro punto y con una condición distinta, ya a un nivel freático de diferencia de 2.10 m, pues este no era tan crítico como el punto inicial, pero aun así, para poder llegar a la plantilla de arrastre para desplante de la estructura ha sido bastante complejo y ahorita se están utilizando una cimbras metálicas para conformar anillos y poder construir la estructura dentro de ese anillo; motivo por el cual, se solicita la aprobación por parte de los integrantes de esta Comisión de Regulación y Seguimiento, para que se autorice la prórroga en esta acción, para poder concluir en el primer trimestre del 2025.

Ahora bien, la segunda acción para la que se está solicitando autorización de prórroga, es la Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé; para ésta, la primera dificultad que se tuvo es el espacio tan reducido, que hace difícil llevar a cabo el proceso constructivo, también la presencia de nivel freático, aunado al hecho de que durante el proceso constructivo y habilitados y demás, hubo un colapso del suelo, afectando la cimbra, por lo que hubo que remover todo ese material y volver a acomodar la cimbra y demás, material que tuvo que ser removido a mano, pues no fue posible utilizar maquinaria; Además de que hubo un segundo derrumbe y misma situación, se tuvo que remover manualmente el material, etc, todo lo cual ha retrasado el proceso que se tenía. Actualmente ya se encuentra concluida esa estación de bombeo; no obstante, no está terminada la acción, falta la estructura contigua, que es el de desarenador, consiguientemente el equipamiento electromecánico y detallitos de instalación. Motivos por los cuales, tanto por esta como por la acción de Guerrero Negro anteriormente comentada, se solicita la aprobación por parte de los integrantes de esta Comisión de Regulación y Seguimiento, para que se autorice la prórroga, para concluir dichas acciones en el primer trimestre del 2025.

En base a lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal del Agua, pregunta a los miembros de esta CORESE, si tienen algún comentario al respecto y en virtud de no haber ninguno, solicita amablemente manifestarse de manera económica, levantando la mano los que estén de acuerdo en que se autoricen las prórrogas solicitadas; haciendo la aclaración de que, esta solicitud ya fue formalmente presentada, vía oficio.

Una vez hecho lo anterior, se hace constar el siguiente ACUERDO : Se aprueba por mayoría de votos que se autorice por la Dirección Local de CONAGUA, la prórroga solicitada para concluir en el primer trimestre del ejercicio 2025, la *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S.*; así como la *Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en las colonias Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en: 6.0 kilómetros de red de atarjeas, 178 descargas domiciliarias, 0.50 kilómetros de emisor a presión y estación de bombeo.*



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024

PUNTO 5. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta da por clausurada esta Doceava Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024, siendo las 11:38 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta



Lesvia Tatiana Davis Monzón

Suplente del Secretario



Mauricio Armando Verduzco Green


Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal




Olivier Gerardo Montaño



Uriel Cano Castro



Kenia Castro Nery



Irving Abraham Iglesias Ramírez



Eduardo Félix Beltrán



Silvia Barraza Escoboza



**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 2024**

Silvia Llanet Peraza Verde

Por el OOMSAPAS de La Paz

Zulema Guadalupe Lazos Ramírez