



La Paz, Baja California Sur a 30 de junio de 2025.  
"2025, Cincuentenario de la promulgación de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur".

**Oficio N°:** CEA/CT-0349/2025.

**Asunto:** Avances físico – financiero PROAGUA 2025.

**Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña**

Director Local de la CONAGUA en B.C.S.

Presente.



La suscrita, Directora General de la Comisión Estatal del Agua, por este conducto y con fundamento en los artículos 12, fracciones I y XIV de la Ley Aguas del Estado de Baja California Sur vigente, así como 32, fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua; con relación a las Acciones a ejecutarse por esta Comisión Estatal del Agua, derivado del Anexo de Ejecución PROAGUA número 03-01/2025 y su Anexo Técnico número 01/2025, de las Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas del ejercicio 2025; adjunto al presente me permito enviar a Usted, para su revisión el reporte de Avances Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo y junio de 2025, de las acciones convenidas debidamente requisitados.

Sin otro particular por el momento, le envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
Directora General



COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA DE B.C.S.



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025  
Reporte de avances fisicos - financiero



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
30	JUNIO	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

4. Reporte correspondiente al mes de: JUNIO

3. Ejecutor: COMISION ESTATAL DEL AGUA

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación							Avances						
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico ( % )			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U032	Loreto	Loreto	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa).	P-2025-00048711	LO	31-jul-2025		11-ago-2025	31-dic-2025		-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U031	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades	E-2025-00056788	IR	21-jul-2025		30-jul-2025	31-dic-2025		-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:  
  
Cibran Morales Peña  
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:  
  
Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Aprobó:  
  
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General