



La Paz, Baja California Sur a 06 de noviembre de 2025.  
"2025, Cincuentenario de la promulgación de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur".

**OFICIO:** CEA/DG/CT/0717/2025

**ASUNTO:** REPORTE MENSUAL DE AVANCES  
FISICOS – FINANCIEROS (PROAGUA Y FISE) 2025

**ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA**  
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BCS  
P R E S E N T E



*Acuse*

La suscrita, Directora General de la Comisión Estatal del Agua, por este conducto y con fundamento en los artículos 12, fracciones I y VI de la Ley Aguas del Estado de Baja California Sur vigente, así como 32, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua; con relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, en específico a las Acciones para la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, incluyendo las obra a cargo del OOMSAPAS Los Cabos, así como obras ejecutadas del FISE 2025 – Ramo 33 con recursos del FAIS, FISE y FAISMUN.

Por medio del presente se hace entrega del avance físico – financiero correspondiente al mes de octubre del año en curso.

Así mismo se adjunta Convenio de Colaboración y Ejecución de fecha 11 de abril de 2025 y su primer convenio modificatorio de fecha 24 de octubre de 2025, celebrado entre la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social y la Comisión Estatal de Agua en el Estado de Baja California Sur.

Sin otro particular, aprovecho para mandar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
Directora General de la Comisión Estatal del Agua



**COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DE B.C.S.**

c.c.p.- Archivo.  
LTDM/ABHH

Dirección: Sinaloa s/n esq. Durango, Col. Pueblo Nuevo.  
Código Postal: 23060.  
Teléfono: 612 125 1536 - 612 122 2835  
cea.bcs.gob.mx





Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025  
Reporte de avances físicos - financiero



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	OCTUBRE	2025

2. Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

3. Ejecutor: COMISION ESTATAL DEL AGUA

4. Reporte correspondiente al mes de:

OCTUBRE

6. ID de la acción	8. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U032	Loreto	Loreto	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa).	P-2025-00048711	LO	31-jul-2025	LO-62-017-903017989-N-2-2025	11-ago-2025	31-dic-2025	\$ 23,005,723.98	\$ 69,024,074.36	5%	13%	18%	20,707,222.31	2,465,962.45	23,173,184.76
25U031	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades	E-2025-00056788	IR	21-jul-2025	IA-62-017-903017989-N-3-2025	30-jul-2025	31-dic-2025	\$ 748,200.00	\$ 1,496,400.00	38%	38%	76%	0.00	0.00	0.00

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández  
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General



COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA DE B.C.S.