



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RAMO 28 DE 1		
28	FEBRERO	2025

No.	Aparado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCION Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40	30%	0%	En ejecucion
					CONTRATADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40			
2	AGUA POTABLE	ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCION Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	5%	0%	En ejecucion
					CONTRATADO	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 1,920,412.40	\$ 1,920,412.40			
					CONTRATADO	\$ 1,920,412.40	\$ 1,920,412.40			

Elaboró:

Arq. Gibran Morales Peña
Supervisor de Obras

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Camp Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL (COTAS)

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
28	FEBRERO	2025

No.	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 200,000.00	\$ -	0%	
				Contratado	\$ -			
2	Adquisición de materiales para elaboración neblinómetros	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 6,216.14	\$ -	0%	
				Contratado	\$ -			
3	Trabajos de herrería y soldadura de Pozo No.2 El Carrizal	LA PAZ	BCS		\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	100%	
					\$ 3,480.00			
4	Viáticos en la entidad para llevar a cabo las acciones ejecutadas por la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 190,303.86	\$ -	0%	
				Contratado	\$ -			
8	Adquisición de equipo topográfico GNSSV 30V200	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 100,000.00			
				Contratado	\$ -			

TOTAL	Autorizado	\$ 500,000.00
	Contratado	\$ 3,480.00
	Pagado	\$ 3,480.00

Elaboró:


Lic. Verónica Castro Rosas
Jefe del Departamento de Contabilidad


Vo.Bo.:


Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:


Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:


Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.