

Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y
SUBURBANAS 2025

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
31	OCTUBRE	2025

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	Agua Potable	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el bombeo del acueducto Vizcaino-Pacífico Norte.	Mulegé	Bahia Tortugas	Autorizado	\$ 1,160,097.07	0%	0%	FECHA DE INICIO 06/11/2025
					Contratado	\$ 1,160,097.07			
2	Agua Potable	Estudio geofísico y/o geohidrológico para la prospección de fuentes de agua potable para la localidad de El Dátil y Ejido Luis Echeverría, municipio de Mulegé.	Mulegé	El Dátil y Ejido Luis Echeverría	Autorizado	\$ 790,945.18	0%	0%	
					Contratado				
3	Agua Potable	Sustitución de equipo de bombeo sumergible en la localidad de San Juanico.	Comondú	San Juanico	Autorizado	\$ 85,740.82	100%	100%	TERMINADO
					Contratado	\$ 85,740.82			
4	Agua Potable	Sustitución de equipo de bombeo sumergible del pozo que abastece a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana (Base Aérea Militar no. 9), incluye desinstalación de equipo existente, suministro e instalación de: equipo de motor-bomba 5 hp, columna de UPVC de 2", adaptadores y manga termo contráctil 1014.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 114,879.53	100%	100%	TERMINADO
					Contratado	\$ 114,879.53			
5	Agua Potable	Dictamen del experto del Análisis Costo Beneficio para el proyecto de El Novillo.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 599,123.40	100%	0%	TERMINADO
					Contratado	\$ 119,354.95			
6	Agua Potable	Estudio Técnico Justificativo complementario para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de el proyecto El Novillo (area de vaso de almacenamiento).			Autorizado	\$ 425,900.00	0%	0%	
					Contratado				

TOTAL	Autorizado	\$ 3,176,686.00
	Contratado	\$ 1,480,072.37

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:


Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monón
Directora General




Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA 1 DE 1		
31	OCTUBRE	2025

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDICIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40			
2	AGUA POTABLE	ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 4,592,093.51	\$ 4,592,093.51	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 4,592,093.51	\$ 4,592,093.51			
3	ALCANTARILLADO	ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43			
4	AGUA POTABLE	ESTUDIOS GEOFÍSICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESA EL NOVILLO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08			
5		APORTACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL ETJ DEL PROYECTO EL NOVILLO (CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE FECHA 10/SEP/2025).	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 755,000.00	\$ 755,000.00	0%	0%	
					CONTRATADO					
6	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	BCS	BCS	AUTORIZADO	\$ 233,160.00	\$ 233,160.00	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00			
7	ALCANTARILLADO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	VAAAA	AUTORIZADO	\$ 2,153,000.24	\$ 2,153,000.24	0%	0%	
					CONTRATADO					
8	AGUA POTABLE	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0%	0%	
					CONTRATADO					
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 11,048,460.66	\$ 11,048,460.66			
					CONTRATADO	\$ 6,985,020.42	\$ 6,985,020.42			



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Oliver Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2025


AVANCE FÍSICO - FINANCIERO RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HORA: 1 DE 1		
31	OCTUBRE	2025

No.	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	
				Contratado	\$ 500,000.00			
2	Adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de oficina para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 150,000.28	\$ 150,000.28	100%	
				Contratado	\$ 150,000.28			
3	Suministro de licencias de Software para ofimatica	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 133,649.92	\$ 133,649.92	100%	
				Contratado	\$ 133,649.92			
4	Suministro de licencias de Software especializado	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 85,450.00	\$ 85,450.00	100%	
				Contratado	\$ 85,450.00			
5	Viáticos en la entidad para llevar a cabo las acciones ejecutadas por la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 143,877.96	\$ 143,877.96	78%	
				Contratado	\$ 143,877.96			
6	Adquisición de un vehículo usado como reemplazo de vehículo siniestrado, Doble Cabina, 4x4, Automático V8 4 puertas con capacidad de 5 personas.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 308,000.00	\$ 308,000.00	100%	
				Contratado	\$ 308,000.00			
7	Adquisición de equipo de videograbación tipo Dron marca DJI, modelo 4 PRO con detección de obstáculos omnidireccional, incluye: Control remoto con pantalla, batería inteligente x 3 pzas, centro de carga para baterías, bolsa de transporte, cables, hélices de repuesto x 3 pares.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 28,499.00	\$ 28,499.00	100%	
				Contratado	\$ 28,499.00			
8	Adquisición de Computadora portátil (laptop) marca ASUS TUF F16 con procesador intel core i5-13420H, memoria ram 16 GB, SSD 512 GB, CPU NVIDIA RTX 4050, windows 11, mochila de transporte y raton logitech M 185.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 27,384.00	\$ 27,384.00	100%	
				Contratado	\$ 27,384.00			
10	Suministro de consumibles tinta y papel para impresión.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 75,755.25	\$ 75,755.25	100%	
				Contratado	\$ 75,755.25			
11	Suministro de 4 equipos de cómputo de escritorio completo	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 80,259.98	\$ 80,259.98	100%	
				Contratado	\$ 80,259.98			
12	Adquisición de equipo topográfico GNSSV 30V200	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 85,398.94			
				Contratado	\$ 85,398.94			
TOTAL				Autorizado	\$ 1,657,960.34			
				Contratado	\$ 1,618,275.33			
				Pagado	\$ 1,618,275.33			



COMISIÓN ESTATAL
AGUA DE B.C.S.



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE B.C.S.

Elaboró:

L.C. Verónica Castro Rosas
Jefe del Departamento de Contabilidad

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL (COTAS)

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1		
31	OCTUBRE	2025

No.	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	
				Contratado	\$ 100,000.00			
2	Adquisición de materiales para elaboración neblinómetros	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 6,216.14	\$ 6,216.14	100%	
				Contratado	\$ 6,216.14			
3	Trabajos de herrería y soldadura de pozo No.2 El Carrizal			Autorizado	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	100%	
				Contratado	\$ 3,480.00			
4	Viaticos en la entidad para llevar a acabo las acciones ejecutas por la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 130,303.86	\$ 54,220.04	42%	
				Contratado	\$ 54,220.04			
5	Adquisicion de licencas de Autodesk (Autocad)	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 260,000.00			COMISION ESTADAL AGUA DE R
				Contratado	\$ -			
			TOTAL	Autorizado	\$ 500,000.00			
				Contratado	\$ 163,916.18			
				Pagado	\$ 163,916.18			

Elaboró:

L.C. Verónica Castro-Rosas
Jefe del Departamento de Contabilidad

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General