



Comisión Estatal del Agua  
Gobierno de Baja California Sur

PROGRAMA DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA A COMUNIDADES RURALES Y  
SUBURBANAS 2025

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO  
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Hoja: 1 DE 1		
31	DICIEMBRE	2025

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
					Autorizado	Contratado			
1	Agua Potable	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico para la mejora de la eficiencia en el bombeo del acueducto Vizcaino-Pacífico Norte.	Mulegé	Bahia Tortugas	Autorizado	\$ 1,160,097.07	100%	30%	EN REVISION PARA ENTREGA DE OBRA
					Contratado	\$ 1,160,097.07			
2	Agua Potable	Perforaciones exploratorias para determinar la viabilidad de aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento, en el municipio de Mulegé.	Mulegé	El Datil y Ejido Luis Echeverria	Autorizado	\$ 437,296.45	100%	0%	EN REVISION PARA ENTREGA DE OBRA
					Contratado	\$ 437,296.45			
3	Agua Potable	Sustitución de equipo de bombeo sumergible en la localidad de San Juanico.	Comondú	San Juanico	Autorizado	\$ 85,740.82	100%	100%	TERMINADO
					Contratado	\$ 85,740.82			
4	Agua Potable	Sustitución de equipo de bombeo sumergible del pozo que abastece a las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana (Base Aérea Militar no. 9), incluye desinstalación de equipo existente, suministro e instalación de: equipo de motor-bomba 5 hp, columna de UPVC de 2", adaptadores y manga termo contráctil 1014.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 114,879.53	100%	100%	TERMINADO
					Contratado	\$ 114,879.53			
5	Agua Potable	Dictamen del experto del Análisis Costo Beneficio para el proyecto de El Novillo.	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 119,354.95	100%	100%	TERMINADO
					Contratado	\$ 119,354.95			
6	Agua Potable	Estudio Técnico Justificativo complementario para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de el proyecto El Novillo (area de vaso de almacenamiento).	La Paz	La Paz	Autorizado	\$ 425,874.27	70%	50%	EN PROCESO (CONCLUYE EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2026)
					Contratado	\$ 425,874.27			
7		Gastos de Operación			Autorizado	\$ 833,442.91	70%	50%	EN PROCESO (CONCLUYE EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2026)
					Contratado	\$ 422,216.13			

TOTAL	Autorizado	\$ 3,176,686.00
	Contratado	\$ 2,765,459.22



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA DE B.C.S.

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández  
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

Lic. Olivier Gerardo Montaña  
Coordinador Administrativo

Aprobó:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General



Comisión Estatal del Agua  
Gobierno de Baja California Sur

PLAN HIDRICO 2025  
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO  
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

NOTA 1 DS		
31	DICIEMBRE	2025

No.	Apartado	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión	PLAN HIDRICO	Total	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
1	AGUA POTABLE	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDICIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 1,515,412.40	\$ 1,515,412.40			
2	AGUA POTABLE	ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE CONSTRUIR UNA PRESA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y POTABILIZADORA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 4,592,093.51	\$ 4,592,093.51	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 4,592,093.51	\$ 4,592,093.51			
3	ALCANTARILLADO	ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 277,794.43	\$ 277,794.43			
4	AGUA POTABLE	ESTUDIOS GEOFÍSICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESA EL NOVILLO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08	100%	100%	Terminado
					CONTRATADO	\$ 522,000.08	\$ 522,000.08			
5		APORTACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL ETJ DEL PROYECTO EL NOVILLO (CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE FECHA 10/SEP/2025).	LA PAZ	LA PAZ	AUTORIZADO	\$ 755,000.00	\$ 755,000.00	0%	0%	En trámite con SEMARNAT
					CONTRATADO		\$ -			
6	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	BCS	BCS	AUTORIZADO	\$ 155,440.00	\$ 155,440.00	50%	50%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 155,440.00	\$ 155,440.00			
7	ALCANTARILLADO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO, MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ	VAAA	AUTORIZADO	\$ 2,099,154.30	\$ 2,099,154.30	3%	30%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 2,099,154.30	\$ 2,099,154.30			
8	AGUA POTABLE	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO	LORETO	AUTORIZADO	\$ 973,471.91	\$ 973,471.91	60%	0%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 454,284.92	\$ 454,284.92			
9		GASTOS DE OPERACIÓN			AUTORIZADO	\$ 158,094.03	\$ 158,094.03	60%	0%	En proceso (Concluye en primer trimestre del 2026)
					CONTRATADO	\$ 158,094.03	\$ 158,094.03			
TOTAL					AUTORIZADO	\$ 11,048,460.66	\$ 11,048,460.66			
					CONTRATADO	\$ 9,774,273.67	\$ 9,774,273.67			

Elaboró:

Vo.Bo.:

Vo.Bo.:

Aprobó:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández  
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Ing. Ulises Castro  
Coordinador Técnico

Lic. Olivier Gerardo Montaño  
Coordinador Administrativo

Ing. Lesvia Tatiana Davis-Monzón  
Directora General

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2025




Comisión Estatal del Agua  
Gobierno de Baja California Sur

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO  
RAMO 28

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

31	DECEMBER	2025
----	----------	------

Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Ingresos		PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	
			Contratado	\$ 500,000.00			
Adquisición de Materiales, útiles y equipos menores de oficina para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 150,000.28	\$ 150,000.28	100%	
			Contratado	\$ 150,000.28			
Suministro de licencias de Software para ofimática	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 133,649.92	\$ 133,649.92	100%	
			Contratado	\$ 133,649.92			
Suministro de licencias de Software especializado	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 85,450.00	\$ 85,450.00	100%	
			Contratado	\$ 85,450.00			
Viáticos en la entidad para llevar a acabo las acciones ejecutas por la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 176,860.16	\$ 176,860.16	100%	
			Contratado	\$ 176,860.16			
Adquisición de un vehículo usado como reemplazo de vehículo siniestrado, Doble Cabina, 4x4, Automático V8 4 puertas con capacidad de 5 personas.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 308,000.00	\$ 308,000.00	100%	
			Contratado	\$ 308,000.00			
Adquisición de equipo de videograbación tipo Dron marca DJI, modelo 4 PRO con detección de obstaculos omnidireccional, incluye: Control remoto con pantalla, batería inteligente x 3 pzas, centro de carga para baterías, bolsa de transporte, cables, hélices de repuesto x 3 pares.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 28,499.00	\$ 28,499.00	100%	
			Contratado	\$ 28,499.00			
Adquisición de Computadora portátil (laptop) marca ASUS TUF F16 con procesador intel core i5-13420H, memoria ram 16 GB, SSD 512 GB, CPU NVIDIA RTX 4050, windows 11, mochila de transporte y raton logitech M 185.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 27,384.00	\$ 27,384.00	100%	
			Contratado	\$ 27,384.00			
Suministro de consumibles tinta y papel para impresión.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 75,755.25	\$ 75,755.25	100%	
			Contratado	\$ 75,755.25			
Suministro de 4 equipos de cómputo de escritorio completo	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 80,259.98	\$ 80,259.98	100%	
			Contratado	\$ 80,259.98			
Adquisición de equipo topográfico GNSSV 30V200	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 85,398.94	\$ 85,398.94	100%	
			Contratado	\$ 85,398.94			
Aportación parcial en el contrato del Suministro y aplicación de Impermeabilizante en losa de azotea	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 6,902.81	\$ 6,902.81	100%	
			Contratado	\$ 6,902.81			
TOTAL			Autorizado	\$ 1,657,980.34	\$ 1,657,980.34		
			Contratado	\$ 1,657,980.34			
			Pagado	\$ 1,657,980.34			



COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA DE B.C.S.

Elaboró:

*[Signature]*  
Lic. Verónica Castro Rosas  
Jefe del Departamento de Contabilidad

Vo.Bo.:

*[Signature]*  
Ing. Uriel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:

*[Signature]*  
Lic. Olivier Gerardo Montaña  
Coordinador Administrativo

Aprobó:

*[Signature]*  
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General

**PROGRAMA DE MEDICIÓN HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA LOCAL  
(COTAS)**

**AVANCE FÍSICO - FINANCIERO  
RAMO 28**




Comisión Estatal del Agua  
Baja California Sur

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

31	DICIEMBRE	2025
----	-----------	------

No	Descripción de la Obra/Subacción	Municipio	Localidad	Inversión		PAGADO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIO
				Autorizado	Contratado			
1	Adquisición de combustibles para todas las acciones que ejecuta la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	
	Contratado			\$ 100,000.00				
2	Adquisición de materiales para elaboración neblinómetros	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 6,216.14	\$ 6,216.14	100%	
	Contratado			\$ 6,216.14				
3	Trabajos de herrería y soldadura de pozo No.2 El Carrizal	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	100%	
	Contratado			\$ 3,480.00				
4	Viáticos en la entidad para llevar a cabo las acciones ejecutadas por la CEA.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 121,958.87	\$ 121,958.87	100%	
	Contratado			\$ 121,958.87				
5	Adquisición de licencias de Autodesk (Autocad)	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 164,999.98	\$ 164,999.98	0%	
	Contratado			\$ 164,999.98				
6	Adquisición de tanque de almacenamiento de agua tipo cisterna.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 33,176.00	\$ 33,176.00	100%	
	Contratado			\$ 33,176.00				
7	Pasajes aéreos convención anual de ANEAS	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 16,745.00	\$ 16,745.00	100%	
	Contratado			\$ 16,745.00				
8	Servicios de capacitación por asistencia a convención anual ANEAS.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%	
	Contratado			\$ 6,000.00				
9	Adquisición de tintas para impresión.	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 4,424.01	\$ 4,424.01	100%	
	Contratado			\$ 4,424.01				
10	Suministro de rines y llantas para vehículo tipo pick up mitsubishi L200	Entidad	BCS	Autorizado	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	100%	
	Contratado			\$ 43,000.00				



**COMISIÓN ESTATAL DEL  
AGUA DE B.C.S.**

TOTAL	Autorizado	\$ 500,000.00
	Contratado	\$ 500,000.00
	Pagado	\$ 500,000.00

Elaboró:  
  
Lic. Verónica Castro Rosas  
Jefe del Departamento de Contabilidad

Vo.Bo.:  
  
Ing. Daniel Cano Castro  
Coordinador Técnico

Vo.Bo.:  
  
Lic. Olivier Gerardo Montaño  
Coordinador Administrativo

Aprobó:  
  
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General