DETALLE_DE CICLO	DETALLE_PROYECTO TIPO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POR_MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS_META	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO_RECALUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FISICO CONTRATADO	AVANCE_FISICO EMPRESA_FOTOS	FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISI
2021	4 BCS210201894609	Proyecto de inversión	2235940.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	DESCARGAS DOMICILIARIAS - 68103	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	68103	S	127	125	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:1,	01-04-2021	31-05-2021	2232761.48	2232761.48	2232761.48	2232761.48	2232761.48	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{1894609/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402055237	Proyecto de inversión	6486.3	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	REHABILITACION T.V. SEC. No. 20 JESUS CASTRO AGUNDEZ	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Educación	Sin identificar	ISIFE	21321	N	0	0	24 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:9,	08-11-2021	07-12-2021	6486.3	6486.3	0	0	0	Sin contratos {meta1: {unida		En Ejecución	Validado / Registrac	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402058910	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Equipamiento electromecánico de cárcamo de aguas negras No. 3 en Santa Rosalía	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		S	6822	7535	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:2,	01-12-2021	31-12-2021	500000	439999.72	0	0	0	Sin contratos {meta1: {unida	{2058910/proyecto_	En Ejecución	Validado / Registrac	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402058914	Adquisición	1479000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Proyecto ejecutivo de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo No. 3 de la ciudad de La Paz	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	09-12-2021	31-12-2021	1479000	1237000.12	0	0	0	Sin contratos {meta1: {unida	{2058914/proyecto_	En Ejecución	Validado / Registrac	Sin observaciones	{obs1: {observación:Carr
2021	4 BCS210302006179	Proyecto de inversión	1440324.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Construcción de sector hidráulico No. 10, consistente en adecuación de cruceros de la red de distribución en las colonias: Lienzo Charro, Vicente Guerrero (zona alta) y Loma Linda (zona baja) de la ciudad de La Paz	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		S	4770	3903	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	07-10-2021	31-12-2021	1440324.74	1440324.74	0	0	0	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2006179/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210302006207	Proyecto de inversión	3600000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Construcción de línea de conducción de aguas tratadas-canal Parshall en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de La Paz	3	Baja California Sur	3	La Paz	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		S	126245	123896	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	05-10-2021	31-12-2021	3121667.89	3121667.89	3121667.89	3121667.89	3023007.12	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2006207/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402011568	Acción	26899.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 325415	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	325415	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	30-11-2021	31-12-2021	26899.99	26899.99	26899.99	0	0	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2011568/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Veri
2021	4 BCS210301959118	Proyecto de inversión	4024238.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN DE RED DE ATARJEAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 186292	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	186292	S	151	153	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:1,	03-08-2021	01-12-2021	4024238.24	4024238.24	3373191.1	3373191.1	2108908.24	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{1959118/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402058956	Proyecto de inversión	4500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Reposición y profundización de 700 m del colector Zacatal, con tubería de PEAD corrugado de 30" de diámetro, desde el pozo No. hasta el pozo No. 7 en la colonia Zacatal, en San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, B.C.S.	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS Los Cabos		N	0	0	23000 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-10-2021	31-12-2021	4500000	4500000	1758941.77	1758941.77	0	Sin contratos {meta1: {unida		En Ejecución	Validado / Registrac	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210101886793	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la cdl. Fernando de La Toba, consiste en: 252.73 ml de tubería hidráulica PVC de 12"ø sdr 32.5, en Ciudad Insurgentes.	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	9	S	4488	4645	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:1,	19-04-2021	31-12-2021	298740.08	298740.08	298740.08	298740.08	298740.08	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{1886793/proyecto_	Cancelado	Cancelación validad	{obs1: {observación:NO I	{obs1: {observación:NO I
2021	4 BCS210302006217	Proyecto de inversión	3915000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Rehabilitación de equipo electromecánico en planta potabilizadora San Lázaro	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS Los Cabos		N	0	0	35 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:8,	30-09-2021	18-12-2021	3915000	3915000	3141129.9	3141129.9	0	Sin contratos {meta1: {unida		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402011561	Acción	140040	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 325372	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	325372	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	01-09-2021	31-12-2021	140070	140070	140070	0	0	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2011561/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Veri
2021	4 BCS210301959263	Proyecto de inversión	1153183.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARÍA AUXILIADORA - 189542	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	189542	S	58	72	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:1,	26-07-2021	26-09-2021	1153183.14	1153183.14	1146484.65	1146484.65	1146484.65	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{1959263/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402011565	Acción	5220	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 325401	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	325401	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	06-09-2021	31-12-2021	5220	5220	5220	0	0	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2011565/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Veri
2021	4 BCS210201894522	Proyecto de inversión	3844268.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE PVC Y TOMAS DOMICILIARIAS EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA - 66142	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	66142	S	68	60	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:2,	01-05-2021	31-08-2021	3898540.69	3898540.69	3898540.69	3898540.69	3730478.48	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{1894522/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402011567	Acción	135256	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 325408	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	325408	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	03-12-2021	31-12-2021	135256	135256	135256	0	0	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2011567/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Veri
2021	4 BCS210402058888	Proyecto de inversión	19644818.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Reparación de daños ocasionados por el huracán Olaf, en la planta de tratamiento y sistema de pretratamiento de la PTAR, de la ciudad de La Paz	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		N	0	0	250141 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	18-11-2021	31-12-2021	19644818.27	19509467.53	9754733.76	9754733.76	9754733.76	Sin contratos {meta1: {unida	{2058888/proyecto_	En Ejecución	Validado / Registrac	Sin observaciones	{obs1: {observación:Carr
2021	4 BCS210402058896	Adquisición	709920	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Estudio diagnóstico para viabilidad de obras de captación de aguas pluviales, en cuencas hidrológicas de B.C.S	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Programa de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	26-11-2021	31-12-2021	709920	708325.63	0	0	0	Sin contratos {meta1: {unida	{2058896/proyecto_	En Ejecución	Validado / Registrac	Sin observaciones	{obs1: {observación:Carr
2021	4 BCS210402058964	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Reposición y profundización de 500 metros del subcolector, con tubería de 10 mts de diámetro, incluye reposición de 6 pozos de visita en la colonia El Zacatal, San José Viejo, Vista Hermosa y Pueblo Nuevo, San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, B.C.S.	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS Los Cabos		N	0	0	4500 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-10-2021	31-12-2021	1100000	1100000	1100000	1100000	0	Sin contratos {meta1: {unida		En Ejecución	Validado / Registrac	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210101886804	Proyecto de inversión	562500	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Equipamiento electromecánico de cárcamo de aguas negras No. 2, en Santa Rosalía.	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	10	S	6822	7535	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:2,	19-04-2021	31-12-2021	559380.85	559380.85	559380.85	559380.85	559380.85	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{1886804/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210302006185	Proyecto de inversión	610818.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Construcción de sector hidráulico No. 11, consistente en adecuación de cruceros de la red de distribución en las colonias: Jacinto López, Independencia, Magisterial, Lázaro Cárdenas, Guelatao y La Escondida de la ciudad de La Paz	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		S	938	4499	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	07-10-2021	31-12-2021	521872.43	521872.43	0	0	0	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2006185/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210302006192	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Ampliación de 395.00 ml de red de alcantarillado sanitario e instalación de 23 descargas sanitarias, en la colonia Roma, de la ciudad de La Paz	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		S	40	54	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	06-10-2021	31-12-2021	372258.6	322245.52	322245.52	322245.52	169995.08	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2006192/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Veri
2021	4 BCS210302006199	Proyecto de inversión	7110000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Ampliación de red en 7,730.00 ml con tubería de PVC de 8 ø, instalación de 590 descargas sanitarias y construcción de 79 pozos de visita en la colonia Agua Escondida de la ciudad de La Paz	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		S	41	1818	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	06-10-2021	31-12-2021	4153268.56	4153268.56	2022143.87	2022143.87	2022143.87	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2006199/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Veri
2021	4 BCS210402011564	Acción	13340	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 325392	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	325392	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:3,	05-11-2021	31-12-2021	13340	13340	13340	0	0	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{2011564/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Veri
2021	4 BCS210402058978	Proyecto de inversión	1240000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Estabilización de la cimentación del cárcamo y reposición de 2 equipos de bombeo de 15 HP, 440 volts, 4 descargas bridadas en el cárcamo de aguas negras "Jardines" en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.	3	Baja California Sur	8	Los Cabos	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	OOMSAPAS Los Cabos		N	0	0	2480 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-10-2021	31-12-2021	1240000	1240000	1240000	1240000	0	Sin contratos {meta1: {unida		En Ejecución	Validado / Registrac	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210402060375	Proyecto de inversión	298740.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	Reposición de emisor a presión de aguas residuales en la colonia Fernando de La Toba, consiste en: 252.73 ml de tubería hidráulica PVC de 12"ø sdr 32.5, en Ciudad Insurgentes.	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua		S	4488	4645	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:1,	19-04-2021	31-12-2021	298740.08	298740.08	298740.08	298740.08	298740.08	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida		Terminado	Validado / Registrac	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210301959189	Proyecto de inversión	1063407.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARDENALES COLONIA MIRAMAR EN LORETO - 187856	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	187856	S	40	44	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:9,	26-07-2021	24-09-2021	1063407.47	1063407.47	1063407.47	1063407.47	1063407.47	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{1959189/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4 BCS210301959181	Proyecto de inversión	1837860.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo::	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DE LA TOBA CONSISTE EN TUBERÍA SANITARIA PVC DESCARGAS SANITARIAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO - 187769	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entida	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	187769	S	60	60	0 {meta1: {unidad_medida:	1 {geo1: {cve_municipio:1,	26-07-2021	24-09-2021	1837860.24	1837860.24	1837860.24	1837860.24	1837860.24	{ctto1: {tipo_r:{meta1: {unida	{1959181/proyecto_	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones