PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO AGUA LIMPIA 2020

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO Original / Modificatorio (X) — METAS		MONTO DE INVERSIÓN (Pesos)			AVANCE EN EL MES — FÍSICO		FINANCIERO — PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA — FÍSICO		FINANCIERO — PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	PROGRAMADO	REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
OCTUBRE	B.C.S.	EQ6	EQUIPO	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 19,557.60	1	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ -	$ -	1	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ -	$ 9,778.80
		EQ6	EQUIPO	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 19,557.60	1	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ -	$ -	1	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ -	$ 9,778.80
		EQ6	EQUIPO	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 19,557.60	1	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ -	$ -	1	1	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ 9,778.80	$ -	$ 9,778.80
		EQ1	EQUIPO	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 37,932.00	1	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ -	$ -	1	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ -	$ 18,966.00
		EQ1	EQUIPO	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 37,932.00	1	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ -	$ -	1	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ -	$ 18,966.00
		EQ1	EQUIPO	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 37,932.00	1	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ -	$ -	1	1	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ 18,966.00	$ -	$ 18,966.00
		EQ2	EQUIPO	1	$ 24,461.51	$ 57,076.90	$ 81,538.41	1	1	$ 24,461.51	$ 57,076.90	$ 24,461.51	$ 57,076.90	$ -	$ -	1	1	$ 24,461.51	$ 57,076.90	$ 24,461.51	$ 57,076.90	$ -	$ 57,076.90
		EQ4	EQUIPO	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 83,230.00	1	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ -	$ -	1	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ -	$ 58,261.00
		EQ4	EQUIPO	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 83,230.00	1	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ -	$ -	1	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 24,969.00	$ 9,064.27	$ -	$ 58,261.00
		EQ4	EQUIPO	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 83,230.00	1	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ -	$ -	1	1	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ 24,969.00	$ 58,261.00	$ -	$ 58,261.00
		EQ3	EQUIPO	1	$ -	$ 53,632.60	$ 53,632.60	1	1	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ -	1	1	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ -	$ -	$ 53,632.60
		EQ3	EQUIPO	1	$ -	$ 53,632.60	$ 53,632.60	1	1	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ -	1	1	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ -	$ -	$ 53,632.60
		EQ3	EQUIPO	1	$ -	$ 53,632.60	$ 53,632.60	1	1	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ -	1	1	$ -	$ 53,632.60	$ -	$ -	$ -	$ 53,632.60
		AGC	KILOGRAMO	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 33,386.67	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ -	$ -	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 16,693.33	$ -	$ -	$ 16,693.34
		AGC	KILOGRAMO	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 33,386.67	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ -	$ -	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 16,693.33	$ -	$ -	$ 16,693.34
		AGC	KILOGRAMO	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 33,386.67	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ -	$ -	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 16,693.33	$ -	$ -	$ 16,693.34
		AGC	KILOGRAMO	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 33,386.67	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ -	$ -	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 16,693.33	$ -	$ -	$ 16,693.34
		AGC	KILOGRAMO	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 33,386.67	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 13,178.23	$ 16,693.34	$ -	$ -	907	907	$ 16,693.33	$ 16,693.34	$ 13,178.23	$ -	$ -	$ 16,693.34
		AHC	KILOGRAMO	1,000	$ 49,002.06	$ 77,357.94	$ 126,360.00	1,000	1000	$ 49,002.06	$ 77,357.94	$ -	$ 77,357.94	$ -	$ -	1,000	1000	$ 49,002.06	$ 77,357.94	$ -	$ -	$ -	$ 77,357.94
		AHC	KILOGRAMO	1,000	$ 49,002.06	$ 77,357.94	$ 126,360.00	1,000	1000	$ 49,002.06	$ 77,357.94	$ -	$ 77,357.94	$ -	$ -	1,000	1000	$ 49,002.06	$ 77,357.94	$ -	$ -	$ -	$ 77,357.94
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ 6,286.05	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ -	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ 3,143.03
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ 6,286.05	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ 3,143.03	$ -	$ -	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ -	$ -	$ 3,143.03
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ 6,286.05	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ 3,143.03	$ -	$ -	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ -	$ -	$ 3,143.03
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ 6,286.05	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ 3,143.03	$ -	$ -	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ -	$ -	$ 3,143.03
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ 6,286.05	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ 3,143.03	$ -	$ -	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ -	$ -	$ 3,143.03
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ 6,286.05	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ 3,143.03	$ -	$ -	45	45	$ 3,143.02	$ 3,143.03	$ -	$ -	$ -	$ 3,143.03
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	114	$ 7,962.33	$ 7,962.33	$ 15,924.66	114	114	$ 7,962.33	$ 7,962.33	$ -	$ 7,962.33	$ -	$ -	114	114	$ 7,962.33	$ 7,962.33	$ -	$ -	$ -	$ 7,962.33
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	114	$ 7,962.33	$ 7,962.33	$ 15,924.66	114	114	$ 7,962.33	$ 7,962.33	$ -	$ 7,962.33	$ -	$ -	114	114	$ 7,962.33	$ 7,962.33	$ -	$ -	$ -	$ 7,962.33
		AEC	ESTUCHE	2	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 4,378.88	2	2	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ -	$ -	2	2	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ -	$ 2,189.44
		AEC	ESTUCHE	2	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 4,378.88	2	2	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ -	$ -	2	2	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ 2,189.44	$ -	$ 2,189.44
		ARE	PIEZA	1	$ 13,372.48	$ 20,058.72	$ 33,431.20	1	1	$ 13,372.48	$ 20,058.72	$ 13,372.48	$ 20,058.72	$ -	$ -	1	1	$ 13,372.48	$ 20,058.72	$ 13,372.48	$ 20,058.72	$ -	$ 20,058.72
		ARE	PIEZA	1	$ 10,029.36	$ 23,401.84	$ 33,431.20	1	1	$ 10,029.36	$ 23,401.84	$ 10,029.36	$ 23,401.84	$ -	$ -	1	1	$ 10,029.36	$ 23,401.84	$ 10,029.36		$ -	$ 23,401.84
		ARE	PIEZA	1	$ 13,372.48	$ 20,058.72	$ 33,431.20	1	1	$ 13,372.48	$ 20,058.72	$ -	$ 20,058.72	$ -	$ -	1	1	$ 13,372.48	$ 20,058.72	$ -	$ -	$ -	$ 20,058.72
		ADP	PASTILLA	220	$ 932.80	$ 932.80	$ 1,865.60	220	220	$ 932.80	$ 932.80	$ 932.80	$ 932.80	$ -	$ -	220	220	$ 932.80	$ 932.80	$ 932.80	$ 932.80	$ -	$ 932.80
		ADP	PASTILLA	150	$ 636.00	$ 636.00	$ 1,272.00	150	150	$ 636.00	$ 636.00	$ 636.00	$ 636.00	$ -	$ -	150	150	$ 636.00	$ 636.00	$ 636.00	$ 636.00	$ -	$ 636.00
		ADP	PASTILLA	136	$ 576.64	$ 576.64	$ 1,153.28	136	136	$ 576.64	$ 576.64	$ -	$ 576.64	$ -	$ -	136	136	$ 576.64	$ 576.64	$ -	$ -	$ -	$ 576.64
		ADP	PASTILLA	250	$ 1,060.00	$ 1,060.00	$ 2,120.00	250	250	$ 1,060.00	$ 1,060.00	$ -	$ 1,060.00	$ -	$ -	250	250	$ 1,060.00	$ 1,060.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,060.00
		ADP	PASTILLA	250	$ 1,060.00	$ 1,060.00	$ 2,120.00	250	250	$ 1,060.00	$ 1,060.00	$ -	$ 1,060.00	$ -	$ -	250	250	$ 1,060.00	$ 1,060.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,060.00
		ADP	PASTILLA	220	$ 932.80	$ 932.80	$ 1,865.60	220	220	$ 932.80	$ 932.80	$ -	$ 932.80	$ -	$ -	220	220	$ 932.80	$ 932.80	$ -	$ -	$ -	$ 932.80
		ADP	PASTILLA	120	$ 508.80	$ 508.80	$ 1,017.60	120	120	$ 508.80	$ 508.80	$ -	$ 508.80	$ -	$ -	120	120	$ 508.80	$ 508.80	$ -	$ -	$ -	$ 508.80
		MCL	MUESTRA	100	$ 3,255.00	$ 3,255.00	$ 6,510.00	100	100	$ 3,255.00	$ 3,255.00	$ -	$ 3,255.00	$ -	$ -	100	100	$ 3,255.00	$ 3,255.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,255.00
		MCL	MUESTRA	125	$ 4,068.75	$ 4,068.75	$ 8,137.50	125	125	$ 4,068.75	$ 4,068.75	$ -	$ 4,068.75	$ -	$ -	125	125	$ 4,068.75	$ 4,068.75	$ -	$ -	$ -	$ 4,068.75
		MCL	MUESTRA	90	$ 2,929.50	$ 2,929.50	$ 5,859.00	90	90	$ 2,929.50	$ 2,929.50	$ -	$ 2,929.50	$ -	$ -	90	90	$ 2,929.50	$ 2,929.50	$ -	$ -	$ -	$ 2,929.50
		MCL	MUESTRA	150	$ 4,882.50	$ 4,882.50	$ 9,765.00	150	150	$ 4,882.50	$ 4,882.50	$ -	$ 4,882.50	$ -	$ -	150	150	$ 4,882.50	$ 4,882.50	$ -	$ -	$ -	$ 4,882.50
		MCL	MUESTRA	125	$ 4,068.75	$ 4,068.75	$ 8,137.50	125	125	$ 4,068.75	$ 4,068.75	$ -	$ 4,068.75	$ -	$ -	125	125	$ 4,068.75	$ 4,068.75	$ -	$ -	$ -	$ 4,068.75
		MCL	MUESTRA	70	$ 2,278.50	$ 2,278.50	$ 4,557.00	70	70	$ 2,278.50	$ 2,278.50	$ -	$ 2,278.50	$ -	$ -	70	70	$ 2,278.50	$ 2,278.50	$ -	$ -	$ -	$ 2,278.50
		MCL	MUESTRA	60	$ 1,953.00	$ 1,953.00	$ 3,906.00	60	60	$ 1,953.00	$ 1,953.00	$ -	$ 1,953.00	$ -	$ -	60	60	$ 1,953.00	$ 1,953.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,953.00
SUMAS					$ 472,152.70	$ 848,998.72	$ 1,321,151.42			$ 472,152.70	$ 848,998.72	$ 298,047.00	$ 848,998.72	$ -	$ -			$ 472,152.70	$ 848,998.72	$ 298,047.00	$ 298,047.00	$ -	$ 848,998.72

OBSERVACIONES:

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES DE AGUA LIMPIA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES DE AGUA LIMPIA

M.I. YERSINIA OLVERA VIDAL
ENCARGADA APARTADO AGUA LIMPIA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA