Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 08:00 horas del día 08 de octubre del 2024, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la C. Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibo Amador, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el C. Ing. Filiberto Zarate Mercado Administrador Único de CBSUR Constructora, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de **Entrega-Recepción** de la obra: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S.**, bajo el contrato N° **LPO-000000003-003-2024**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con Recursos del Fondo de Infraestructura Social para Las Entidades 2024.

Información básica.

Programa:	Recursos del Fondo de Infraestructura Social para Las Entidades 2024.
Nombre de la Obra:	**AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S.**
Inversión autorizada:	**$5'150,000.00** (Cinco millones ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0183/2024, de fecha 29 de febrero y 2024 expedido por La Secretaría de Finanzas y Administración.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública de carácter Estatal.

Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Contrato número:	**LPO-000000003-003-2024**
Firma:	13 de mayo de 2024.
Importe del contrato:	**$3'942,811.21** (Tres millones novecientos cuarenta y dos mil, ochocientos once pesos 21/100 M.N.) con I.V.A.
R.F.C.:	CCO181016CV5
Fecha de inicio programada:	17 de mayo de 2024.
Fecha de terminación programada:	15 de agosto de 2024.
Fecha de inicio real:	17 de mayo de 2024.
Fecha de terminación real:	10 de septiembre de 2024.

La descripción de los trabajos se manifiesta en el Acta de Finiquito y en el control acumulativo de obra de la respectiva Acta.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S., **SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

	Total	Estatal
Contrato	**$3'942,811.21**	$3'942,811.21

Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

	Total	Estatal
Inversión ejercida	**$3'869,967.31**	$3'869,967.31

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	5148-00182-3	$1,182,843.36	ASEGURADORA Aserta, S.A. de C.V.
Cumplimiento Contrato	5148-00183-0	$394,281.12	ASEGURADORA Aserta, S.A. de C.V.

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	(**FISE**) Recursos del Fondo de Infraestructura Social para Las Entidades 2024.	17/05/2024-26/07/2024.	$962,652.18	$154,024.35	$1,116,676.53
Estimación 2	(**FISE**) Recursos del Fondo de Infraestructura Social para Las Entidades 2024.	18/06/2024-10/09/2024.	$2,373,526.54	$379,764.25	$2,753,290.79
Total ejercido			$3,336,178.72	$533,788.60	**$3,869,967.32**

Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe del Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y los Artículos 126 y 129 de su Reglamento.

Entrega:

Por el Contratista

Ing. Filiberto Zárate Mercado
Administrador Único de CBSUR Constructora, S.A. de C.V.

Recibe:

Por la Comisión Estatal del Agua

C. Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

Comisión Estatal del Agua
Gobierno de Baja California Sur

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

C. José Alberto Bibo Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción de la obra: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL PITAHAYAL, MUNICIPIO DE MULEGÉ, B.C.S., bajo el contrato N° LPO-000000003-003-2024.**