ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2DA ETAPA EN COLONIA VALLE DORADO - LOS PINOS, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ., BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Siendo las 08:00 horas del día 24 de marzo de 2025, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por "La Contratante" la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por "El Contratista", la Arq. Marina Evelia Valdivia Armenta, Representante Legal de Constructora VAL VARE, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada "Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, 2da etapa en colonia Valle Dorado - Los Pinos, en La Paz, municipio de La Paz., Baja California Sur", bajo el contrato de obra pública número LPO-000000003-016-2024, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2024.

Información básica.

Programa:	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2024.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, 2da etapa en colonia Valle Dorado - Los Pinos, en La Paz, municipio de La Paz., Baja California Sur".
Inversión autorizada:	$3,119,491.96 (son tres millones ciento diecinueve mil cuatrocientos noventa y un pesos 96/100 M.N.) con I.V.A.
Oficio de Autorización:	No. SFyA-SSF-DPyCP-0183/2024 y No. SFyA-SSF-DPyCP-0825/2024.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LPO-000000003-016-2024.
Firma del contrato:	05 de diciembre de 2024.
Convenio modificatorio número:	LPO-000000003-016-2024/01.
Firma del convenio modificatorio:	30 de diciembre de 2024.
Importe contrato más convenio modificatorio:	$3,119,491.96 (son tres millones ciento diecinueve mil cuatrocientos noventa y un pesos 96/100 M.N.) con I.V.A.
R.F.C.:	CVC100416FM6.
Fecha de inicio programada:	06 de diciembre de 2024.
Fecha de terminación programada:	10 de marzo de 2025.
Fecha de inicio real:	06 de diciembre de 2024.
Fecha de terminación real:	10 de marzo de 2025.

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2DA ETAPA EN COLONIA VALLE DORADO - LOS PINOS, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ., BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

La descripción y cuantificación de los trabajos se detallan en la relación de estimaciones pagadas (finiquito de obra), documento que forma parte de la presente acta.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra denominada "Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, 2da etapa en colonia Valle Dorado - Los Pinos, en La Paz, municipio de La Paz., Baja California Sur", SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato + Convenio Modificatorio	Total	Aportación FISE
	$3,119,491.96	$3,119,491.96

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	2984520	$479,099.73	SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.
Cumplimiento	2984533	$311,949.20	SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida	Total	Aportación FISE
	$3,119,491.96	$3,119,491.96

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	06/12/2024-11/12/2024.	$401,876.08	$64,300.17	$466,176.25
Estimación 2	06/12/2024-18/01/2025.	$511,797.76	$81,887.64	$593,685.40
Estimación 3	19/01/2025-30/01/2025.	$443,987.25	$71,037.96	$515,025.21

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2DA ETAPA EN COLONIA VALLE DORADO - LOS PINOS, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ., BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Estimación 4	31/01/2025-28/02/2025.	$972,937.81	$155,670.05	$1,128,607.86
Estimación 5	01/03/2025-10/03/2025.	$358,618.31	$57,378.93	$415,997.24
Total ejercida		$2,689,217.21	$430,274.75	$3,119,491.96

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de "El Contratista" los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Entrega
El Contratista

Arq. Marina Evelia Valdivia Armenta
Representante Legal de
Constructora VAL VARE, S.A. de C.V.

Recibe
La Contratante

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico de la CEA

Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández
Residente de Obra de la CEA

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción de la obra "Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, 2da etapa en colonia Valle Dorado - Los Pinos, en La Paz, municipio de La Paz., Baja California Sur", bajo el contrato de obra pública número LPO-000000003-016-2024.