ACTA DE FINIQUITO
DE LA ACCIÓN DENOMINADA "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ARROYO EL CAJONCITO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S." ENTRE EL PRESTADOR DE SERVICIOS Y LA CONTRATANTE

Siendo las 08:00 horas del día 09 de abril del 2024, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua, dirección en calle Sinaloa sin número esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, C.P. 23060, en la ciudad de La Paz Baja California Sur, los representantes de las partes involucradas, por "La Contratante" la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Directora General, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico; y por "El Prestador de Servicios", el Ing. Erick Alejandro Manríquez Peña; para llevar a cabo el finiquito de la acción denominada "Levantamiento topográfico del arroyo El Cajoncito en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.", bajo el contrato de servicios relacionados con la obra pública número ADO-000000003-001-2024 y recibidos el día 04 de abril de 2024, según consta en el Acta de Entrega – Recepción del estudio de misma fecha.

I. Información básica.

Programa:	FADENBCS
Nombre del Estudio:	"Levantamiento topográfico del arroyo El Cajoncito en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S."
Inversión autorizada:	$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) con I.V.A.
Oficio de Autorización:	SFyA-SSF-DPyCP-0829/2023.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Adjudicación Directa.
Contrato número:	ADO-000000003-001-2024.
Firma:	16 de febrero de 2024.
Importe del contrato:	$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) con I.V.A.
Prestador de Servicios:	Ing. Erick Alejandro Manríquez Peña.
R.F.C.:	MAPE9404065JA.
Plazo de ejecución:	
Fecha inicio programada:	19 de febrero de 2024.
Fecha terminación programada:	20 de marzo de 2024.
Fecha inicio real:	19 de febrero de 2024.
Fecha terminación real:	20 de marzo de 2024.

II. Balance financiero (control acumulativo de estimaciones).

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
Estimación 01N	19/02/24 - 20/03/24	$200,000.00	$32,000.00	$232,000.00	n/a
Total		**$200,000.00**	**$32,000.00**	**$232,000.00**	**n/a**

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte de El Prestador de Servicios el estudio con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

El estudio tuvo un contrato original por un importe de $232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; del cual se efectuaron pagos al consultor por la cantidad de $232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; Resultando un saldo no ejercido y cancelado por un importe de $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).

Forma parte de esta acta toda la documentación que integra el expediente del "Levantamiento topográfico del arroyo El Cajoncito en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.", y que fue generada en las diferentes etapas de la misma.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por "El Prestador de Servicios"

Ing. Erick Alejandro Manríquez Peña
Persona Física

Por "La Contratante"

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la CEA

Testigo

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico del CEA