ACTA FINIQUITO DE OBRA
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN: 3.46 KM DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE 8" DE DIÁMETRO SDR 35, CONSTRUCCIÓN DE 41 POZOS DE VISITA Y 93 DESCARGAS DOMICILIARIAS", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Siendo las 15:00 horas del día 14 de noviembre de 2024, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua (CEA) cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por "La Contratante" la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por "El Contratista", el Ing. Filiberto Zarate Mercado, persona física; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra denominada "Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro sdr 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias", en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, estado de Baja California Sur, bajo el contrato de obra pública número LO-62-O17-903017989-N-2-2024, con el propósito de celebrar el finiquito de los trabajos ejecutados con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024, obra que fue terminada el 13 de septiembre de 2024 y recibida el 12 de noviembre de 2024, según consta en el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

Información básica.

Programa:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro sdr 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias".
Inversión autorizada:	$4,948,993.92 (son cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos 92/100 M.N.) con I.V.A.
Oficio de Autorización:	No. SFyA-SSF-DPyCP-0096/2024.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-62-O17-903017989-N-2-2024.
Firma:	24 de mayo de 2024.
Importe del contrato:	$3,508,081.56 (son tres millones quinientos ocho mil ochenta y un pesos 56/100 M.N.) con I.V.A.
R.F.C.:	ZAMF7902204A8
Fecha de inicio programada:	30 de mayo de 2024.
Fecha de terminación programada:	13 de septiembre de 2024.
Fecha de inicio real:	30 de mayo de 2024.
Fecha de terminación real:	13 de septiembre de 2024.

ACTA FINIQUITO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN: 3.46 KM DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE 8" DE DIÁMETRO SDR 35, CONSTRUCCIÓN DE 41 POZOS DE VISITA Y 93 DESCARGAS DOMICILIARIAS", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	$3,508,081.56	$1,754,040.78	$1,754,040.78

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	$3,493,332.57	$1,746,666.29	$1,746,666.28

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	30/05/2024-15/06/2024.	$1,005,363.46	$160,858.15	$1,166,221.61
Estimación 2	16/06/2024-13/09/2024.	$2,006,130.14	$320,980.82	$2,327,110.96
Total ejercida		$3,011,493.60	$481,838.97	$3,493,332.57

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	5148-00189-6	$1,052,424.47	ASEGURADORA Aserta, S.A. de C.V.
Cumplimiento	5148-00190-6	$350,808.16	ASEGURADORA Aserta, S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	5148-00242-8	$349,333.26	ASEGURADORA Aserta, S.A. de C.V.

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de $3,508,081.56 (son tres millones quinientos ocho mil ochenta y un pesos 56/100 M.N.) con I.V.A., por lo que se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de $3,493,332.57 (son tres millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos treinta y dos pesos 57/100 M.N.) con I.V.A., quedando un importe $14,748.99 (son catorce mil setecientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.) respecto al contrato.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

ACTA FINIQUITO DE OBRA

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN: 3.46 KM DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE 8" DE DIÁMETRO SDR 35, CONSTRUCCIÓN DE 41 POZOS DE VISITA Y 93 DESCARGAS DOMICILIARIAS", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado con copia del proyecto en forma magnética y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por El Contratista

Ing. Filiberto Zarate Mercado
Persona física

Por La Contratante

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la CEA

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra "Ampliación de la red de alcantarillado, en la colonia San Isidro Labrador, primera etapa, consistente en: 3.46 km de tubería sanitaria pvc de 8" de diámetro sdr 35, construcción de 41 pozos de visita y 93 descargas domiciliarias", bajo el contrato de obra pública número LO-62-O17-903017989-N-2-2024.