ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO DE AGUA NO. 1 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Siendo las 12:00 horas del día 10 de febrero de 2025, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, el Ing. Uriel Cano Castro y Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo, Directora General, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el Ing. Héctor Vega Ureta, Representante Legal de MINIMUM Tecnología Ambiental, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra denominada "Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur", bajo el contrato de obra pública número LO-62-O17-903017989-N-7-2024, con el propósito de celebrar el finiquito de los trabajos ejecutados con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio 2024, obra que fue terminada el 06 de diciembre de 2024 y recibida el 05 de febrero de 2025, según consta en el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

Información básica.

Programa:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024.
Nombre de la Obra:	"Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de agua No. 1 del acueducto Palo Verde, en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur".
Inversión autorizada:	$3,161,797.43 (tres millones ciento sesenta y un mil setecientos noventa y siete pesos 43/100 M.N.) con I.V.A.
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0041.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Licitación Pública Nacional.
Contrato número:	LO-62-O17-903017989-N-7-2024.
Firma contrato:	12 de julio de 2024.
Importe del contrato:	$3,161,797.43 (tres millones ciento sesenta y un mil setecientos noventa y siete pesos 43/100 M.N.) con I.V.A.
R.F.C.:	MTA0210291T2
Fecha de inicio programada:	12 de julio de 2024.
Fecha de terminación programada:	11 de octubre de 2024.
Fecha de inicio real:	12 de julio de 2024.
Fecha de terminación real:	06 de diciembre de 2024.

Balance financiero:

ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO DE AGUA NO. 1 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	$3,161,797.43	$1,264,718.97	$1,897,078.46

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión Ejercida	Total	Aportación Federal	Aportación Estatal
	$3,161,797.43	$1,264,718.97	$1,897,078.46

Concepto	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1	12/07/2024-03/09/2024	$436,603.57	$69,856.57	$506,460.14
Estimación 2	04/09/2024-02/11/2024	$1,143,583.10	$182,973.30	$1,326,556.40
Estimación 3	03/11/2024-02/12/2024	$583,932.82	$93,429.25	$677,362.07
Estimación 4	03/11/2024-06/12/2024	$561,567.95	$89,850.87	$651,418.82
Total ejercido		$2,725,687.44	$436,109.99	$3,161,797.43

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Folio no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	8271-00539-5	$948,539.23	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Cumplimiento	8271-00535-9	$316,179.74	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	8271-00601-5	$316,179.74	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

ACTA FINIQUITO DE OBRA
"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO DE AGUA NO. 1 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE, EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR", ENTRE EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

La obra tuvo un contrato original por un importe de $3,161,797.43 (tres millones ciento sesenta y un mil setecientos noventa y siete pesos 43/100 M.N.) con I.V.A., por lo que se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de $3,161,797.43 (tres millones ciento sesenta y un mil setecientos noventa y siete pesos 43/100 M.N.) con I.V.A., quedando un saldo no ejercido por un importe de $0.00 (son cero pesos 00/100 M.N.).

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de esta acta el expediente básico integrado con copia del proyecto en forma magnética y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.

Por MINIMUM Tecnología Ambiental, S.A. de C.V.

Ing. Héctor Vega Ureta
Representante Legal

Por la Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Ing. Francisco Javier Rochin Geraldo
Residente de Obra