DETALL	DETA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALL	DETALLE_PROYECTO	DETA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P	DET	DET	DETA	DET.	DETALLE_PROYECTO	DETA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	AVANCE_FINANCII	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINA	AVANCE_FIN	AVANCE_FIN/	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBA	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENT	ENTIDAD RESPONSABI	ID M	MUNICIPIO RESPONSA	TIPO PROGRAMA PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO I	POI	MU	HOM	BEN	METAS	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISIC	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	BCS190201520713	Proyecto de inversión	209000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	38911	S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:1,	02-01-2019	31-12-2019	201522.42	201522.42	201522.42	201522.42	201522.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520713/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521116	Proyecto de inversión	76500	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	45263	S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:8,	02-01-2019	31-12-2019	73280.91	73280.91	73280.91	73280.91	73280.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521116/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520816	Proyecto de inversión	190000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	40343	S	21	19	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:9,	03-01-2019	31-12-2019	183202.2	183202.2	183202.2	183202.2	183202.2	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520816/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520762	Proyecto de inversión	228000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39557	S	19	17	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	219842.64	219842.64	219842.64	219842.64	219842.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520762/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520772	Proyecto de inversión	439640	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39595	S	51	49	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unida	{1520772/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578187	Proyecto de inversión	638440.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	157721	S	59	59	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:3,	13-09-2019	11-11-2019	643010.91	638440.27	638440.27	638440.27	638440.27	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578187/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520760	Proyecto de inversión	342000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39537	S	43	41	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	329763.96	329763.96	329763.96	329763.96	329763.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520760/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520753	Proyecto de inversión	266000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39470	S	45	43	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:9,	02-01-2019	31-12-2019	256483.08	256483.08	256483.08	256483.08	256483.08	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520753/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521081	Proyecto de inversión	432065.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	44804	S	27	25	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	02-01-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unida	{1521081/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520826	Proyecto de inversión	342000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	40434	S	21	19	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:9,	02-01-2019	31-12-2019	329763.96	329763.96	329763.96	329763.96	329763.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520826/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520709	Proyecto de inversión	190000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	38822	S	29	27	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:1,	02-01-2019	31-12-2019	183202.2	183202.2	183202.2	183202.2	183202.2	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520709/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520711	Proyecto de inversión	190000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	38870	S	21	19	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:1,	02-01-2019	31-12-2019	183202.2	183202.2	183202.2	183202.2	183202.2	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520711/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520764	Proyecto de inversión	27601.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39567	S	59	54	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unida	{1520764/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520755	Proyecto de inversión	38000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39517	S	5	3	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:9,	02-01-2019	31-12-2019	36640.44	36640.44	36640.44	36640.44	36640.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520755/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520757	Proyecto de inversión	57000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39529	S	7	5	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:9,	02-01-2019	31-12-2019	54960.66	36640.44	36640.44	36640.44	36640.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520757/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520747	Proyecto de inversión	247000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39339	S	27	25	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:9,	02-01-2019	31-12-2019	238162.86	238162.86	238162.86	238162.86	238162.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520747/proyecto_	En Ejecución	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521121	Proyecto de inversión	167021.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	45393	S	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	167021.2	167021.2	167021.2	167021.2	167021.2	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521121/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521125	Proyecto de inversión	396213.3	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	45420	S	51	49	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	396213.3	396213.3	396213.3	396213.3	396213.3	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521125/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401580471	Proyecto de inversión	6960	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVISIÓN GENERADOR (	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DE	242891	S	##	235	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:1,	04-11-2019	31-12-2019	6960	6960	6960	6960	6960	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1580471/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521079	Proyecto de inversión	356519.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	44790	S	37	35	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	356519.62	356519.62	356519.62	356519.62	356519.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521079/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578191	Proyecto de inversión	1898412.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	157912	S	##	174	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:3,	01-10-2019	30-11-2019	1898412.91	1898412.91	1898412.91	1898412.91	1898412.9	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578191/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578222	Proyecto de inversión	1809974.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	159256	S	##	130	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:2,	23-08-2019	21-11-2019	1809974.74	1809974.74	1809974.74	1809974.74	1809974.7	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578222/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401579086	Proyecto de inversión	36640.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DE	193890	S	5	3	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:9,	15-07-2019	31-12-2019	36640.44	36640.44	36640.44	36640.44	36640.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1579086/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401609619	Acción	157760	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	33903 SERVICIOS INTEG	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	243095	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	03-10-2019	18-12-2019	157760	157760	157760	157760	157760	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1609619/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401609924	Acción	33000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	35501 MANTENIMIENT	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	248430	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:\	1	{geo1: {cve_municipio:3,	10-12-2019	31-12-2019	32996.69	32996.69	32996.69	32996.69	32996.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1609924/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520923	Proyecto de inversión	64690.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	42125	S	35	33	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	02-01-2019	31-12-2019	129381.92	129381.92	129381.92	129381.92	129381.92	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520923/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401609615	Acción	83802	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	523 ADQUISICION DE M	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	242982	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:3,	04-12-2019	04-12-2019	83802	83802	83802	83802	83802	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1609615/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401609622	Acción	37679.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	33903 SERVICIOS INTEG	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	243147	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	03-10-2019	18-12-2019	37679.54	37679.54	37679.54	37679.54	37679.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1609622/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520738	Proyecto de inversión	213762.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO E INSTALA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39210	S	65	63	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:1,	02-01-2019	31-12-2019	229593	229593	229593	229593	229593	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520738/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520936	Proyecto de inversión	73786.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	42218	S	9	7	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	02-01-2019	31-12-2019	147572.96	147572.96	147572.96	147572.96	147572.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520936/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521118	Proyecto de inversión	175829.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	45369	S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	175829.98	175829.98	175829.98	175829.98	175829.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521118/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521134	Proyecto de inversión	360154.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	45449	S	39	37	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	360154.57	360154.57	360154.57	360154.57	360154.57	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521134/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578138	Proyecto de inversión	2265704.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE RED DE	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	155232	S	##	686	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:2,	09-08-2019	07-11-2019	2265704.58	2265704.58	2265704.58	2265704.58	2265704.6	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578138/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578192	Proyecto de inversión	2966359.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	CONSTRUCCIÓN DE RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	158048	S	##	592	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-10-2019	30-11-2019	2966359.68	2966359.68	2966359.68	2966359.68	2966359.7	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578192/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401603483	Proyecto de inversión	536366.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	157586	S	59	59	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:3,	13-09-2019	11-11-2019	536366.61	536366.61	536366.61	536366.61	536366.61	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1603483/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401609940	Acción	47959.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	35501 MANTENIMIENT	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	248618	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:\	1	{geo1: {cve_municipio:3,	10-12-2019	31-12-2019	40962.71	40962.71	40962.71	40962.71	40962.71	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1609940/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401610870	Acción	515350.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	35501 MANTENIMIENT	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DE	265938	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:\	1	{geo1: {cve_municipio:3,	03-10-2019	31-12-2019	515350.35	515350.35	515350.35	515350.35	515350.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1610870/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520940	Proyecto de inversión	62551.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	INSTALACION DE UN TR	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	42283	S	16	14	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	02-01-2019	31-12-2019	125103.61	125103.61	125103.61	125103.61	125103.61	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520940/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521076	Proyecto de inversión	39630.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	44734	S	5	3	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	02-01-2019	31-12-2019	79260.9	79260.9	79260.9	79260.9	79260.9	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521076/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578162	Proyecto de inversión	2413259.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	156627	S	##	262	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:1,	30-08-2019	28-12-2019	2413259.06	2413259.06	2413259.06	2413259.06	2413259.1	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578162/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578223	Proyecto de inversión	437054.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	159360	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:3,	01-10-2019	30-11-2019	437054.26	437054.26	437054.26	437054.26	437054.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578223/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578224	Proyecto de inversión	1261120.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	159470	S	69	71	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:1,	15-10-2019	15-11-2019	1261120.45	1261120.45	1261120.45	1261120.45	1261120.5	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578224/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578153	Proyecto de inversión	889720.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	156104	S	##	676	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:2,	23-08-2019	21-11-2019	889720.28	889720.28	889720.28	889720.28	889720.28	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578153/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578225	Proyecto de inversión	2830711.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	159556	S	##	182	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:1,	15-10-2019	15-11-2019	2830711.7	2830711.7	2830711.7	2830711.7	2830711.7	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578225/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401609613	Acción	33399.5	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	523 ADQUISICION DE M	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	242947	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:3,	11-11-2019	11-11-2019	33399.5	33399.5	33399.5	33399.5	33399.5	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1609613/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520860	Proyecto de inversión	1161681.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	40807	S	41	39	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:1,	02-01-2019	31-12-2019	1161681.64	1161681.64	1161681.64	1161681.64	1161681.6	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520860/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520915	Proyecto de inversión	2318049.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	41927	S	##	175	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	2318049.37	2318049.37	2318049.37	2318049.37	2318049.4	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520915/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521123	Proyecto de inversión	298112.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	45412	S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	298112.33	298112.33	298112.33	298112.33	298112.33	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521123/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201521130	Proyecto de inversión	42522.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	45434	S	7	5	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	42522.07	42522.07	42522.07	42522.07	42522.07	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1521130/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578839	Proyecto de inversión	25262.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	SUMINISTRO DE UN REC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DE	182917	S	##	249	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:1,	02-12-2019	31-12-2019	25262.86	25262.86	25262.86	25262.86	25262.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578839/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401603531	Proyecto de inversión	3478676.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	158992	S	##	336	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:9,	30-08-2019	28-11-2019	3478676.76	3478676.76	3478676.76	3478676.76	3478676.8	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1603531/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520727	Proyecto de inversión	493670.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION TOTAL	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39147	S	##	99	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:1,	02-01-2019	31-12-2019	493670.76	493670.76	493670.76	493670.76	493670.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520727/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520770	Proyecto de inversión	28789.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE LA	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	39586	S	59	54	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	30053.62	30053.62	30053.62	30053.62	30053.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520770/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520838	Proyecto de inversión	2774946.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	40508	S	##	739	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:2,	02-01-2019	31-12-2019	2774946.26	2774946.26	2774946.26	2774946.26	2774946.3	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520838/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520938	Proyecto de inversión	67896	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	42244	S	7	5	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	02-01-2019	31-12-2019	135792	135792	135792	135792	135792	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520938/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520942	Proyecto de inversión	75782.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	42381	S	5	3	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:3,	02-01-2019	30-04-2019	151565.94	151565.94	151565.94	151565.94	151565.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520942/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190201520948	Proyecto de inversión	5088320	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMP RED DE DISTRIBUC	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE TRABAJO Y DES	42431	S	##	###	0	{meta1: {unidad_medida:(	1	{geo1: {cve_municipio:8,	02-01-2019	31-12-2019	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1520948/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401578219	Proyecto de inversión	602879	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	159063	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:2,	04-09-2019	03-12-2019	602879	602879	602879	602879	602879	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1578219/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401603452	Proyecto de inversión	1112898.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1	AMPLIACIÓN DE LA RED	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	156795	S	##	132	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:9,	04-09-2019	03-12-2019	1112898.44	1112898.44	1112898.44	1112898.44	1112898.4	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1603452/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	BCS190401609614	Acción	33399.5	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	523 ADQUISICION DE M	3	Baja California Sur	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	242953	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:I	1	{geo1: {cve_municipio:3,	26-11-2019	26-11-2019	33399.5	33399.5	33399.5	33399.5	33399.5	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unida	{1609614/proyecto_	Terminado	Validado avai	Sin observaciones	Sin observaciones