Comisión Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversión 2026
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2026

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Acciones complementarias y segunda etapa de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto.	N702	$ 17,000,000.00	$ 17,981,661.14	$ -	1	1	0.02	Obra	$ -	$ -	2%	2%
015-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Sustitución del acueducto Palo Verde – Santa Rosalía (primera etapa), en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur	N702	$ 51,801,240.00	$ 51,801,240.00	$ 13,765,476.89	1	1	0.47	Obra	$ 0.27	$ 0.27	47%	47%
015-N702-3341-1	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Fortalecimiento de capacidades	N702	$ 2,000,000.00	$ 1,997,405.30	$ -	1	1	0.36	Accion	$ -	$ -	36%	36%
014-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Construcción de red de agua potable (75 tomas domiciliarias) en la colonia Las Praderas de San Agustín, en la ciudad de La Paz	N702	$ 6,595,676.68	$ 3,551,091.49	$ 403,032.88	1	1	0.75	Obra	6%	11%	75%	75%
014-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Perforación de pozo profundo en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo (Vizcaíno), municipio de Mulegé	N702	$ 1,865,176.57	$ 1,865,176.57	$ 1,865,176.57	1	1	1	Obra	100%	100%	100%	100%
009-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Trabajos para arranque del módulo 3 de la PTAR de la localidad de Loreto, municipio de Loreto	N702	$ 4,032,000.00	$ 5,311,777.15	$ 3,894,046.05	1	1	0.73	Obra	97%	73%	73%	73%
009-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Reposición de estación de bombeo de aguas residuales "El Cuartel", incluye: equipamiento electromecánico y subestación eléctrica, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú.	N702	$ 7,530,995.51	$ 8,116,963.82	$ -	1	1	0.03	Obra	$ -	0	3%	3%
009-N702-6131-2	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal	Supervisión de los trabajos para arranque del módulo 3 de la PTAR de la localidad de Loreto, municipio de Loreto	N702	$ 680,398.00	$ 674,993.05	$ 674,993.04	1	1	0	Obra	99%	100%	100%	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing.Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General

Lic.Olivier Gerardo Montaño
Coordinador Administrativo

Ing Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE B.C.S.