PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2015
AVANCE DE LOS RECURSOS Y METAS

C {\) N A G UA COMISION NACIONAL DEL AGUA
S i N
COMISION NACIONAL DEL AGUA

(Pesos)
REGION: PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA ESTADO: _BAJA CALIFORNIA SUR 31 DE DICIEMBRE DE 2015
METAS
VANCE AVANCE
PROYECTO INVERSION AUTORIZADA CONTRATO AVAN o, DE OBRA No. DE PERSONAS
No. No. DE CONTRATISTA MUNICIPIO | LOCALIDAD DESCRIPCION DE LA OBRA FINANCIERO (pagado) FEDERAL ESTATAL FISICO o:OE S LOCALIDADES BENEFICIADAS
CONTRATO
TOTAL C.NA. ESTADO TOTAL C.NA. ESTADO INVERSION I % INVERSION INVERSION INVERSION % CONTRA. | TERMIN. | C.N.A. [ ESTADO CONTRA.| TERM.
PROYECTO S075 (AGUA POTABLE)
g REHABILITACION DE POZO, EQUIPAMIENTO
1 | Xx-03017989- | ARQ ALDO GIOVANNI | ¢ 60npyg CADEJE ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCION $ 1,002,00000|$  781,560.00 | $ 220,440.00 | $ 872,23662 | $ 680,344.56 | $ 191,892.06 | $ 87223662 [100.00% [ $ 68034456 [ $  191,892.06 | § 872,236.62 | 100.00% 1 1 0 1 77 77
X5-2015  |ECHEAGARAY MEDINA
(PRIMERA FASE).
SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR Y
2 xx)g(gs;;:sgsg Gg%ffﬁ;’;f@'ﬁgz LORETO I'_'g: gg;:if:; SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TANQUESDE | $ 46500000 [ § 39525000 [ §  69,750.00 | 44598280 | $ 379,085.38 | $ 6689742 | § 44598280 | 100.00% | §  379,085.38 | $ 66,807.42 | $ 445,982.80 | 100.00% 1 1 0 2 25 25
POLIETILENO DE 10,000 LITROS CADA UNO.
XX-903017989- ING. FILIBERTO ENSENADA LINEA DE CONDUCCION Y AMPLIACION DE RED DE
5
3 %4.3015 ZARATEIMERCADO LORETO BLANG AOUA POTABLE. $  800,000.00|$  680,000.00| $ 12000000 |$ 72897199 | § 619626.19 | $ 10034580 | $ 72895472 [10000% [ $ 61961151 [  109,34321| $ 728,954.72 | 100.00% 1 1 0 1 255 25!
SUBTOTAL $  2,267,00000] §  1,856,810.00] $  410,190.00] §  2,047,191.41] § 1,679,056.13] § 368,135.28] § 204717414 100.00%| § 167904145 §  36813269] §  2,047,174.14] 100.00% 3 3 0 4 357 357
PROYECTO SO75 (ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)
[ | [susToTAL s I s I s I s 1 s 1 s 1s ] oo00%] $ s 1 s T 0.00%] | | | I I
[SUPERVISION TECNICA | l I
SUMA [ s B | | | | 1 I I | | | I | I | | |
|;ESARROLLO INSTITUCIONAL l $ 124,521.As| l $ 124,521.43| $ 10,553.ss| | $ 10,553.68| $ 10,553.58| 1oo.oo%l | $ 10,553.ss| $ 10,553.68‘ 1ou.oo%| l l l ' [ I
[suma [s 124,521.43] [ s 12452143] ¢ 10,553.68] [s 10,563.68] § 10,553.68] 100.00%] [s. 1055368 & 10,553.68] _100.00%]| | [ | | |
F\TENCléN SOCIAL POR ADMINISTRAGION | $ 292,919.73‘ $ zos,ou.ss‘ $ a7,s7s.ss| $ 18,813.001 $ 13,159.1o| $ 5,543.9ul $ 1s,s13.oo| 1oo.uu%| $ 14,s1s.oo| $ 4,zuo.no| $ 18,813.00‘ 1oo.oo%| l l l ‘ l l
[suma [s 292,919.78] $ _ 205043.85] §  87,87593] § 18,813.00] § 13,169.10] $ 5,643.90] $ 18,813.00] 100.00%[ $ 14,613.00] § 4,200.00] $ 18,813.00] _100.00%] | | | | | |
|SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO $ 149389090 $ 1,045723.63| §  448,167.27| $ | s 4 s | s - | s 4 s - "
SUPERVISION TECNICA POR ADMINISTRACION $  263627.81| $  184,539.47| §  79,088.34| § 125,936.00| $ 88,155.20| $ 37,780.80| $  125,936.00| 100.00%| $ 87,826.00| $ 38,110.00| $ 125,936.00| 100.00%
[suma [s 176751871] §  1,230,263.10] § 527,256.61] $ 125,936.00] $ 88,155.20] $ 37,780.80] § _ 125,936.00] 100.00%] § 87,826.00] $ 38,110.00] § 125,936.00] 100.00%| | I | | | 1
lrgag;Rm DEQERAZANGS ANIERICRESEOR I $ so,ooo.oo| $ zs,uoo.oo| $ zs,ooo.oo‘ $ so,ooo.oo| $ zs,uuo.ool $ 25,ooo.oo| $ so,ooo.oo| 1oo.oo%l $ 25,000.00 | $ zs,ooo.oo| $ 5o,ooo.ou| 1oo.oo%l | I | I l J
SUMA [s 50,000.00] $ 25,000.00] § 25,000.00] $ 50,000.00] $ 25,000.00] $ 25,000.00] § 50,000.00] 100.00%] $ 25,000.00] $ 25,000.00] $ 50,000.00] 100.00%] | | | | | |
[roraL [s 249195992] $ 3317,116.94] § 117484298 $ 2252,494.09] $ 1,805,38043] $ aa7,13566] 5 2,252476.82| 100.00%] § 1,806,480.45] § 445,99637] § 2252476582 10000%] 3 A e | I I

ING. LUIS ALFONSO MARTINEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR
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