MEDIO AMBIENTE | é CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rural Fecha: 28 de julio de 2022

FS-PROAGUA-01
| ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERG DE LA AGCION: I | Datos requeridos |
Descripcion de la Obra / Accién

Proyecto ejecutivo de un sistema de alcantarillado sanitario y andlisis de alternativas para el saneamiento de las
aguas residuales, de las localidades de El Sargentoy La Ventana, Municipio de La Paz,

[ Fecha de Inico de Ia Obra ;| [ Fecha Terminacién de Ia Obra :| ]
Ubicacion Geografica de la Obra/Acci6n (Google Earth) | 24.068868°%, -109.992795° \
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de anos anteriores)
il iy Avance Fisico (%)
Federal [ Estado [ Municipia | org operador | Otros
n/a [ n/a | n/a [ n/a | n/a n/a
EXPEDIENTE ] el e b
e v ol ottt lictacian PUbhica Nota: A consecuencia de la xmerrupg. n el uso der a p lataforma _r.Ie )
COMPRANET, no se ha logrado dar inicio al procedimiento de Licitacion
Fecha de Publicacin| Fcta recedta Fecha Falan e :
Propuestas| Pdblica Nacional.
Fecha Inicio Contrato| Fecha Termino Contrata
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | org.Operador | Otus(FisE) | Suma
5 - s S I - [ - [ S| 2
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | Julio | Agosto | septiemore | Octubre | Novembre | Dicembre | Enero | Febrero | Mazo | Total
| [ | | | [ | [ | [ 0%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversion Federal y Contraparte)
Junio | Julio | Agasto | septiemore | Octubre | Novembre | Diclemtre | Enero | Febrero | Marzo | Total
[ | | | [ | | I [ [s
BE Avance Fisico Real en el MES (% ) ) E Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * ]
MES | FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
. Jumio 0% $ = $ =
Julio 0% 3 & $ =
: Agosto 0% $ = $ -
| Septiembre 0% $ = $ =
§ Octubre 0% $ - $ =
-
| Noviembre 0% $ 3 $ =
| SO
| Diciembre 0% $ B $ -
| Total Acumulado 0% I $ -1 8 -
I Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 M) |
i Junio
L___ Julio
| Agosto LI
{ Septiembre
i Octubre
| Noviembre -
| Diciembre
* Los importes cor a las esti i de los ¥ ala de v

Ing. Julio César Villarreal Trasvitte—




MEDIO AMBIENTE (% CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rurai Fecha: 28 de julio de 2022

ACTUALIZACION DE AVANCES FiSICO FINANCIERO DE LA ACCION: ]
Descripcion de la Obra / Accion

Reposicién de pozo profundo en el poblado de $an Juanico.

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

I Fecha de Inicio de k2 Obra || 02/08/2022 I Fecha Tesminacién dela Obra:|  31/10/2022 |
[ Ubicacién Geografica de la Obra/Accion (Gaogle Earth) | 2633708°, -12478000° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de arnos anteriores)
. A Avance Fisico (%)
Federal [ Estado | Municipio [ o Operador | Otros
n/a [ n/a | n/a | n/a | n/a n/a
f EXPEDIENTE
No. CompraNet | Tio de Contratacién|  invitaciona Cuando Menos Tres Personas
Fesha de Publcacion|  08/07/2022 Fecha Presenmtal 10 07/0022 Fecta Faloi 22/07/2022
Fecha Inicio Contrate]  02/08/2022 Fecha Termino Contrato 31h10/2022
[ Inversion CONTRATADA
| Federal | Estado | Municipio | omgoperador | owosgrise) | Suma
B 90021539 [ § 90021532 | § - [s - s - | s 180043078
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junlo | Juio | Agosto | Septiembre | Octubre | MNoviewdre | Dicemore | Enero | Febrero | Marzo | Total
0% | 0% [ 30% | 20% ] 50% | 0% | 0% | 0% [ 0% | 0% | 100%
] Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ {Incluye Inversién Federal y Contraparte)
Juni. | Juio | Agasto | septiembre | Octubre | Novembre | Dicemore | Enero | Febrero | Marzo | Total
$ - s - 18 54072923 | § 36008616 | $ 90021539 | & = s SUE - & - |3 - |'§ 180043078
| Avance Fisico Real en el MES (% ) ] | Avance Financiero Real en el MES (Pescs) *
| MES FiSICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
_ duio 0% $ S =
Julio 0% $ - $ =
Agosta 0% $ = $ =
| Sepliembre 0% $ 2 $ 7
Octubre 0% $ 5 $ g
| Noviembre 0% $ - |3 -
Diciembra 0% $ = $ z
Total Acumulado 0% 1 & -1 8 =
I = Fatografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menar a 1.0 MB)
Junio
o
Agasto
Septiembre.
Octubre
Diciembre:
*Losi cor a las estl i de los f y ala de Fli ¥ para el trédmite de pago.
Por
[ e

P el

Ing. Julio Césbr Villarreal Trasvima Ing. Lesvia Thttana Davis Monaé




MEDIO AMBIENTE

CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accidén del Anexo: Rural Fecha: 28 de julio de 2022

ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | ]
Descripcién de fa Obra / Accién

Construccion tangue elevado metdlico capacidad de 20 m?, en La Trinidad.

FS-PROAGUA-01

!Datas requeridos

ing. Julio César Villarreal Trasviter—

Fecha ds Inicio de |2 Obra ;] | Fesha Teminacitn de la Obra ]
Ubicacién Geografica de la Obra/Accién (Google Earth) I 23808216°, T0319153° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacién de afos anteriores)
Inversién Elercida :
Avance Fisico (%)
Federal | Estado | Muicpio | Org Operador | Otros
n/a | n/a ] n/a | a | nfa n/a
e : jadelai i6n del la plataf
No. CompraNet , Tpode G ] Liciacion Bublca Nota: A consecuencia de la |nterrupf.1 n el uso de fa p ata ormé de
Fecha Presental COMPRANET, no se ha logrado dar inicio al procedimiento de Licitacién
Toctis de rcbkcacy) o m“l Publica Nacional.
Fecha Inicio Contrato Fecha Termino Contrato,
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | orgopeador | owos(isH) | Suma
(3 - |8 - s =% - s - 1s =
Avance Ffsico Mensual PROGRAMADO (% )
Jurio | Julio | Agosto | septemoee | Octubre | MNoviembre | Dicembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
I | | I [ I | | [ [ ox
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversion Federal y Contraparte)
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Novembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
[ | | | [ | | I [ [s
| Avance Fisico Real en el MES ( % ) I o Avance Fina;r?r;lem Real en el MES (Pesos) * =i
| MES FISICO (%) OBSERVACIONES | INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
: dunio 0% $ 2 $ =
i Juiio 0% $ = $ =
Agosto 0% $ 2 5 &
Septiembre 0% $ A $ =
Octubre 0% $ % 3 2
Noviembre 0% $ A $ =
Diciembre 0% $ = $ =
_ Total Acumudado 0% $ -18 -
" Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 ME) |
Junie |
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
i Noviembre {
| Diclembre |
*Los i cor a las estil 1 i de los Yy ala a uﬁn-ms v parael




MEDIO AMBIENTE | (. CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accidn del Anexo: Rural

F

echa: 28 de julio de 2022
FS-PROAGUA-01

| ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: |

Descripcién de fa Obra / Accién

‘ Datos requeridos v}

Construccién tanque elevado metélica capacidad de 30 m3, en Alvaro Obregdn.

=

Fecha de nicio de fa Obra ]

Fecha Terminacién de ia Obra ;[

Ubicacién Geografica de la Obra/Accién (Google Earth)

23.876219°, -TI0194080°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea o de afios ar )
Artd Horion Avance Fisica (%)
Federal | Estado 1 Municipi | org operador | Otros
n/a [ nfa n/a | nfa | n/a n/a
EXPEDIENTE : < i
No. Comprae] ! T de v Liotacion Pibiica Nota: A consecuencia de la anterrup;lun del uso derla plataforma de
s COMPRANET, no se ha logrado dar inicio al procedimiento de Licitacion
Fecha de Publicacién| priliain Fecha F""’| Publica Nacional,
Fecha Inicio Gontrato, Fecha Termino Contrato
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | oro.Operador | otros (FisE) | Suma
5 13 — s — I3 el £ N :
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | Jufio | Agast | septiemore | Octubre | Novemxe | Diclembe | Enero | Febrero | Marzo | Total
i I | l 1 [ | [ "o
| Avance Financiero Menstial PROGRAMADO § (Inciuye Inversion Federal y Contraparte)
Junio | Jubo | Agesto | septiembre | Octubre | Novemxe | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
| | I [ I | | | [ | [s
| Avance Fisico Real en el MES (% ) | [ Avarce Financiero Real en el MES (Pesos)* |
MES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
_ due 0% $ - |3 >
Julio 0% $ = $ =
Agosto 0% $ = $ =
Septiembre 0% $ = $ =
Octubre 0% $ - $ =
Noviembre 0% $ v $ =
i Diciembre. 0% $ = 3 =
| Total Acumuiado 0% $ il =
| Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB)
| Junia
f Julio
[‘ Agosto | |
| Septiemore
Octubre
Noviembre: | ;
Diclembre | |
*Los i cor alas delos i y ala de v

Ing. Julio César Villarreal Trasvifia
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