MEDIO AMBIENTE | (- CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Desarrollo Integral Fecha: 30 de septiembre de 2022
FS-PROAGUA-01
{ ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | { Datos requeridos |

Descripcion de fa Obra / Accién

Elaboracién de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.

| Fecha de Incio dela Obra ] 04/07/2022 | Fecha Terminacién de la Obra :|  03/09/2022 |
«i Ubicacién Geografica de ta Obra/Accion (Google Earth) | 26.006903°, -111.355256° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que fa obra sea continuacion de arios anteriores)
s o Avance Fisico (%)
Federal | Estado [ Muwicpo | Org Operador | Otros
n/a | n/a nfa | nfa n/a n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet 2464317 | Tio de Contratacién| _invitacion a Cuando Menos Tres Personas
Fecha de Publicacién|]  14/06/2022 Fecha Presenial 54 /062022 Fecha Falnl 28/06/2022
Fecha Inicio Contrato 04/07/2022 Fecha Termino Contrato 03/09/2022
Inversion CONTRATADA
Federal | Estado | Muricipio |  orgoperador | owoserise) | Suma
$ 13325595 | $ 13325593 | $ - s - I - s 2eesnse
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noveme | Diclembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
0% | 40% | 40% 20% [ 0% [ 0% | 0% 1 0% | 0% | 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ {Incluye Inversién Federal y Contraparte)
Junio | Juiio | Agosto Septiembre | Octubre | Novembre |  Dicembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
$ =18 10660474 | $ 10660474 | & 5330238 | § == =hs - |5 - |8 - s - |'s  2eesuse
:; Avance Fisico Real en el MES ( % ) i Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *
MES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
Jurio 0% $ = $ =
_ duie 30% $ = $ =
Agosta 66% $ 12761949 | $ 127,619.49
Septiembre 4% $ 13889237 | $ 5,636.44
Octubre
Diciembre
Total Acumulado 100% $ 266,51.86, $ 13325593
{ Fotografias de Avance FISico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) ==
Junio
Julio {
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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MEDIO AMBIENTE | (: CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 {DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accion del Anexo: Desarrollo integral Fecha: 30 de septiembre de 2022
FS-PROAGUA-01
{” ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [Datos requeridos 1
Descripcién de la Obra / Accién

Catastro de redes hidréulicas de Todos Santos.

I Fecha de Inicio de la Obra :I 25A10/2022 | Fecha Terminacién de la Obra :| 3h2/2022 J
| Ubicacion Geografica de la ObrafAccién (Google Earth) | 23.450153°,-110.225268° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que fa obra sea continuacién de arios anteriores)
Inversién Ejercida
Avance Fisico (%)
Federal [ Estado | Muricipio [ org.operador | Otros
n/a | n/a | n/a | n/a i n/a n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet 2515852 | Tipo de Contratacién| Licitacion Pablica o
Fecha P NOTA: En proceso de licitaciéon.
Fecha de Publicacién|  07/10/2022 aPresental  15710/2022 Fecha Falo] _ 21/10/2022
Fecha Inicio Contrato]  25/10/2022 Fecha Termino Contrato) 31122022
Inversion CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | org Operador | owoscrisE) | Suma
$ - | - 1s - |8 - [s SR -
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | duio | Agosto | septembre | Octubre | Novembre |  Dicembre | Enero | Febrero | Marzo | Total

| | I | | I | l | [ ow

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ {Incluye Inversion Federal y Contraparte)

Junio | Julio | Agosto | Septiembre Octubre |  Noviemore | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total

|
| 1 | I | [ | L | [s
1

l Avance Fisico Real en el MES (%) i Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * |

MES FISICO (%) ‘OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
T o 0% $ - $ z
Julio 0% $ — $ £
Agosto 0% $ - $ -
Septiembre 0% $ = $ i
Octubre 0% $ = $ &
Noviembre 0% $ - $ -
Diciembre 0% $ < $ =

Total Acumulado 0% $ 5. -

{ Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) |
Juio :
i
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

*Los i alas de los y ala de 1% i6n, para el respac b tramite de pago.
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