FISE 2022

REPORTE DE AVANCE 2022
TERCER TRIMESTRE
Convenio de Colaboracién y Ejecucién que celebran por una parte la Secretaria del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social y la Comision Estatal del Agua,

formalizado el 01 de abril de 2022.

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA SEPTIEMBRE

Inversién Autorizada
Componente Descripcién de la Obra/Subaccién

Municipio Localidad Avance Suma CONAGUA

Autorizado $ 2,376,184.14 | $ 1,425,710.48 | $ 950,473.66
CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO METALICO CAPACIDAD DE 30 M3, EN ALVARO Contratado $ 2,376,844 | $ 1,425,710.48 | $ 950,473.66
1 AGUA POTABLE | " LA PAZ . —
ALVARO OBREGON. OBREGON  [Fisico $ 950,473.65 | $ 570,284.19 | $ 380,189.46
Financiero $ - $ - $
Autorizado $ 2,369,292.78 | $ 1,421,575.67 | $ 947,717.11
CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO METALICO CAPACIDAD DE 30 M3, EN LA Contratado $ 2,369,292.78 | $ 142157567 | $ 947,717.1
2 AGUA POTABLE LA PAZ LATRINIDAD |—
TRINIDAD. Fisico $ 947,717 | $ 568,630.27 | $ 379,086.84
Financiero $ - $ 2 $ -
. Autorizado $ 3,400,756.30 | $ 1,309,29118 | $ 2,091,465.12
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PASEOS DE DON PELAYO
ALCANTARILLADO 5 CIUDAD Contratado $ 3,400,756.30 | $ 130929118 | $ 2,091,465.12
3 A RARIE, CONSISTENTE EN 3,113 METROS LINEALES DE RED DE ATARJIEAS Y 149 COMONDU CONSTITUCION [Fiai
DESCARGAS SANITARIAS. [sico $ 3,230,718.48 | $ 1,243,826.62 | $ 1,986,891.86
Financiero $ 1,979M7.53 | $ 761960.25 | $ 1,217,157.28
3 3 Autorizado $ 5800,822.06 |- % 2,799,33310 | $ 3,001,488.96
CONSTRUCCION DE 1.8 KILOMETROS DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, P — s 580082206 | § 279933370 | § g s
4 ALC?;Jﬁri'éngDo 156 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 1.26 KILOMETROS DE EMISOR Y ESTACION DE LORETO LORETO SRR L L e
BOMBEO EN COLONIA VISTA AL MAR, EN LORETO. Fisico $ 493069876 | $ 2,379,43314 | $ 2,551,265.62
Financiero $ 3,431699.54 | $ 1,715,849.77 | $ 1,715,849.77
Autorizado $ 280,386.27 | $ - $ 280,386.27
Contratado $ 178,943.27 | $ - $ 178,943.27
GASTOS INDIRECTOS =]
Fisico $ 17894327 | $ - $ 178,943.27
Financiero $ 178,943.27 | $ - $ 178,943.27
AUTORIZADO $ 14,227,44155 | $ 6,955910.43 | $ 7,271,531.12
CONTRATADO $ 1412599855 | $ 695591043 [ $  7,170,088.12
Flsico $ 1023855127 | $ 476217422 | $ 5476,377.05
FINANCIERO $ 558976034 | $ 2,477,810.02 | $ 3,111,950.32
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