MEDIO AMBIENTE | (. CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Desarrollo integral

Fecha: 31de octubre de 2022

f ACTUALIZACION DE AVANCES F[SIQO FINANCIERO DE LA ACCION: L

Descripcion de Ja Obra / Accién

Elaboracién de Plan de Desarrolio Integral del OOMSAPA de Loreto.

Fechra de Inicio de la Obra :[

04/07/2022 |

Fecha Terminacion de la Obra 1| 03/09/2022 |

| Ubicacion Geografica de la ObrafAccion (Google Earth)

1

26.006903°, -111.355256° |

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de gue la obra sea continuacién de afios anteriores)

FS-PROAGUA-01

[Datos requeridos

Inversién Ejercida 3
Avance Fisico (%)
Federal [ Estado [ Municpio |  Org. Operador | Otras
n/a n/a n/a n/a | n/a n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet 2464317 | Tipo de Contratacin| _invitacion a Cuando Menos Tres personas
Fecha de Publicacion|  14/06/2022 Fecha Presemal  24/06/2022 Fecha m] 28/06/2022
Fecha Inicio Contrato]  04/07/2022 Fecha Termino Contrato| 03/09/2022
I Inversion CONTRATADA
| Federal | Estado | Municipio | Oraoperador | owos(rise) | Suma
B 13325593 | $ 13325593 | $ - |s - Is - |$ 2essnss
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | Juiio I Agosto | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
0% | 40% [ 40% 20% | 0% | 0% [ 0% 0% | 0% | 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (incluye Inversion Federal y Contraparte)
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  Novembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
S - |3 10660474 | $ 10660474 | $ 5330238 | $ - % - |'s - |3 - |3 - |3 [$ 2665186
i e Avance Fisico Real en el MES { % ) | Avance Financiero Real en el MES (Pesjo_s) *
MES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
Junio 0% $ = $ =
Julio 30% $ = $ -
Agosto 66% $ 12761949 | § 127,619.49
Septiembre 4% $ 13889237 | $ 5636.44
Octubre 0% $ 3 $ -
i Noviembre
Diciembre
Total Acumuiado 100% $ 266511.86| $ 133,255.93
i Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) j
Junio |
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
*Losi cor a las esti i de los j dosy ala de y i6n, para el ivo tramite de pago.
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MEDIO AMBIENTE | (; CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Ing. Julio César Vi]larreal Trasv}h;\:, Ing. Lesvia Tatiana D

Accién del Anexo: Desarrollo Integral Fecha: 31 de octubre de 2022
FS-PROAGUA-01
| ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | | Datos requeridos ]
Descripcion de fa Obra / Accién
Catastro de redes hidraulicas de Todos Santos.
Fecha delniciodela Obra:[  25/10/2022 | Fecha Terminacién de la Obra ;[ 31/12/2022 |
[ Ubicacion Geografica de la ObrafAccion {Google Earth) ] 23.450153°,-110.225268° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacién de afos anteriores)
! ke Avarce Fisico (%)
Federal | Estado | Muicpio |  Org Operador | Otras
n/a [ n/a | n/a [ n/a | n/a nfa
EXPEDIENTE
No. C 2515852 | Tipo de Contratacisn Licitacién Publica
Feoha de Publicasion]  07/10/2022 Fecha Presental  1g/10/2022 Fecha Falo]  21/10/2022
Fecha Inicio Contrato) 25/10/2022 Fecha Termino Contrato 3142/2022
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | orgoperador | owos(isE) | Suma
$ 113238975 | § 113238975 | $ - |3 - |s - ['s 226477950
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Juio | Julio | Agosto | septiemore | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
0% | 0% [ 0% [ 0% | 1% | 74% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversién Federal y Contraparte)
Junio | duiio | Agosto | septiembre | Octubre | Novemre | Diclembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
$ - 13 - |8 - s - |$ 2264780 [$ 16759%683 | $ 56619487 | § - s - |s - |'$ 226477350
! Avance Fisico Real en el MES ( % ) E Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *
MES FISICO (%) ~ OBSERVACIONES INVERSIONTOTAL INVERSION FEDERAL
Junio 0% $ = $ 2
Julio 0% $ = $ &
Agosto 0% $ = $ =
Septiembre 0% $ 5 $ =
Octubre 5% $ = $ 7
Noviembre 0% $ = $ o
Diciembre 0% $ - $ -
Total Acumulado 5% $ -1 3% =
= Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jng Menor 2 1.0 MB) |
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
| Noviemtre |
Diciembre
*Los y remitidos a Ja de y para el trdmite de pago.
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