MEDIO AMBIENTE | ( CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 {DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rural Fecha: 31 de octubre de 2022
FS-PROAGUA-01
! ACTUALIZACION DE AVANCES FiSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [Datcs requeridos I
Descripcién de fa Obra / Accién
Construccidn tanqgue elevado metélico capacidad de 30 m?, en Alvaro Obregén.
[ Fecha de Iniciodela Obra:|  19/08/2022 | Fecha Terminacién dela Obra:|  17/1/2022 |

Ubicacion Geografica de la Obra/Accion (Google Earth) 23.876219°, -110.194090°

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacién de afios anteriores)

Inversién Ejercida e
Avance Fisico (%)
Federal ] Estado [ Muricipia [ org.operdor | Otras
n/a ] n/a nfa | n/a [ nfa n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet 2479702 | Tipo de Contratacién| Licitacion Publica
Fecha de Publicacién|  02/08/2022 Fooha Presena|  12/08/2022 Fecha Fate]  15/08/2022
Fecha Inicio Contrato| 19/08/2022 Fecha Termino Contrato 17/Mf2022
Inversién CONTRATADA
Federal Estado | Municipio | org.Operador | owes(risE) | Suma
$ 142571048 | $ - |8 M - |'s 95047366 | $ 237618414
Avance Fisico Mensuai PROGRAMADO ( % )
Junio | Julio | Agosto | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero | Febrero | Marzo | Total
0% | 0% [ 6% | 32% 4% 21% 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversién Federal y Contraparte)
Junio | Julio | Agosto | septiembre | Octubre Naviembre Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
$ - I3 - |s 14257105 [ § 76037892 | § 97423550 | $ 49899867 | $ = s - |3 - Is ['s 237678414
f Avance Fisico Real en el MES (% ) ] E Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * |
! MES FISICO (%) 'OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
{ Junio 0% $ = $ =
Julio 0% $ = $ =
Agosto 0% $ - $ -
Septiembre 40% $ G $ -
Ostubre % $ 109264354 | $ 65558612
Noviembre 0% $ e $ =
Diciembre 0% $ - $ =
Total Acumulado 46% $ 1,092,64354 | $ 655,586.12
Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) —!
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
*Los a las estli ! delos J y ala de y para el respectivo tramite de pago.

Ing. Julio César Villarreal Trasvifia

Por el Ejecutivo de | i v
Cornyision Ef Lde\k Agua.

|\ o

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén




MEDIO AMBIENTE | (; CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accidn del Anexo: Rural Fecha: 31 de octubre de 2022
FS-PROAGUA-01
| ACTUALIZACIGN DE AVANGES FiSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [ Datos requeridos ]
Descripcion de fa Obra / Accién

Construccién tangue elevado metalico capacidad de 30 m?, en La Trinidad.

Fecha de Inicio de la Obra -] 19/08/2022 | Fecha Temminacién dela Obra:|  17/n/2022 |
{ Ubicacién Geografica de la ObrafAccion (Google Earth) | 23.808216°, -110.319153° ]
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de afios anteriores)
Inversidn Ejercida
Avance Fisico (%)
Federal I Estado | Muicpio |  Org Operador | Otros
n/a | n/a | n/a i nfa [ nfa n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet| 2479702 | Tio de Contratacién Licitacion Publica
Fecha de Pubicacion|  02/08/2022 Fecla Frosenal  12/08f2022 Fecha leol 15/08/2022
Fecha Inicio Contrato| 19/08/2022 Fecha Termino Contrato 17/nf2022
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | Orgoperador | omoscrisE) | Suma
$ 142157567 | $ - [s - s - |'$ 9477 [ s 236929278
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | Julio | Agosto | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciemtre | Enero | Febrero | Marzo | Total
0% | 0% | 6% | 32% | 4% | 21% [ 0% ] 0% | 0% [ 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversién Federal y Contraparte)
Junio | Juiio | Agosto | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
$ - |3 - I3 142)5757 | $ 75817369 | $§ 9741004 | § 49755148 | § - 13 - s ] - |'s 236929278
I Avance Fisico Real en el MES ( % ) : 1 i Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * ]
\ MES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
Junio 0% $ A $ 5
Julio 0% $ = $ =
Agosto 0% $ - $ 5
Septiembre 40% $ = $ &
Octubre 6% $ 113662214 | $ 68197328
Noviembre 0% $ = $ =
Diciembre 0% $ = $ =
Total Acumulado 46% $ 1136,62214 | $ 68197328
i Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) ]

Noviembre

Diciembre

*Los cor alas delos y ala de Fina y para el trémite de pago.

——
cra Por el Ejecutivp-de Ja Entidad Federati
3 aturales Comisi al del Agua
Agua ]

A >~ g

Ing. Julioc César Villirreal Trasvifia Ing. Lesvia Tatiana DaviEMGonRZdn




MEDIO AMBIENTE | (; CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA}
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 ( DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rural Fecha: 31 de octubre de 2022
FS-PROAGUA-01
| ACTUALIZACION DE AVANCES FiSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | | Datos requeridos 1
Descripcin de fa Obra / Accién

Proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado y propuesta para el saneamiento de las aguas residuales, de las
localidades de El Sargento y La Ventana, municipio de La Paz.

[ Fecha de lnco dela Obra | 25/10/2022 | Fecha Terminacion dela Obra 1] 31/12/2022 |
{ Ubicacién Geografica de fa Obra/Accién (Google Earth) | 24068868°,-109992795° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacién de arios anteriores)
Inversién Ejercida
Avance Fisico (%)
Federal [ Estado [ Muicpio | Org. Operador | Otros
n/a | n/a { n/a | n/a | nfa n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet| 2515765 | Tipo de Contratacién Licitacion Publica
Fecha de Publcacion|  07/10/2022 Fecha Presenta)  1gf10/2022 Fecha Falo' 21/10/2022
Fecha Inicio Contrato 25/10/2022 Fecha Termino Contrato| 31h2/2022
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | orgoperador | otos(risE) | Suma
$ 1109,05527 | § 19571564 | $ - 1s - s - |'$ 130477091
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | Julia | Agosto | septiembre | Octubre | Novembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo Total
0% [ 0% | 0% | 0% [ 10% | 60% [ 30% | 0% [ 0% | 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye inversion Federal y Contraparte)
Junio | Julio | Agosto |  septiembe | Octubre |  Novembre | Dicembre | Enero | Febrero ik Marzo | Total
$ i - |3 BN - |$ w047709|$ 7s286255[$ 39143127 | § - Is - |s [s 130477091
| Avance Fisico Real en el MES ( % ) | f Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * ]
{ MES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
Junio 0% $ = $ =
Julio 0% $ = $ -
Agosto 0% $ 2 $ =
Septiembre 0% $ = $ =
Octubre 5% $ = $ =
Noviembre
Diciembre
Total Acumulado 5% $ -1 8 :
| Fotografias de Avance Flsico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) |
| Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre B
Diciembre
*Los Imp or alas i delos y ala a de y 16n, para el resp tréamite de pago.

Por el Ejecutivce
Comigién Est:
Comisién Nacij

/

Ing. Julio CésarMlarreal Tmsm

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén




MEDIO AMBIENTE | (. CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAIJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERQO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA}

Accién del Anexo: Rural Fecha: 31de octubre de 2022
FS-PROAGUA-01
| ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [Datos requeridos ]
Descripcion de fa Obra / Accién

Reposicién de pozo profundo en el poblado de San Juanico.

l Fecha de Inicio de la Obra :] 02/08/2022 | Fecha Terminacién de la Obra :| 31M0/2022 |
[ Ubicacion Geografica de la Obra/Accién (Google Earth) ! 26.337081°, -112.478000° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacin de afios anteriores)
Inversién Ejercida
Avance Fisico (%)
Federal | Estado | Municipio [ org.operador | Otros
n/a [ n/a e n/a | n/a | n/a n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet I Tipo de Contratacién] Invitacion a Cuando Menos Tres Personas
Fecha de Publcacion|  08/07/2022 Fecha Presertal  19/07/2022 Fecta Falo]  22/07/2022
Fecha Inicio Contrato]  02/08/2022 Fecha Termino Contrato| 3110/2022
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | orgOperador | owes(riSE) | Suma
$ 90021539 [ $ 90021539 | § - |s - 1s - | 180043078
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | Julio | Agosto | septiemore | Octubre |  MNovembre |  Diciemore | Enero | Febrero 3% Marzo | Total
0% | 0% [ 30% | 20% | 50% | 0% [ 0% | 0% [ 0% i 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversién Federal y Contraparte)
dunio | Julio | Agosto | septiembre | Octubre |  Novembre |  Diciembre | Enero | Febrero | Mamo | Total
$ - I3 - |8 54002923 [ $ 36008616 | $ 90021533 | § e - |$ - [s - Is - | '$ 180043078
Avance Fisico Real en el MES ( % ) | Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * ;]
MES FISICO (%) (OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
Junio 0% $ o $ 5
Julio 0% $ = $ =
Agosto 0% $ % $ =
Septiembre 0% $ 54012923 | $ 270,064.62
Octubre 50% $ - $ =
Noviembre
Diciembre
Total Acumulado 50% $ 54012923| $ 270,064.62
Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menora 1.0 MB) |
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
*Los alos /o las esti i de los v ala de v 1 para el tramite de pago.
Por el Ejecutiv: Entidad Federati
Comisiol erAgua,
N
M

Ing. Julio César Mreal Tra?\'ﬁ%

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén




MEDIO AMBIENTE | (; CONAGUA

PROGRA|

MA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rural Fecha: 31 de octubre de 2022
FS-PROAGUA-01
| ACTUALIZACION DE AVANCES FiSICO FINANCIERO DE LA ACCION: ] !Datos requeridos I
Descripcion de la Obra / Acci6n
Reconstruccion de 1.6 kilémetros del Acueducto Vizcaino Pacifico Norte, con tuberia de PEAD de 16” de diametro
RD-9, en la localidad de Bahia Tortugas.
Fecha de Iniciode laObra:[  26/10/2022 | Fecha Terminacién dela Obra:|  31/2/2022 |
! Ubicacion Geografica de la Obra/Accion (Google Earth) { 27.448528°, -113.909874° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de afios anteriores)
Inversién Ejercida
Avance Fisico (%)
Federal | Estado | Muicpio |  Org Operador | Otros
n/a n/a n/a | n/a [ n/a n/a
EXPEDIENTE
No. CompraNet| 2515922 Tipo de Contratacion| Licitacion Publica
Fecha de Publcacion|  07/10/2022 Fecha Presental  18/10/2022 Fecha Falol 24h0f2022
Fecha Inicio Contrato 26/10/2022 Fecha Termino Contrato| 31/12/2022
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | org Operador | owesrisE) | Suma
$ 354814177 | $ 354814177 | § - 1s - 18 - |'s 709628354
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junio | Julio | Agosto | Septiemore | Octubre |  MNovembre |  Dicembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
0% | 0% [ 0% | 0% 24% | 63% 13% 0% | 0% 3! 0% [ 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversion Federal y Contraparte)
Junio | Juiio | Agosto | septiembre | Octubre Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
$ - s - |8 - [s - [$ 170310805 | § 447065863 | $ 92251686 | § - [s - Is - ['$ 709628354
[ Avance Fisico Real en el MES (% ) 1 Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *
MES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
Junio 0% $ = $ &
Julio 0% $ = $ *
Agosto 0% $ = $ -
Septiembre 0% $ 2 $ =
Octubre 0% $ - $ -
Noviembre 0% $ = $ 5
Diciembre 0% $ = $ -
Total Acumulado 0% $ -1 $ -
| Fotografias de Avance Flsico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) i
Junio |
Julio ]
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
*Los i a las esti 1 i de los y ala de v parael tramite de pago.

Por el Ejecutivo de
Comisidl

& 1 S
Ing. Julio Céshr Villarreal Tras}k‘a\-)

—
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén
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