MEDIO AMBIENTE | (- CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accidn del Anexo: Rural Fecha: 30 de diciembre de 2022
FS-PROAGUA-01
[ ACTUALIZACIGN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [Datos requeridos 1
Descripeién de fa Obra / Accién
Provects ejecutive def Sistéra de alcantarillado y propussta para ef saneamiente de las aguas residuales, de las
iccatidades da El Sargents y La Ventans, municipio de Ls Paz
[ Fecha delniciodelaObra:[  2510/2022 | Fecha Terminacién dela Obra ;| 28/02/2023 |
[ Uicacion Geografica de [a Obra/Accion (Google Earth) | 24068868°,109.992795° |
| Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de afos anteriores) |
Inversi6n Ejercida Avance Fisizo (%)
Ince 0
Federal [ Estado [ wuriciio [ oro Opermgor | Otros
n/a | n/a | nfa l nfa | nfa nfa
EXPEDIENTE
No. CompraNet| 2515765 Tipo de Contratacion| Licitacion Publica
Fecha de Publicacitn|  07/10/2022 Fecha Preserlal 38100057 Feora Falo]  21/10/2022
Fecha nicio Contrato 25M10/2022 Fecha Termino Contrato| 28/02/2023
inversion CONTRATADA
Federal Estado | Municipio | org.Operador | omos(risE) | Suma
$ 1)09,05527 | § 19571564 | § - |s - s - [ s 13047705
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO { % )
i | s [ Agosta | septembie | Oetitbre | Nodembre | Oiewbis | Eners { Febrets i Haizo | Tkl
5% | 0% | o% | o% | 3 | 15% | 20% | 15% | 5% ] 0% ! W00%
[ Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ {Incluye Inversién Federal y Contraparte)
Junio | Juio | Agosto | septiembre | Octubre | Novembre | Diciembre | Enero | Febrero Marzo | Total
$ - |3 - |s - s - s 6523855 | § 19571564 | $ 39143127 | § 19571564 | $ 45666982 | $ s 12047709
1 Avanice Fisico Real en el MES ( % ) | F Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * ]
MES FSICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
Agosto 0% N = L . T et
Septiembre 0% $ = $ =
Cetubre 5% $ e $ =
ot 15% $ - |3 =
Digiembre 30% $ = $ =
Enero
| Febrero
| Total Acumulado 50% 3 =t s e
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MEDIO AMBIENTE | (- CONAGUA

Accidn del Anexo: Rural

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 ( DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Fecha: 30 de diciembre de 2022

[ ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: |
Descripcion de la Obra / Accién

Construccién tanque elevado metélico capacidad de 30 m?, en Alvaro Obregdn.

[ Fecha de Inicio de Ia Obra :[

/082022 | Fecha Terminacidn de Ia Obra [

151202022 |

Ubicacién Geografica de la Obra/Acci6n (Google Earth) 23.876219°, -110.194090°

Avance de Ejercicios Anteriores {en caso de que fa obra sea continuacién de afios anteriores)

FS-PROAGUA-01

{Datosrequeridos

s Avance Fisica (%)
Federdi 1 Ecado Hunicipio ] O Operador | Oires
n/a [ n/a | n/a [ nfa [ n/a n/a
EXPEDIENTE
No. CormpraNet| 2479702 | Teode Licitacién Pablica
Fecha de Publican,  07/08/2022 G } T2/08/2022 recta Falo| _15/08/2022
‘Fecra Inwio Conteat 19/08/2032 | Fecha Tetmian Contralo 35/12/2022
Inversitn CONTRATABA
Federal | Estado | Municioio | omOpeadar |  owesrism) | Suma
$ 142571048 | $ - s - |s - | $ 101451897 | § 2440209.45
% St Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Jumic | Juio | Agosto | Septiembre | Octubre | MNovembre | Diclembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
0% | 0% | 6% | 24% | 20% 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRANMADO $ {inciuye Tiiversion Fedeial y Contrapaite)
Junio | Julio | Agosto | Septiembre Octubre Noviembre Diclembre | Enero | Febrero Marzo | Total
5 - s - |3 14641377 | § 58565507 | $ 48804589 | $ 48804589 | $ 75206883 | § - |3 - s |5 244022945
| ~ Avance Fisico Real en el MES ( % ) ] f Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * ]
MES FISICO (%) 'OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
i 0% s = < =
duo 0% $ S =
Agasto 0% $ = $ =
“Santambre “4O0% £3 - 4 -
Octubre % $ 1092564354 | § 65558612
Noviembre 19% $ - $ =
Diciambre 34% 5 109249667 | & 655,498.00
Total Acumutado 99% $ 218514021 | $ 1311,084.12
| iR Fotografias de Avance Fisico (Archive en formato jpg Menor a 1.0 MB) T R n]
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MEDIO AMBIENTE | (: CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rural Fecha: 30 de diciembre de 2022
FS-PROAGUA-01
~ ACTUALIZACIGN DE AVANCES FISICO FINANGIERO DE LA ACCION: | [Datosrequeridos ]
Descripcion de fa Obra / Acci6n
Construccién tanque elevado metélico capacidad de 30 m?¥, en La Trinidad.
Fecha de lniciode la Obra:[  19/08/2022 | Fecha Teminacién de la Obra ;| 15/12/2022 |
Ubicacién Geografica de la Obra/Accion (Google Earth) I 23.808216°, TI0319153° ]
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de afios anteriores)
i i Avance Fisico (%)
Federal [ Estado | Muricipio [ ora Operador | Otros
n/a na | nfa nfa n/a nfs
EXPEDIENTE
Ne. CompraNet| 2479702 ] Tipo de Contratacion| Licitacion Pablica
Fecha de Publicacion|  02/08/2022 Fecta Freseial  12/08/2022 Fecha Fanu[ 15/08/2022
Fecha Inicio Contrato| 19/08/2022 Fecha Termino Contrato 15h2/2022
inversion CONTRATADA
Federai | Estado | Municipio | o Operador | oOmos(Fis®) | Suma
5 142157567 | § - I3 - |s - |$ oses7o0e0 | § 239036627
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junia | dufo | Agasto | Sepiemtre | Octire | Moviembre | Diclembre | Enero | Febrern i Harzo | Total
0% | 0% | 5% | 24% 20% ] 20% ] 0% | 2 | o% ! o% ] 00%
I Avance Financiero Mensual PROGRAMADQO $ (Incluye Inversitn Federal y Contraparte)
Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Novembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo BE Total
$ - |8 - [ 14342198 | § 57368730 | § 47807325 | § 47807325 | § 77,0989 | & - |3 - |8 - |'s 230038627
Avance Fisico Real en el MES ( % ) { Avance Financiero Real en el MES (Pesos)* |
WES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
i 0% $ - $ =
o 0% S = 3 =
Agosto 0% $ © $ 2
Septiembre 40% $ - $ s
Otubre 6% $ 113662214 | § 68197328
Noviembre 19% $ = $ =
Diciembre 34% 3 108839840 | § 653,039.04
| Total Acumutado 99% $ 222502054 $ 1335,012.32
R Fotografias de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) j
Jurio
Julic ~
Agosto
o
I
Cetubre
Noviembre
Diciembre
*Los cor alas de los i1 y ala de Finanzas y.

TN

iim®

Ing. Julio César\%larmalTrasvﬁ%-—i

. Lesvia Tatiana D3 M

on




MEDIO AMBIENTE | (- CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA]
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accion del Anexo: Rural Fecha: 30 de diciembre de 2022
FS-PROAGUA-Q1
~ ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [Dastosrequeridos |
Descripcion de la Obra / Accién
REConstrUCCTon UE 1.6 KIGHEtas del ACUSHUCO VIZEAinG PACFICE NOrte, Eor tubsts 88 PEAD de16" de didristis
RD-2 en |a localidad de Bahfa Tortugas,
C Fecha de Incio defa Obra ] 26/10/2022 | Fecha Terminacién de la Obra:|  28/02/2023 |
! Ubicacion Geografica de la Obra/Accién (Google Earth) [ 27448526° 3909874° |
| Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que [a obra sea continuacion de afios anteriores)
Inversién Ejercida
Avance Fisico (%)
Federal | Estado | Muicpis | Org Operador | Otros
n/a | n/a | n/a [ n/a | nfa n/a
EXPEDIENTE
Na. CompraNet| 2515929 Tipo de Ci Licitacion Pablica
Fecha de Pulicacien|  07/10/2022 Fecha resenial  18/10/2022 Fecha Falul 24N10/2022
Fecha Inicia Contrato| 26/10/2022 Fecha Termino Contrato 28/02/2023
inversion CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | Org Operador |  Owos(FSE) | Suma
$ 354814177 | § 354804177 | § - s - |5 - | '$ 709628354
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Juiis | dds | Agosts | sepiinitie | Oclible |  MNoviembrs | Diciembrs | Eristd | Febiéto i HMatzs [ Total
0% [ 0% | 0% i 0% 1 0% ] 0% i w0% | 40% ] 20% | 0% 1 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Inciuye Inversién Federal y Contraparte)
Jurio | Juio | Agosto | septiembre | Octubre | Noviemore | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Total
3 - s - % o K = g - |$ 28%51542 | § 283851342 | § 141928670 | § - |8 709628354
[ AanceFlicoRealenel MES (%) i i " Avance Financiero Real en el MES (Pesos)® |
MES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
_ Septiembre 0% g - L & T e RN
i QOctubre % & T $ =
Noviembre 0% $ £ $ =
Diclembre 41% $ = % =
| Ene 0% $ - $ =
| Febreo O% $ = $ =
Marzo 0% $ = $ =
| Total Acumulado 41% L$ -1 3 ay <
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