MEDIO AMBIENTE (- CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 {DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rural

Ing. Julio César Villarreal Trasvifa__ .

Fecha: 30 de noviembre de 2022
FS-PROAGUA-O1
| ACTUALIZACIGN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [Datos requeridos |
Descripoitn de la Obra / Accién
Recanstruccién de 1.5 kilémetros del Acueducto Vizeaino Pacifico Norte, con tuberia de PEAD de 16" de didmetro
RD-3, en la localidad de Bahia Tortugas.
Fesha de Incodela Obra 1| 26/10/2022 | Fecha Temminacidn dela Obra:]| 311200022 |
~ Ubicacion G de fa Obra/Accin (Googie Earth) [ 2744BSaE ES0SETE |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de anos anteriores)
Inversidn Ejercida vance Fisizo (%)
Federal I Estado | Muicplo |  Org. Operadar | otros
n/a | n/a | nfa | n/a nfa n/a
EXPEDIENTE
No. 2515929 Tipo de Contratacion| Licitacion Pablica
Fecha de Pubkcacitn]  07/10/2022 "“‘;;fi:; 18/0/2022 Fecha Faln' 24/10/2022
Fecha Inicie Contralo 26/10/2022 Fezha Termino Cartrato| /22022
Inversion CONTRATADA
Federal Estad | Municipio | OgOperagor | otosipisey | Suma
S 35487 | S 3s4maT7 | § - s - s - |3 709628354
Avance Fisico M | PROGRAMADO (% )
dunio | dulio | Agosto | Septiembra | Qctubre | Hovembre | Diciembe | Erero | Febrera | Marzo | Total
o% | 0% ] % | 0% ] 24% [ 3% | % | o% [ 0% [ % | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADQ $ (Incluye Inversion Federal y Contraparie)
Jurio | Julia | Agosio | Segtiembre Qctubre Noviembre Diciembre | Enerc | Febrero | Marzo | Total
$ EE - s - |3 - [ 170330805 [ § 447065863 | § 9251686 | § - [ - |s - |$ 709628354
! ~ Avance Fisico Real en el MES (% ) = E53 Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * 1
| MES | £lsico (%) OBSERVACIONES i INVERSION TOTAL : INVERSION FEDERAL
i 0% 3 - 1% E
ko 0% $ = $ =
| Agosto 0% $ = $ -
| Sepiembre 0% $ 3 $ =
| Ochibre 0% $ = $ =
| Nowiembre 0% $ = $ =2
| Diciembre 0% $ ] $ -
L e i 0% — L% = ot ] = =)
SR Folografias de Avance Fisica (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB) |
Junio ]
—= ‘ s H ~
i e
 Septiembee .= — - |
I Octubre u Dinllial . | L
=T Mol 6 — = |
Diciembre C ] |
* Los importes a las esti das de los Js ¥ aia ria de Finanzas y i6n, para el tramite de page.

Por el Ejecutiva
Comisién

Ing.basvla Tatizha Davis-




MEDIO AMBIENTE | (: CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO {PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accidén del Anexo: Rural Fecha: 30 de noviembre de 2022
FS-PROAGUA-01
[ ACTUALIZACION DE AVANGES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | Datos requerides ]
Descripcion de la Cbra / Accién

Proyecio ejecutivo del sistema de alcantarillado y propuesta para el saneamiento de las aguas residuales, de las
focalidades de El Sargento y La Ventana, municipio de La Paz.

[ Fecha de IncodemObra:|  25/10/2022 | Fecha Termnaciénde la Ob= -] 31/12/2022 |
[ Ubicacién Geografica de la Obra/Acci6n (Google Earth) | 24068885, 109992735° |
Avance de Ejercicios Anteriores {en caso de que la obra sea continuacion de afios anteriores)
A Avance Fisico (%)
Federal [ Estado [ Muidgo | Orp. Operagor | Otros
n/a | nfa [ nfa | n/a | nfa n/a
EXPEDIENTE
No. Comprahiet| 2515765 | Tino de Contratacién) Licitacion Publica
Fecha de Pubtcackn|  C7/10/2022 Eoo e 18/10/2022 Festa Falo|  21/10/2022
Fecha Iniclo Contrate]  25/10/2022 Fecha Termino Contrato N2/2022
Inversion CONTRATADA
Federal | Estado | Municipio | orgoperadr | omsiAse) | Suma
s 1108,05527 | § 19571564 | § - |8 - I - |$ 130477031
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % }
Junia | dulia | Agoste | Septiemore | Octubre | Nowembrs |  Dicembre | Ensro | Fetraro | Mamzn Total
0% | 0% | 0% | % | 10% | 50% | 0% | 0% | 0% | o% | voo%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversién Federal y Contraparte}
Junia [ Jukio | Agasto | Septiembre | Octubrs | Nowiembre | Diciermbre | Erera | Fetirero | Marzo | Total
$ S - | - |8 - |$ 13047703 | § 78286255 | § 39143127 | § = |$ - |3 - |5 1zos770m
[ Avance Fisico Real en el MES (% ) | [ AvanceFinancier Realen el MES (Pesos)* |
= "Ei FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSQ‘QN TOTAL INVERSION FEDERAL
| e 0% $ BE -
Julio O% $ = 13 =
Agasto O% L3 - $ -
Septismbre 0% $ = % =
| omtre 5% ® =% :
| Moviembre 15% $ - 1% =
7777Dichmhm
Total Acumulado | 20% $ =18

|
;
i

i S B

* Los importes den a las estl 1 de los trabaji s dos y i ala ria de Finanzas y Administracién, para el respectlus

adel Meadig AMD =‘ YR
Comisién iag

Ing. Julio césar Villarreal Tras ina—

idad Federativa




MEDIO AMBIENTE | (- CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAIJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 {DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accion del Anexo: Rural Fecha: 30 de noviemnbire de 2022
FS-PROAGUA-01
| ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | |Datos requeridos |
I Descripcion de la Obra / Accion
Construccién tanque elevado metélics capacidad de 30 m?, en Alvaro Obregén.
| Fechade icodelaObra:|  1gfosf2022 | Fecha Teminacién deka Obra || 1522022 |
1 Ubicacién Geografica de la Obra/Accién {(Google Earih) 23.876219°, -110194050°
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de afios anteriores)
A : Avance Fisleo (%)
Faderal [ Estado [ Minicpla | Org. Opersser | Otros
n/a | n/a | n/a | nfa | nfa n/a
EXPEDIENTE
No. Comprales| 2479702 | Tia de Contratacita| Licitacion Publica
Fecha de Publcacida|  02/08/2022 Fecta Presemial  13/08/2022 Fesa Fai] 15/08/2022
Fecha Inicio Contrato 19/08/2022 Fecha Termino Contrato 15/12/2022
| Inversién CONTRATADA
| Federal | Estado | Muricipio | Omoperatr |  owesimise) | Suma
[ asmoss|s - s - |8 - |5 0451897 [ § 244022945
1 Avance Flsico Mensual PROGRAMADO ( % )
Junia | Juio | Agosta | septiembre | Cotubre | Movemtye | Dicembre | Enera | Febrern | Marzo | Total
0% | 0% | 6% | 24% I 20% | 20 | 0% [ 0% [ 0% | 0% | to0.
| Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ {Incluye Inversion Federal y Contraparte)
Junio | Juiio | Agosto | septiembre | Octubre | Novemxe |  Doembe | Enera | Febrero | Marzo | Total
B B ES 2l 1% 14641377 | §  SB5EE507 | § 48804589 [ § 48804589 | § 73206883 | & - [s - I3 | & 244023945
[ ~ Avance Fisico Real en el MES (% ) ] [ Avance Finanaiero Real en el MES (Pesos)
MES | FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
0% $ - $ =
i 0% $ - |3 -
Lot 0% $ - |8 =
| 40% $ 3 $ =
6% 3 109254354 | § ©55,58612
Noembre 19% $ = $ =
Diciembre 0% $ = %
Tetal Acumutado | 65% = B $ 109254354 | § g 65558612

-ﬂiFdograﬁas de Avarnice Fisico (Archivo en formato Jpg Menor a 'El‘liﬂ_)

S |

* Los Importes corresponden a las estl i de los Jos e} o ymmﬁdﬂsala Secretarfa de;lmnmmelnlstmdém.mrn el respeggh

e
ion Napig 0
W L
Ing. Julio caama\-_) ing.

Porel utlv gelia

idad Fedesg
ﬂr— a\del Agua




MEDIO AMBIENTE | (: CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERQ 2022 (DATOS PARA CAPTURA ENSISBA}

Accién del Anexo: Rural

ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: |

Descripcién de fa Obra { Accion |

Censtruccion tanque elevado metélica capacidad de 30 m®, en La Trinidad.

Feclia de Inicio de la Obra -]

19josozz |

Ubicacién Geografica de la ObralAccion (Google Earth) 3|

23806216°, 110319183° |

Fecha: 30 de noviembre de 2022
FS-PROAGUA-O1
1 D‘n_t_os—r;:ueridos I
Fecha Teminacién dela Obra || 15A2/2022 |

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de afics anteriores)
Inversidn Ejercida
Avance Fisico (%)
Federal [ Estado | Municpo | Org. Operador | Otros
nfa | nfa nfa n/a rfa nia
EXPEDIENTE
No. CompraNiet 2473702 | Tipo de Comtratacien Licitacion Pablica
Fecha de Pubicacién|  02/08/2022 Eerdn me 12/08/2022 Fecha Fﬂul 15/08f2022
Fecha Inids Contrate]  19/08/2022 Fecha Termino Contralo 1shzf022
Inversibn CONTRATADA
[ Federsl Estado | Musicipio | omopemdor |  otwsiiss | Suma
s 142157567 | § - |3 - |s - |5 se879060 [ 5 239036627
Avarce Fisico Mensual PROGRAMADO { % )
dunio { Julio | Agost 1 Septiembre | Octubre | Noviembrs | Dicemxe | Enero | Febrera i Mazo | Total
0% | 0% [ 5% 24% 20% 20% 0% | 0% | % il 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (incluye Inversién Federal y Contraparte)
Juniny L Juia | Agesta i Septiembra | Octubre I Noviembre Diciembe Enero § Febrern [ Marzo | Total
B B - |s 434098 | § 57368750 | S 47807325 | $ 47807325 | % 71730988 | § - |3 - |3 ['s 239036627
Avance Fisico Real en el MES (%) ] i Avance Financiero Real en &l MES (Pesos) * |
MES | Flsico (%) ‘OBSERVACIONES INVERSION TOTAL ; INVERSION FEDERAL
Junio 0% $ 3 $ =
Julio 0% % - (3 =
Agasto 0% § R 3 -
 Septer 40% $ - 3 -
" Octubre 6% & 113662214 | 4 681,97328
Noviembre 18% $ = $ =
Diciembre 0% $ = $ x
| TowlAcumulado | 00 68% 0 | cmma | LS 113662214 $ . 68197328 |
~ Fotografias de Avance Flsico {Archive en formato Jpg Menor a 1.0 MB} |
Surdo | o Al
o | SN SR

Ing. Julio Césaf Villarreal Trasvilia—

Ing. Lesvia Tatiana Davi




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

