MEDIO AMBIENTE | (. CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rural Fecha: 28 de febrero de 2023
FS-PROAGUA-01
[ ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [ Datos requericios ]
Descripeion de la Obra / Accion
Recanstruccién de 1.6 kilérnetros del Acusductio Vizcaino Pacifico Norte, con tubeiia de PEAD de 16" de didmetro
RD-S, en la localidad de Bahia Tortugas.
[ Fecha de Inico de 3 Obra | 26/10/2022 ] Fecha Terminacien de la O3 - 28/02/2023 |
Ubicacién Geografica de la Obra/Accion (Google Earth) | 27.448528° 39098747 |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacion de anos anteriores)
: Avance Fisico (%)
Federal | Estado | Muicpio |  Org. Operador | Qtros
nfa | nfa | n/a | nfa | nfa nfa
EXPEDIENTE
No, Comprahlet 2515928 | 90 de Contratacién Licitacion Publica
Fecha de Poblicack]  07/10/2022 Fesha Prosertal  1gfioja022 Fecha Faie]  24/10/2022
Fecha |nicio Contratal 26/10/2022 Fecha Termino Contratol 28/02/2023
Inversién CONTRATADA
Federal | Estatio | Mumcpio |  Org. Operador |  Owos(FISE) | Suma
§  so4siaTT | 3 354814177 | % - s - |s - |'$ 709828354
Avance Flsico Mensual PROGRAMADO ( % )
sunio | Julia i Agosto | septemore | Getubre | Noviemore | Dicenive | Eero | Febrero | Marzo | Total
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% [ 20% [ % [ oox
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversion Federal y Contraparte)
Jurio | Julio | Agosto | sestiemtre | Octubre | | oicemae | Enera | Febrero Marzo | Total
$ - |8 - Is - | % - |8 - s - |3 283851342 | § 28385342 | § 141925670 8 - | '$ 709628354
e Avance Fisico Real en el MES { % ) == [ ~ Avance Financiero Real en el MES (Pesos) * 3|
MES FISICO (%) OBSERVACIONES INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
* Septiombre 0% $ - [ -
[ Octubre 0% $ = $ g
Il_w_h;rpf: J 0% 3 = % E
| Diciembre A% 3 = $ =
Enero 50% $ 621803048 | $ 2,669,888.72
9% B 87625305 | § 878,253.05
| Total Acumdado 100% s 709628353 § 3saatay |
Fotografias de Avance Fisica (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB) T
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MEDIO AMBIENTE | (. CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 |DATOS PARA CAPTURA ENSISBA)

Accién del Anexo: Rural Fecha: 28 de febrero de 2023
FS-PROAGUA-01
~ AGTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | Dotos requeridos ]

Descripcién de la Obra / Accién

Construccion tangue elevado metslico capacidad de 30 m?, en La Trinidad,

Fecha de lnco el Obra:|  jojosoz | Fecha Terminacitn de fa Obra:]  15/12/2022 |
{7 Ubicacién Geografica de la Obra/Accion (Google Earth) [ 23808216°, MO3IS153°
Avance de Ejercicios Anterlores (en caso de que fa obra sea continuacién de afos anteriores)
o i Avance Fisico (%)
Federal 1 Estado [ Muricipio | Ow.Operader | Oros
nfa | nfa | nfa | nfa [ nfa rfa
EXPEDIENTE
No. CompraNet| 2479702 Tipo de Contratacitn Lictacion Publica
Facha de Publcasién|  02/08/2022 F’d‘:@;: /osf022 Fechs Falnl 15/08/2022
Fecha Inicio Contrato 19/08/2022 Fecha Termino Contrato| 1s/i2/2022
[ Inversion CONTRATADA
| Federal | Estado | Musiciplo | OrgCperador |  Owos(FiSE) | Suma
s 142157567 | $ = |5 - |3 - | $ 96879086 | § 239036627
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
Jumio [ Sulla | Agasia | septembre | Octubre | Nodembrs | Diciewbre | Ensro | Febraro | Marz [ Tom
0% | 0% | 6% | 24% | 20% | 20% | 30% [ 0% | 0% | % |
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversién Federal y Contraparte)
Junio | Jullo | Agosto | sepriemore | Octubre | Novemre | Diclembre | Enero | Febrera | Marzo | Total
$ - | - |8 14342198 | § 57368790 | S 47807325 |§ 47807325 | & 71700289 [ % - |$ = |3 [ s 230038827
f Avance Fisico Real en el MES (%) | [ AanceFinancieoRealen el MES (Pesos)®
| MES | FISICO (%) OBSERVACIONES i INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
[ Septemtrs <0% $ S [ :
| oowbre &% B 113662214 | § 681,97328
 Novembre 19% $ - 1% -
Diciembre 35% s 1,08839840 | § 653,039.04
| Enen $ - % =
Fabrero $ - $ -
S, ..coc
Total Acumulado 100% L | s 222502054 | $ 133501232

* Los importes alas es de los yremitidos ala

Por el Ejecutivo Federal
Jnte y Recursos Naturales

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén




MEDIO AMBIENTE (. CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIEROQ 2022 (DATCS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accién del Anexo: Rural

Fecha: 28 de febrero de 2023
FS-PROAGUA-01
ACTUALIZACION DE AVANCES FiSICO FINANCIERO DE LA ACCION: | Datos requeridos ]
Descripcidn de fa Obra / Accion
Censtrucclén tanque elevado metélico capacidad de 30 m?, en Alvaro Obregén.
[ FechedeluciodelaObra .| 19/08/2022 | Fecha Temnacién de laOba | 1571272022 |
Ubicacién Geografica de la Obra/Accion (Google Earth) | 23.876219°, -10194090°
Avance de Ejercicios Anteriores {en caso de que la obra sea continuacion de afios anteriores)
: * Avance Fisico (%)
Faderal [ Estado [ Muicplo |  Or.Operader | Otros
nfa [ n/a nfa nfa 1 nfa n/a
EXPEDIENTE
No. Camprabiet 2479702 | Tio de Contratacital Lictacién Publica
Facha de Publcackin)  02/08/2022 Feha Preserdsl  1o/08/2022 Fecha sml 15/08/2022
Fecha Inicio Contrato Jo/os/2022 Fecha Terming Contrata 1sN12/2022
Inversion CONTRATADA
Federal | Estado | Municipia | Org Opeador | otos(Fise) | Sum
s 142571048 | § - |3 - |s - |3 ousiee7 | 5 244022945
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
dunio [ Julio | Agosto | septiembre | Octubra | Neviembee | Diciembre | Enera | Febrer | Marzo | Total
0% | 0% | 6% | 24% | 20% 1 20% [ 30% [ 0% 1 0% | 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ {Incluye inversion Federal y Contraparte)
Jurio | Jullo | Agosta Septiembre | Octubre | Noviembre Diciembre | Enera | Febrera | Marzo “Total
$ - s - |8 14641377 | § 58565507 | & 48804589 | § 48804588 | § 73206883 | - 1% E - |$ 244029945
| Avanoe Fisico Real en el MES (%) ) [ Avance Financiero Real en el MES (Pesos)* |
MES FISICO (%) | OBSERVACIONES | INVERSION TOTAL INVERSIGN FEDERAL
Septiembre 40% $ - 3 -
| Octubre &% $ 109264354 | § 655,58612
Noviembre 9% $ = $ 2
Oiclembre 35% s 1,092,49667 | § 655,498.00
< 2 $ 3
B - |% =
4 218514021 | § 131,084.12
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MEDIO AMBIENTE | (- CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAIE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FiSICO FINANCIERO 2022 {DATOS PARA CAPTURA EN SISBA}

Accién del Anexo: Rural Fecha: 28 de febrero de 2023
FS-PROAGUA-O1
ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | Datosrequeridos 1

Descripcion de la Obra / Accion

Reposicién de poza profundo en el poblado de San Juanico.

[ Fecha de IncodemObra:|  oyo9/2022 | Fecha Termmaciénde la Ob=:[ 3112022 |
[ Unicacién Geografica de fa Obra/Accion (Google Earth) [ 2633708, 112478000° |
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuacidn de afos anteriores)
Inversidn Bjercida. - z
Avance Fisico (%)
Federal I Estado 1 Muricipio | ora operadar | Otras
nfa [ nf2 [ nf2 | nfa | nlz nfa
EXPEDIENTE ]
No. CompraNet Tipo de Contratacian|  INvitacion o Cuando Menos Tres Personas
Facha de Publcacktn|  08/07/2022 Fecta Prevenal  wlo7/2022 Fea Fata]  22/07/2022
Fecha Inicio Contrato) QVoofzoz2 Fecha Termino Contrato 22022
Inversién CONTRATADA
Federal | Estado | Musiciplo | orgOperader | owostrise | Suma
B 90021533 | $ 90021539 | § - |s - |8 - |3 180043078
Avance Fisico Mensual PROGRAMADO ( % )
i | Juls i Agasto | st | Oatiisre | Movembee | Deenis | | Fabreio { Mitzs | Total
0% 0% | 0% | 26% [ 25% [ 25% | 24% | 0% | 0% | 0% | 100%
Avence Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluve Inversién Federal y Contraparte)
Junio | Julio | Agosto | ‘Septiembre | Octubre | Noviemwe | Dicemre | Enzro | Febrero | Marzo | Total
$ R - s - |8  ss8mzo0|$ 45000770 | § 45000770 [ § 43270338 [ § - s - |8 - |'s 180043078
[EF " AvanceFisicoRealenel MES(%) | [ Avance Financiera Real en el MES (Pesos) " 5
MES FISICO (%) OBSERVACIONES | INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
| Ageso | 0% s Il ol PO T il R
Septiembre 0% $ 54012923 | $ 270,064.62
| Octudre 50% s = 3 5
Havembre 25% 3 733,08659 | § 36654330
Diciembro 25% 5 = $ 2
Enero $ = 3 =
- 5 R -
Marza
Tozal Acumulado 100% 1 T | $ 127321582 | $ 636,607.92
= Fotografias de Avance FISICo (ArEHG £ farfats g Menar 2 1.0 MB)
Junio |
o | . = L
Agasts |
Septiombre l
Octubre:
Noviembre
Diclembre
* Los Impartas ds
Pors e @ o Federal
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MEDIO AMBIENTE | (- CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA}
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA]

Accién del Anexo: Rural Fecha: 28 de febrero de 2023
FS-PROAGUA-01
[ AGTUALIZAGION DE AVANCES FISICO FINANGIERO DE LA ACCION: | Datos requeridos 1

Descripcion de la Obra / Accion

Proyecto ejecutivo del sistema de alcantariilado y propuesta para el saneamiento de las aguas residuales, de las
jocalidades de El Sargento y La Ventana, municipio de La Paz.

| Fecha de o dea Obra | 25010/2022 | Fecha Termmacken de Ja Oba s 23/02/2023 |
! Uhicacion Geografica de la ObrafAccion (Google Earth) | 24068868, 109.992795°
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que Ia obra sea continuacion de afios anteriores)
el Avance Fisico (%)
Federal | Estado [ Mariciplo [ o operssor | Otros
nfa | nfa | nla | nfa | nfa nfa
EXPEDIENTE
Ho. CompraNst 2515765 | Tieo de Contratacisn Licitacton Publica
Fecha de Publicacitn|  07/10/2022 Fecta Proserial  1mfinfa022 Feomrale| 211072022
Fecha Inicio Conlrato 25/10/2022 Fecha Termino Cantrato| 28/02/2023
T Inversiin CONTRATADA
Feders| | Estada | Municipla | o operador | omosirisey | Suma
s 1009,05527 | $ 19571564 | § - s - I8 - |8 1s0s709
Avance Fisice Mensual PROGRAMADO { % )
dwnio | Julia i Agosto | septemwrs | Qetubre [ Moviemxs | Disienwee | Ensro | Febtero | Marzo | Total
0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 15% | 5% | 0% | 100%
| Avance Financiero Mensual PROGRAMADO § (Incluye Inversion Federal y Contraparte)
Junio | Jko | Agosto | septembre | Oclubre | ovemwe | Dicemtre | Ensra | Febrero | Marzo | Total
3 - | - % - |§ - |§ 6523855 |3 1957564 |§ 3914327 |§ 19571564 |§ 45666982 B - s 13o0s770m
[T Avance Fisico Real en el MES ( % ) i3 | s ~ Avance Financiero Real en el MES (Pesos)*
MES FISICO (%) OBSERVACIONES | INVERSION TOTAL INVERSION FEDERAL
__ Ostubre S% 3 & $ =
Noviembra 15% $ s £ -
| Diclembre 30% 3 - s r
 Een 15% B 68480057 | § 58480057
| Febren B $ - |% -
Marzo
foToMAsMGo | 70%. — . | [s =~ 8480057 % ER .o
f " Fotografias de Avance FISICO (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB) i
| ; - i o e
Vg
] Diciembre
i
\
|
=
Enero
|
| |
|
Febrera ;
|
| Marzo i
* Los importes corrasp alas 1 b delos il yrervﬂ-t'tdasa Ia Secretaria de Finanzas y acldn, para al tramite de pago.
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