MEDIO AMBIENTE | ¢ CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO {PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 { DATOS PARA CAPTURA EN 51SBA)

Accidén del Anexo: Rural Fecha: 31 de marzo de 2023
FS-PROAGUA-O
ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LAACCION; | | Datos requeridos I
2 Descripcidn de la Obira / Accion

Proyecto ejecutivo daf sistama de alcantarillado y propuesta para ef saneamiento de las aguas residuales, de las
Iocalidadas de EI Sargertoy La Ventana, miunicipio de La Paz.

[ FectadeimcndelaObre:|  3shofozz | Fecha Terminacién dela Core || 2a/02/2023 |
| Ubicacion Geografiva de la ObrajAceitn (Google Earth) [ 240688687, -109992795° |
Avance de Elercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuscion de afios anteriores)
il 2 #yanee Fisioo (%)
Fadersl | Estada | Municipic | o opemsar | Ot
nfa | nfa | nfa | nfa | nfa nfa
EXPEDIENTE
No: Compraliel 2515765 Tipo de Canlratacion Uatacion Plblica
Foula do Publicacitn]  07/10/2022 e ey 18foj2022 FectaFal]  21/0/2022
Fecra Inicio Cantratn 25haf2022 Focha Tening Contrato 28/02/2023
Inversitn CONTRATADA
| Fadersl | Estaty [ Mgl | Cro.Opemdor | Owos{FISE) | Suma
5 1109,05527 | § 19571564 | & - |3 ERE - |5 1z0a7m0m
i Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (% )
| Juni | dufo | Agusta | sepiemees | Octubre | | Dicewace | Enera | Fetireco | Warzs | Tatal
| o% | 0% [ 0% ] 0% | D | 5% | 30% | 15% [ 5% [ [ [ oow

Avarice Financiero Mensual PROGRAMADD 2 (Incluye inversion Federal y Contraparte)

[ duio | i | Agosto | seperae | Ochibee | tovembre | Diciembee | Enera | Febrr | Marzo | Total
% S R ES - |3 - |3 6523855 | § 19571564 | 5 39143127 | $ 19571564 | § 45666982 | § - |5 1z0a770a
5= Avance Fisico Real en el MES (% ) = Avance Financiero Real en el MES (Peses) ™
MES Flsico (%) | OBSERVACIONES INVERSION TETAL INVERSION FEDERAL
" Qenbe 5% 3 - |5 -
Nentemmbre 15% 5 - |8 >
" Digembre I0% % = % -
e 155 5 GB4,80057 | & 6R%,30057
 Febrern 5% 5 - |8 -
Marzo 13% 5 = 5 -
 Total Acumulado 2% o | 5 68480057 | § £84,80057 |

Ing. Julie CésarVillarreal Trasvina Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén 1




MEDIO AMBIENTE | (: CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Accion del Anexo: Rural Fecha: 21 de marzo de 2023
F5-PROAGUA-O1
| ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: | [Datos requeridos |
| Diesaripeitn de fa Obra / Acclén
Construccién tanque elavado metalico capacidad de 20 m® en La Trinidad,
[ Fathade o dol Obm:|  19/omf2022 | Fesha Torminacin de la Obra:|  15fi2/z002 |
[ Ubicacion Geografica de ja Obraliiceion {Gougie Earth) [ s3a0Ee, N03191e
Avance de Ejercicios Anteriores {en caso de que la obra sea contintasion de afies anteriores)
Trversidn Eercids i
& Aymnce Fisico (%)
Faderal I Estada | Municigio | Org. Operador | Curos
nfa | nfa [ nla | nfa | nja nia
[ EXPEDIENTE
Me. Compratiet] 2479702 | Twegeca 4 Lictacién Pablica
Fechada Pudicacitn|  02/08/2022 Fechs Preseral  TaioBi2om Foshz le 15/08/2022
Fecha Inicio Gontratol /caiz022 Fecha Tenming Contrato| 1shzf2022
Invers|sn CONTRATADA —
| Federal [ Estado | Muwpis | Omoopemder | Ofosrisey) | -~ Sum )
[5  amsmer 3 - % - |8 - | $ 96879060 | & 239036627
Avance Flsico M | PROGRAMADO ( %)
Jisin | duia | Agosta | | Ostutire | Modembee | Diciembre | Enera | Fabrero | Vearzn [ Tatal
0% | 0% [ 6% | 24% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% [ 0% | 100%
Avance Financiera Mensual PROGRAMADO § (Incluye Inversion Federal y Contraparte)
dunie; [ Juiio | Agusto | Octubee | towemtre | Oicembre | Enern | Febrera | Marzo | Total
§ - |s - s V434286 | § 57368790 | 5 47807325 | $ 47807325 |5 M7109.89 | § - |8 - 13 | 233036827
B Avance Fisico Real en el MES (%) . Avance Financiera Real en el MES (Pesos)*
WES FISICO (%) i OESERVALIONES INVERSION TOTAL INVERSIOH FEDERAL
: 40% $ - | % -
 omar &% 5 113662214 | 5 68197328
hicndgenbre 19% ] = % -
__ Eeciembre 35% $ 108839840 | § 653,035.04
Enera & = 5 =
__ Fabren = s E -
W g 16534572 | 5 8656335
Toral Acumilado 0% $ 229036626 & 14257587
Hsamn Fotografias de Avarice FIsica (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB} ]
| : —nee e Ao |
Oectubre
[
i Mavlambire
=
Diclembre
* Los & las astl: da los j ¥ remitidos a 1a ce Finanzas y i6n, para el respectiva tramite de pago.

a Entidad Federathug

os Maturaies

o Fedeal
ey

Ing. Julio César '}!I.larrealTrasviu‘w




MEDIO AMBIENTE | (. CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REFORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 [0ATOS PADA CAPTURA EN SISBA)

Accidn del Anexo: Rural

Fecha: 31 de marzo de 2023
FS-PROAGUA-O
ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANGIERO DE LA ACCION: | Datos requenids |
Deseripcitn de i Obra / Accitn
Censtruceidn tanqus elevado metdlico capacidad de 30 m?, en Alvaro Obregén.
[ Fecha do ninde la Obrai|  Jojog20z2 | Fesna Temimcion dela G- 15fizjaoze |
Ubicacién Geografica de ta ObralAcoion (Google Earth) BETE19Y,-TIOIS40H0"
|
Avance de Ejercicios Anferiores (en caso de que fa obra sea cantinuaciin de afios anteriores)
Irrversidn Ejersidy X
Avance Fisico (%)
Fateral [ Estado | Mutlcgic | Org Operagar | Otros
nfa nfa | nfa | nla | nfz nfa
EXPEDIENTE
Ma. 2479702 Tipo de Conirataciéa| Licitacion Pdblica
Feetm de Putlicoctn|  02/08/2022 o el 12/08/2022 Fecha P 15/08/2022
Facha Inoio Contrata 190802 Facha Terming Contrata 15/12/2022
Inversidn CONTRATADA
Fedesal [ Estata | Munieipio | om.Opermdor | cwesiFise) | Suma
5 142571048 | § - |3 - |s - |8 4518587 | § 244022945
Avance Flsico Mensual PROGRAMADRT( % )
Jui. | Judio | Agusio | septemre | Cetubve | Movieris | Diclewhes | Enera | Febrera | Marze | Total
o8 | o% | &% [ 24% | 208 | 20% | 30% | 0% | ok | o% | oo
Avance Finansiera Mensugl PROGRAMADO § {Incluye Inversitn Federal v Contraparte]
dmio. | dulle | Agosio | septerors | Octubee | Maviembro Oiclembre | Enero | Febrera | Marzo | Toal
$ - |3 - 1S 14641377 | § 58585507 | § 48804580 | 5 485,0456U | 5 7i2068E3 | § - 1% - 1% - |5 244022045
.  Avance Fisico Real en el MES (%) : fa Avance Financiero Real en el MES (Pesos) ~
| WES FiSICO (%) OBSERVACIONES INVERSIGN TOTAL | INVERSION FEDERAL
senfen@m_ £0% & - 5 =
| Cwiubire &% 5 109264354 | § 65558612
2% 5 -~ |% i
5% 5 109245667 | § BE5498.00
5 o =
5 = |8 -
3 25508924 | § T14,62636
100% 5 244022945 § 1425.710.48
|
Otlubes
HKaverdre
Diglembre
*Lesi 160, para of

I3
ool

Ing. Julio César \"fllarmal Trasvifia
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MEDIO AMBIENTE | (: CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURS EN SISBA)

Acclén del Anexo: Rural Fechat 31 de rriarzo de 2023
FS-PROAGUA-O1
ACTUALIZACION DE AVANCES FISICO FINANGIERO DE LA ACCION: | [ Datos requeridos |
) Descripcion de la Obra / Accion

Reposicidn de pozo profunde en &l poblado de San Juanica.

[ Fecha de Imcio dela b [ -O1fosfzoze | Fecha Tonm dewoba:| 32022 |
[ Upicacion Geografica de Ia Obra/Aceion (Google Earth) | 2633708°,TRATE000° |
Avance de Ejercicios Anteriores {en c2so de que |a obra sea continuacion de afios anterlores)
Irversein Ejarcida
Avance Fisico (9]
Feceral ] Estado [ Mukgle | Org Operador | Ot
nfa i nfa | nfa [ nfa | nfa n/a
EXPEDIENTE
Mo Comprahit| | Tipo da Inviacion @ der6s Tress Pemnnes
Festin du Putleackn|  DE/07/2022 Facla Prosmal  yafo7/o0z2 Focha Falu| 23/07/2022
Fecha fnicio Contrate|  O/09/2022 Fecha Temming Contrats NA2ko22
I Inversidn CONTRATADA
| Fadaral [ Estach | Muricipia | omopemader |  octosiEisE) | Suma
% 90021533 | § 0021539 | § - Is - % - [ 2 so0ss078
Avance Flsico Mensual PROGRAMADO (% )
Jurio | July | Agestn | septermee | Teubre | Mevemsew | micenors | Ener | Fabrera | Marze | Total
0% | 0% | 0% | 26% | =% | 25% | 24% [ 0% | % | 0% | 100%
Avance Financiero Mensual PROGRAMADD $ {incluye Inversion Federal y Contraparts)
Suni | Julls | Agasto | sepfembre | Ochubre | tovembre | DCicembes | Ensro | Febrara | Marza i okl
5 = - 1% - % scemzo0[§ 485000770 |5 45000770 | 5 43210338 | § - |8 - s - |5 1scos3078
[ AvenceFisicoRealen el MES (%) | [ Avance Financiera Real en of MES {Pesos) =
WES | F8Ico (%) i OBSERVACIONES | INVERSION TCTAL INVERSION FEDERAL
0% % = % E
0% ] 540129325 | 5 27006462
S0% 5 = $ -
25% 3 73308659 | S 36654330
[ 2% B = E
1 _Emm 3 - 5 =
[ et s - |8 =
| Marzs 5 381496.72 | S 180,74835
Total Azumutaco 100% == N 16547254 5 82735627
| ;  Fotografias de Avance Fisico (Archive en romatnjp_g Menor a 1.0 MB) W
Jiia i i
e 1 L.
[ Aymte. I _
_ Septlembre
Detubea
Nevimmbra.
1
i
|
Diciambre
*Los i alos yio lag eatl ] l: de los aj ' Bia de Enlmsy ! . para el Iva trémite de gago.
Por &l Ej ive Federal Por el Ejecutive
= 7 ‘. offe Sclirsos Naturales ~ Comisidn

Ing. Julio César Villarreal Trasvifia Ing. LeSvia Tatiaha Davis Monzén
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