Comision Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversion
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023

Inversion Metas % Avance Financiero % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto Nombre Descripcion % : Unidad de | Devengadol | Devengado/| Alcanzadol | Alcanzado/
UR Aprobado Modificado Devengado Programado | Modificado | Alcanzado acids Aprobado | Modificado | Programado | Modificado
. . Reposicién de grupo electrégeno y equipo de bombeo de alta presién de planta desalinizadora ; o
1113225.00230021.530.12353016 |Sin descripcién de 40 m3/dia en la localidad de Puerto Alcatraz, Municipio de Comondd. B.C.S. 1113225 2,165,913.83 1,513,079.97 1 1 0.15 Obra 70% 70% 60% 60%
. _— Proyecto Ejecutivo para la construccién de tanque elevado y ampliacién de la red de agua pota R
1113225.00230021.530.12353018 |Sin descripcion ble en la localidad de Ley Federal de Aquas Ntmero Dos, Municipio de Comondi, B.C.S. 1113225 142,680.00 89,320.00 1 1 1 Proyecto 100% 100% 100% 100%
Suministro de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m3/dia de capacidad, rehabilitacié
;1 13225.D00230021.530.1235301 Sin descripcion n de tanques de agua cruda y agua producto y construccién de caseta para el llenado de garraf| 1113225 - 9,000,000.00 - 1 1 0 Accién 0% 0% 0% 0%
ones, en Isla Natividad, Municipio de Mulegé, B.C.S.
1113225.D00230021.530.1235302 | . i Reposicién de la red de distribucién de agua potable y tomas domiciliarias en la localidad de L ;
3 Sin descripeién ey Federal de Aquas Numero Dos, en el municipio de Comondu, B.C.S. 1115225 21,0872 ) ! b 0 Obra 0% 0% 0% 0%
1113225.D00230021.530.1235302 Sin descripcisn Proy.ecto Ejecutivo p'ara'la sustitucion y ampliacién de la red de agua potable en la localidad de 1113225 R 150,000.00 R 1 1 0 Proyecto 0% 0% 0% 0%
5 Benito Juarez, municipio de Comondu, B.C.S.
1113225.000230021.530.1235302 | . - Proyecto Ejecutivo para la construccién de red de alcantarillado en la colonia INVIPitaya en Vill _
6 Sin descripcién a Alberto Andrés Alvarado Arsmburo. municibio de Muleas. B.C.S. 1113225 420,000.00 - 1 1 0 Proyecto 0% 0% 0% 0%
1113225.D00230021.530.1235302 Sin descripeisn Obras comple:rr.le'ntanas de la obra de desvio de excedencias pluviales en el carcamo No. 3, en 1113225 B 3,030,000.00 R 1 1 0 Obra 0% 0% 0% 0%
7 La Paz, municipio de La Paz, B.C.S.
Asesoria de infraestructura hidraulica y cultura
D00230021.530 del agua/Bienestar e inclusion-Plan Hidrico Suma 1113225 -1 $ 17,619,681.06 1,602,399.97
Estatal.
Construccién y mejoramiento de la infraestructura I L ; 5
1113226.A02350041.101.12353001 hidrahulica/Bienestar  inclusién-Plan Hidrico Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 25 1113226 1,589,287.76 1,589,287.76 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Construccién y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12353002| hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico| Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 6 1113226 - 2,454,705.67 2,454,705.67 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal
Construccion y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A023S0041.101.12353003] hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico| Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 4 1113226 - 2,072,446.93 2,072,446.93 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal
Construccién y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12353004] hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico|Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 14 1113226 - 2,484,454.61 2,484,454.61 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal
Construccién y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12353005| hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico| Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 17-Bis 1113226 - 2,478,982.86 2,478,982.86 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal
Construccién y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12353006] hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan  Hidrico|Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 19-R 1113226 - 2,286,013.88 2,286,013.88 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal
Cor ion y mej iento de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12353007 hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan  Hidrico|Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 27 1113226 - 1,945,468.59 1,945,468.59 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal
Construccién y mej ito de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12353008] hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico| Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 28 1113226 - 2,398,374.51 2,398,374.51 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal
Construccién y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12353009] hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico|Rehabilitacién y Equipamiento de Pozo No. 26 1113226 - 1,821,274.33 1,921,274.33 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal
Construccién y mejoramiento de la infraestructura . . _ . s s
1113226.A02350041.101.12353011| hidrahulica/Bienestar & _inclusion-Plan _ Hidrico| o acs o d 12 1ed de alcantarilado sanitario en a colona INVI Palo Bola Municipio deCom| 141596 - 2690585.44|  2,690,585.44 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
Estatal o
Consucion y moframirt d s fesncua| Corerioot o o 6o S otetc o ol s o i Corst
. pasipidnl . ol L X i [ A 9 } - 5
1113226.A02350041.101.12353013 lP;l;!tx;atlajllul|calB|enes.ta|' e inclusién-Plan Hidrico as domiciliarias, 0.6 Kilémetros de emisor a presion, estacién de bombeo Y equipamiento electr 1113226 65,514.13 65,514.13 1 1 1 Obra 100% 100% 100% 100%
omecanico, en el Municipio de Comondu, B.C.S.
Construccion y iento de la infraestructura . . . Desalinizad Gealidad
1113226.A02350041.101.12357002| hidrahulica/Bienestar o _inclusién-Plan _ Hirico| Ao sicion 4@ eduipos y materiales para fas Plantas He ks rurale | 4413226 ; 340,882.17 340,882.17 1 1 1 Adquisicién | 100% 100% 100% 100%
Estatal s de Comondu y Mulegé, B.C.S.
Construcciéon y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12710005| hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan  Hidrico| Catastro Técnico de la Infraestructura Hidraulica de la Ciudad de La Paz, B.C.S. 1113226 - 8,300,176.65 8,300,176.65 1 1 1 Estudio 100% 100% 100% 100%
Estatal




Comisién Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversion
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023

Inversion Metas % Avance Financiero % Avance Metas

Clave del Programal Proyecto Nombre Descripcion uR Unidad de | Devengado/ | Devengadof| Alcanzadol | Alcanzado!

Aprobado Modificado Devengado Programado | Modificado | Alcanzado tedida Aprobado | Modificado | Programado | Modificado
Construccién y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.101.12710008] hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico| Actualizacién geohidrolégica del aculffero El Carrizal, Estado de Baja California Sur 1113226 - 455,250.00 385,250.00 1 1 1 Estudio 100% 100% 100% 100%
Estatal
Construccion 'y  mejoramiento de la
A023S0041.101 infraestructura hidrahulica/Bienestar e Suma 1113226 -|$ 3148341753 $ 31,413417.53

inclusién-Plan Hidrico Estatal
Construccién y mejoramiento de la infraestructura
1113226.,A02350041.530.12353014| hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan  Hidrico
Estatal

Construccién y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.530.12353015| hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan  Hidrico|
Estatal

Construccion y mejoramiento de la infraestructura
1113226.A02350041.530.12353022| hidrahulica/Bienestar e inclusién-Plan  Hidrico

Rehabilitacién y equipamiento electromecénico de pozo de aguapotable Vizcaino lll, que abast
ece el Acueducto Vizcaino Pacifico Norte, Municipio de Mulegé, B.C.S. 1113226 2,000,000.00 0.00 1 1 1 Qbra 0% 0% 0% 0%

Reposicién y equipamiento electromecanico de pozo profundo, en la localidad de Ley Federal "
de Aguas Numero Tres, Municipio de Comondu, B.C.S. 1115226 3,000,000.00 0.00 1 1 1 Obra 0% 0% 0% 0%

Reposicién de colector sanitario de 8" de didmetro SDR/35, en el 49/0. Batallén de Infanteria e
n La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S 1113226 721,641.16 0.00 1 1 1 Obra 0% 0% 0% 0%

Estatal
Construccion y mejoramiento de la

A02350041.530 infraestructura hidrahulica/Bienestar e Suma 1113226 $ 572164116| $ -
inclusién-Plan Hidrico Estatal

1113229.A02350021.530.1235700 | Asesorfa de infraestructura hidraulica y cultura del|Suministro de 2 medidores de presién absoluta en continuo (Levelogger) descripcién 5 Lt. M10 .
4 agua/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico Estatal 0, en la ciudad de La Paz y enel Carrizal, Municipio de La Paz, B.C.S. 11229 3924732 24782 ! ! . ABEIGH 100% 100% 100% 100%

Asesorfa de infraestructura hidraulica y cultura del

A02350021.530 agua/Bienestar e inclusién-Plan Hidrico Estatal Suma § daae]s a2

~
[ TOTAL INVERSION PUBLICA/CAPITULO 6000 |'s 54863987.07 [ § 33,055,064.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing.Lesvia Tatiana Davis Monzén
Directora General




Comisién Estatal del Agua

Programas y Proyectos de Inversion con recursos administrados por la CEA
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023

Clave del Programal Proyecto

Nombre

Descripcion

Inversién

Metas

% Avance Financiero

% Avance Metas

UR Aprobado

Modificado

Devengado

Programado

Modificado

Alcanzado

Unidad de
medida

n RSy

Devengado/

Alc fo/ | Alcanzado/

Agrol;ado

A023S0041/  Construccién vy
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
[ Acciones Para Infraestructura De Agua Potable,
Alcantarillado Y Sar jento en Localidad

Rurales y Urbanas.

Construccién de linea de conduccion de agua potable a base de 1.95
kilémetros de tuberia de 8" de diametro PEAD RD-11 termofusionable,
para alimentacién de colonia Ejidal, incluye: interconexion a linea
existente, en San José del Cabo.

1113226 -1$

2,061,792.30

2,061,792.30

Obra

100%

Modificado

100%

Programado | Modificado

65.64% 65.64%

A0D23S0041/  Construccion 'y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusion-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento;
/ Acciones Para Infraestructura De Agua Potable,
Alcantarillado Y Sar jento en L lidad

Rurales y Urbanas. i

Construcciébn de fer. circuito de agua potable a base de 11.10)
kilbmetros de tuberia de 3" de PVC hidraulico y 1,800 tomas
domiciliarias, para colonia Ejidal primera etapa, incluye: interconexién a
linea de conducci6n, en San José del Cabo.

1113226 -1$

9,518,640.58

7,784,629.74

Obra

82%

82%

37.06% 37.06%

A02350041/  Construccién |
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

A02350041/ Construccion y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusion-
Plan Hidrico Estatal.

A023S0041/  Construccion 'y
mejoramiento de la infraestructura
hidréhulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

A023S0041/ Construccion Y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusion-
Plan Hidrico Estatal.

A023S0041/  Construccién vy
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

A02350041/ Construccién y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento|
/ Acciones Para Infraestructura De Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento en Localidad

Rurales v Urbanas.

Construccién de 2do. circuito de agua potable a base de 1259
kilometros de tuberia de 3" de PVC hidraulico y 1,800 tomas
domiciliarias, para colonia Ejidal segunda etapa, incluye: interconexién
a linea de conduccién, en San José del Cabo.

1113226 -3

9,366,156.75

5,235,236.04

Obra

56%

56%

31.66% 31.66%

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
/ Acciones Para Infraestructura De Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento en Localidades

Ampliacién de la red de distribucién de agua potable en las colonias
Libertad y Solidaridad, en Guerrero Negro, consistente en 5.8
kilometros de red de distribucién, 4.5 kilémetros de linea de conduccién
y 163 tomas domiciliarias.

1113226 -3

6,154,503.22

3,472,159.20

05

Obra

56%

56%

70.00% 70.00%

Rurales y Urbanas.
Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

/ Acciones Para Infraestructura De Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento en Localidades

Rurales y Urbanas.

Construccion de 14.2 kilometros de linea de conduccion de 10" y 12"
de diametro con tuberia de PEAD para alimentacién de planta
potabilizadora *L.a Buena Mujer”.

1113226 -1$

56,212,653.57

32,735,943.59

Qbra

58%

58%

0.00%

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

/ Acciones Para Infraestructura De Agua F‘ohble.
Alcantarillado Y Saneamiento en Localidades|

Rurales y Urbanas.

Construccién de planta potabilizadora "La Buena Mujer" con capacidad
de 70 litros por segundo.

1113226 -18

51,957,030.93

30,000,000.00

Qbra

58%

58%

0.00% 0.00%

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
/ Acciones Para Infraestructura De Agua Potable,
Alcantarillade Y Saneamiento en Localidades

Rurales y Urbanas.

Construccién y electrificacion de obra de toma en la presa “La Buena
Mujer".

1113226 1%

49,306,926.12

17,220,000.00

Obra

35%

35%

0.00% 0.00%

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
/ Acciones Para Infraestructura De Agua Potable,

Alcantarillado Y Saneamiento en Localidades|

Rehabilitacién y equipamiento electromecanico del pozo de agua
potable No. 1 en Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo.

1113226 -1%

2,432,392.97

729,717.89

0.35

Obra

30%

30%

60.00% 60.00%

Rurales y Urbanas.

A023S0041/ Construccion y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
/ Acciones De Desarrollo Integral.

Actualizacién de padrén de usuarios del OOMSAPAS de Mulegé.

1113226 - 2,

009,700.00

Accion

0%

0%

5.00% 5.00%

A023S0041/ Construccién y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
/ Acciones De Desarrollo Integral.

Suministro e instalacién de 1,500 micromedidores de 1/2" de didmetro,
en la localidad de Loreto.

1113226 - 2|

614,284.95

1,031,113.45

Obra

39%

39%

15.00% 15.00%

A023S0041/  Construccién |
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
/ Acciones De Desarrollo Integral.

Modernizacién de sistema comercial del OOMSAPAS de Mulegé.

1113226 - 1,

497,560.00

Accién

0%

0%

5.00% 5.00%

A023S0041/ Construccion y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusién-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
/ Acciones De Desinfeccién de Agua

Suministro e instalacién de bomba dosificadora de hipoclorito 1 equipo|
(eq1), suministro e instalacién de clorador de gas 3 equipos (eq2),
suministro e instalacién de bomba dosificadora de hipoclorito 5 equipos|
(reposicién) eq3, suministro de purificador de agua (filtro de ceramica
con ion plata) 33 dispositivos eqbc, adquisicién de gas cloro en
contenedores (recarga de 907 kg) 10,884 kg, adquisicion de plata
coloidal 4,100 frascos, suministro de hipoclorito de calcio granulado hth
en cufiete de 45 kg 2,708 kg, adquisicién de pastillas dpd (reactivo) 800
pastillas, para los cinco municipios del Estado de Baja California Sur.

1113226 - 1

,697,322.03

Accién

0%

0%

0.00% 0.00%

A023S0041/ Construccién y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusion-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
| Acciones Para Atender Dafios Desencadenados
por la Presencia de Fenémenos Naturales
Perturbadores (FNP)

Reposicién y profundizacién de S0 m de la red de distribucién
hidraulica, con tuberfa de hidraulica de PVC de 3" de diametro RD 32.5,
incluye 10 tomas domiciliarias, que garantice la operacién de manera
segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita
reducir riesgos por interrupcién del servicio a la poblacién de la colonia
Via Providencia en Santa Rosalfa.

1113226 -

174,000.00

Obra

0%

0%

0.00% 0.00%

A02350041/ Construccion y
mejoramiento de la infraestructura
hidrahulica/Bienestar e inclusion-
Plan Hidrico Estatal.

Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
| Acciones Para Atender Dafios Desencadenados!
por la Presencia de Fenémenos Naturales
Perturbadores (FNP)

Reposicién y reubicacién de 90 m de linea de conduccion con tuberia
Anger del acueducto Boca de Magdalena - Santa Rosalla, que permita
garantizar el servicio de manera segura y constante, asi como reducir|
riesgos por interrupciones en el suministro de agua potable a la

1113226 -

localidad de Santa Rosalia.

947,720.00

Obra

0%

0%

0.00% 0.00%




Programas y Proyectos de Inversion con recursos administrados por la CEA

Comisién Estatal del Agua

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023

Inversion Metas % Avance Financiero % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto Nombre Descripcion - 5 Unidad de | Devengado/| Devengadol| Al ado/ | Alcanzado/
UR Aprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado e Aprobado | Modificado | Programado | Modificado
Reposicién del motor eléctrico vertical flecha hueca de 50 H.P.,
A023s50041/ Construccién y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento|trifasico, 440 volts totalmente cerrado tipo TTCVE, y arrancador
mejoramiento de la infraestructura|/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados|termomagnético del pozo de agua potable "La Concha"; que garantice| o
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fenémenos Naturales|la operacion de manera segura y constante del sistema de abasto de Ts22e - 367,546.00 ) ! ! 0 Obra 0% 0% 00 0%
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) agua potable y permita reducir riesgos por interrupcién del servicio a la
poblacién de la localidad de San Ignacio.
A02350041/ Construccién  y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento E.Zp:s;.c'éng p';c"gd:‘ac;n ge %5 ém de re;de d';t snlbucnén, con tl_.lber:a
mejoramiento de la infraestructura|/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados icraulica ¢l e o diametro D. 32.5, que garantice la 101.790.00 1 1 0 Ob: 0% 0% 0.00% 0.00%
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fenémenos Naturales gggz;zéry‘ iirmge?ezzi;ﬁiz::::i::e ::;:'::E:i d:;b:::sigi aagL:: 1115226 - W . a : :
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) poblacién de la colonia Nivel 50 en Santa Rosalla.
Reposicién de la base del pozo No. 1, con mamposteria de piedra
regional, de forma trapezoidal, incluye colocacién de relleno
A02350041/ Construccién y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento|compactado, asi como, la reposicién de cerco perimetral y la
mejoramiento de la infraestructura|/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados|recolocacién de 25 m de cableado aéreo existente que alimenta el pozo 5 o
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fenémenos Naturales|desde las placas solares, ademas de la rehabilitacién del camino de 1143226 ) 2027500 ) E L 0 Sbra 0% 0% 0.00% 0%
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) acceso. que permita garantizar la operacion de manera segura y
constante del servicio de agua potable y reducir riesgos por interrupcion
del servicio a la poblacién de San Juanico.
Reposicién de motor eléctrico vertical flecha hueca de 75 HP, 230V,
A02350041/ Construccién y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento|60HZ, 1780 RPM, para interior o intemperie, disefio totalmente cerrado,
mejoramiento de la infraestructura|/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados|bobinados, baleros, estator; que garantice la operacién de manera o o
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fenémenos Naturales|segura y constante del sistema de abasto de agua potable y permita tiie228 i 193,894.00 : 1 ! 0 opra 0% % 0.00% 0.00%
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) reducir riesgos por interrupcién del servicio a la poblacién de Cd.
Constitucion.
A02350041/ Construccién y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento| Reposicién de generador eléctrico de combustién interna, que garantice
mejc iento de la infraestructura|/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados|la operacion de manera segura y constante del sistema de abasto de o
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fenémenos Naturales|agua potable y permita reducir riesgos por interrupcién del servicio a la 1113226 h 620,120.00 . 1 1 0 Obra 0% 0% 0.00% 0:00%
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) poblacién de la localidad de San Juanico.
A02350041/ Construccién y Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |Reposicién de 124 m del cerco de malla ciclénica ahulada de 1.75 m de § 1113226, - 341,214.00 - 1 1 0 Obra 0% 0% 0.00% 0.00%
Reposicién de 81 m de la red de alcantarillado, con tuberia sanitaria de
A02350041/ Construccién y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento|PVC de 8" de diametro RD 35, incluye reposicién de pozo de visita y 6
mejoramiento de la infraestructura|/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados|descargas sanitarias; que garantice la operacién de manera segura y 5 i
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fenémenos Naturales|constante del sistema de alcantarillado sanitario y permita reducir 1113228 - 184,799.00 . L 1 9 Qora o% %% 0.00% 0:00%
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) riesgos por interrupcién del servicio a la poblacién de la colonia Via
Providencia en Santa Rosalia.
Reposicién de 6.40 m de cerco de malla ciclénica forrada de PVC de
A02350041/ Construccion y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2.'0 mt.do allura y tubos' galv_anlzados He .2.‘ espgdas Sencillas Y g
mejoramiento de la infraestructural/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados hitadas de alambre de s, incluye Tepasicion do puertasimetalicas
N o : y . para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de alto; que garantice la|1113226 - 23,441.00 - 1 1 0 Obra 0% 0% 0.00% 0.00%
hidrahulica/Bienestar e inclusion-|por la Presencia de Fen6menos Naturales 3 N
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) operacién de manera segura y consmnt.e del sust_ema de abas'to de agua
potable y permita reducir riesgos por interrupcién y vandalismo en el
servicio a la poblacién de San Carlos.
i . . Reposicién de 18 brocales y tapas de fierro fundido tipo pesado, incluye,
AO?3SOC_D41/ Cons'truccwn Y Progr_ama Be Agua Potable, Drenaje y Tratamientto renivelacién y detallado de pozos de visita en la baterfa de la red de|
mejoramiento de la infraestructura|/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados afaricas. e tice | i6n d constante dell 1113226 198.360.00 R 1 1 0 Obra 0% 0% 0.00% 0.00%
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fenémenos Naturales| . feas; que garantice 2 operaciol) So‘manera seguray N " Eaaie ’ :
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNF) sistema de alcanlarfllado samtang y permita reducir riesgos en eventos
futuros de la poblacién de la localidad de Santa Rosalia.
Reposicién de 29 m de cerco de malla cicl6nica forrada de PVC, de 2.0
m de altura y tubos galvanizados de 2" de didmetro, espadas sencillas y|
A02350041/ Construccién y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento|3 hiladas de alambre de puas, incluye portén de acceso de 4 m,
mejoramiento de la infraestructura|/ Acciones Para Atender Dafios Desencadenados|rehabilitacién de murete con piso de concreto armado de 3.65x 1.67 m, o i
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fenémenos Naturales|asi como, puertas metdlicas para tablero de control de 2.0 x 1.9 m de, 1113226 ° 105:112.00 ) ] 1 g Cbra 0% 0% 0.00% 0:00%
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) alto; que garantice la operacién de manera segura y constante del
sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por
interrupcién del servicio a la poblacién de San Carlos.
Reposicion de 49.0 m de cerco de malla ciclénica forrada de PVC, de 2
A023S0041/ Construccién y|Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento m d.e altura'y tubos galvamz?dos.de 2r:de didmetio,espadas Sericllas
by iiito. 88 18 lntaestuctiraly Ascionss Pafa Atendar Dafios DeseReadenados 3 hiladas dg 'alambre de puas, |n.cluye portén de acceso de 4 m, asi
paris " . N y . como reposicién de puertas metalicas para tablero de control de 2.0 x| 1113226 -1 9 140,557.00 - 1 1 0 Obra 0% 0% 0.00% 0.00%
hidrahulica/Bienestar e inclusién-|por la Presencia de Fen6émenos Naturales A 3 E
Plan Hidrico Estatal. Perturbadores (FNP) 1.9 m de alto; que garantice la operacién de manfera segura'y constante
del sistema de abasto de agua potable y permita reducir riesgos por
interrupcién y vandalismo en el servicio a la poblacién de San Carlos.




Comisién Estatal del Agua
Programas y Proyectos de Inversion con recursos administrados por la CEA
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023

Inversion Metas % Avance Financiero % Avance Metas
Clave del Programal Proyecto Nombre Descripcion ; Unidad de | Devengadol| Devengadol| Alcanzado/ | Alcanzadol
Aprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado medida ‘Aprobado | Modificado | Proaramado | Modificado

A02350041/ Construccién  y
mejoramiento de la infraestructura Sustitucién y ampliacién de la red de agua potable en la localidad de _ N 0 0% 0.00%
hidrahulica/Bienestar e inclusion- Benito Jusrez, municipio de Mulegé. 15226 $ 423249767 1 1 0 Obra % : 0.00%
Plan Hidrico Estatal. Fondo De Infraestructura Social (FISE)
A02350041/  Construccion  y
mejoramiento de la infraestructura Equipamiento electromecanico de pozo y ampliacion de la red de agua R B 0% 0% 0.00% 0.00%
hidréhulica/Bienestar e inclusién- potable, en la localidad de Francisco J. Mdjica, municipio de Mulegé. tisz2e $ 204512080 % 1 1 0 Obra ’ .
Plan Hidrico Estatal. Fondo De Infraestructura Social (FISE)
A02350041/ Construccién y
mejoramiento de la infraestructura Rehabilitacién y equipamiento fotovoltaico de pozo de agua potable, en R R Ob 0% 0% 0.00% 0.00%
hidrahulica/Bienestar e inclusién- la localidad de Angel César Mendoza Ar&mburo, municipio de Mulegé. |1 12220 $ 1,82120000] $ 1 1 0 ra ! i
Plan Hidrico Estatal. Fondo De Infraestructura Social (FISE)
A02350041/ Construccién y
mejoramiento de la infraestructura Rehabilitacién y equipamiento electr 4nico de pozo de agua B R Ob 0% 0% 0.00% 0.00%
hidrahulica/Bienestar e inclusién- potable, en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Mulegé. 1113226 $ 16876202| $ £ L 0 ra : .

Plan Hidrico Estatal.

Fondo De Infraestructura Social (FISE)

TOTAL INVERSION PUBLICA/CAPITULO 6000

$ 208,135,392.81

$ 100,270,592.21

Proyectos ejecutados por los Organismos Operadores de San Jose del Cabo y La Paz y su saldo representa el importe radicados y no al ejercicio de los

recursos.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing.Lesvia Tatiana Davis Monzén
Directora General

Coordinador Adginistrativo

COMISION ESTATAL

NEL AGUABEBGS.




