| GOBIERNO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz, Baja California Sur a 01 de diciembre de 2025.
‘2025, Cincuentenario de la promulgacion de la Constitucion Politica
del Estado-Libre'y Soberano de Baja California Sur”.
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ASUNTO: REPORTE MENSUAL DE AVANCES LR Y 2T |
FISICOS — FINANCIEROS (PROAGUA Y FISE) 2025 .t Sl

ING. JULIO CESAR VILLARREAL TRASVINA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BCS
PRESENTE

La suscrita, Directora General de la Comisiéon Estatal del Agua, por este conducto y con
fundamento en los articulos 12, fracciones | y VI de la Ley Aguas del Estado de Baja
California Sur vigente, asi como 32, fraccion |, del Estatuto Organico de la Comision Estatal
del Agua; con relacion al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)
2025, en especifico a las Acciones para la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, incluyendo las obra a cargo del OOMSAPAS Los Cabos, asi como obras
ejecutadas del FISE 2025 — Ramo 33 con recursos del FAIS, FISE y FAISMUN.

Por medio del presente se hace entrega del avance fisico — financiero correspondiente al
mes de noviembre del afio en curso.

Sin otro particular, aprovecho para mandar un cordial saludo.
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Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén ' COMISION ESTATAL
Directora General de la Comisién Estatal del Agua DELAGUADEB.CS.

c.c.p.- Archivo.
LTDM/ABHH

Direccion: Sinaloa s/n esq. Durango, Col. Pueblo Nuevo.
Cédigo Postal: 23060.

Teléfono: 612 125 1536 - 612 122 2835
cea.bcs.gob.mx




. Medio Ambiente ¢ conacua D

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Reporte de avances fisicos - financiero
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ﬁ i 1. Fecha de elaboracién
‘ 'f Dia Mes Afto

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 30 NOVIEMBRE 2025
2. Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR
[ 4. Reporte correspandiente al mes de: | NOVIEMBRE |
3. Ejecutor : COMISION ESTATAL DEL AGUA
Avances
Datos de licitacion Fisico (% ) Financlero Total (Pesas)
8.

Didiia 5. 7. X 9, 10. 1. 12 1. 1" 1, 1. 1. e 19 20, 2,
Fierty Municipio Localidad Nombre de la obra o accién (Descripckin detallada de los trabajos a realizar) Cadigo Tipo de Fecha de No. Cont Fecha de Fecha de Importe Fedaral Importe Total | Acumulado al ol Mes Totad A mes Avance 22.

Compras MX |  Adjudicacion Failo Cortrat nicio Témino Contratado Contralado | mes Antorior Acumyiado Anterior del Mes Totsl Acumudado

h y de la infi de la planta de " de aguas residudles de |P-2025- o 62-017- N-2-2025 1. 25 1-dic- m. "

250032 lareto Loreto 1a localidad de Loreto, munk de Loreto (primeraetapa). 1 [t 31-ul-2025{10-1 17-903017989-N-2-202! 11-ago-20: 3-dic-2025 | $ 2300572398 (5 69,024,074.3 18%| 8% 26% 23,173,184. 76 3,325,911.75 26,499,096.51,
250031 LlaPaz laPa:  [Fortalecimiento de capacidades E'mi'u [ 21-jul-2025 1A-62-017-903017989-N-3-2025 30-juk-2025 3-dic2025 |$ 748,20000 | § 1,496,400.00 76% 4% 100%| 0,00} 0.00 a.00|
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