FISE 2025

E A | comsion esaarger agus AVANCE FiSICO - FINANCIERO
< ok s e Baja Calify £y
AT ORNIA SUR ¢ Baja Californis Sur
RAMO 33
ESTAN: BAJA CALIFORNIA SUR
ENTIDAD EJECUTORR: COMISION ESTATAL DEL AGUA 30 NOVIEMBRE 2025

Apartato Descripcion de [a ObrafSubaccion Municipio Localidad Inversion AVANGE FISICO AVANGE FINANCIERD COMENTARIO

AUTORIZADO $ 5,500,000.00

CONSTRUCCION (RELOCALIZACION) Y EQUIPAMIENTO ELEC TROMECANICO DEL :
1 AGUA POTABLE MULEGE SANTA ROSALIA % 30% En proceso
POZO No. 3 DEL ACUEDUCTO PALO VERDE-SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE MULEGE p———— P
AUTORIZADO | § 4,500,000.00
CONSTRUCCION (REPOSICION) Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO . s
2 AGUA POTABLE MULEGE SAN IGNACIO 9% 30% En proceso
CHULA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MULEGE P o WSS
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTOELECTROMECANICO DE ESTACION DE BOMBEO AUTORIZADO | § 2,222,327.62
3 ALCANTARILLADG |DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA ZARAGOZA, EN LORETO, MUNICIPIO DE LORETO LORETO 33% 40% En proceso
LORETO. CONTRATADO | § 1,705,162.36
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE ESTACION DE BOMBEO AUTORIZADO | §  3,256,760.98
4 ALCANTARILLADC |DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA MIRAMAR, EN LORETO MUNICIPIO DE LORETO LORETO 27% 39% En proceso
LORETO. CONTRATADO | §  2,620,648.30
AUTORIZADO | § 3,295,724,02
5 AGUA POTABLE m‘;ﬂgg‘:'g'gﬁ%&g’g“"m DESALINIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME, LORETO SAN COSME 45% 23% En proceso
CONTRATADO |§  3295724.02
CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA ) GilBAD AUTORZADO 1§  1,160,188.80
6 ALCANTARILLADC | AMPLIACION LIENZO CHARRO, CONSISTENTE EN: 1,102.77 ML D= TUBERIA PVC DE COMONDU CONCIHUCION 87% 87% En proceso
12" SDR 32.5 EN CIUDAD CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMONDU CONTRATADO | § 1,160,188.89
AUTORIZADO | § 1,100,000.00
7 AGUAPOTABLE | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DEFUENTE DE ABASTECIMIENTO, EN LA LOCALIDAD | omonnu SAN JOSE DE — 30% Enp

DE SAN JOSE DE COMONDU, MUNICIPIO DE COMONDU. COMONDU

CONTRATADO | § 1,084,518.50

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VALLE AUTORIZALD. 3. 71654,038.40

8 ALCANTARILLADO N LA PAZ LAPAZ 49% 44% En proceso
DORADQ - LOS PINOS EN LA PAZ (TERCERA ETAPA), CONTRATADO | § 3,102,829.84
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN L4 COLONIA JERICO EN AUTORIZADO $ 2,444,975.59
9 ALCANTARILLADO |LA PAZ CONSISTENTE EN: 1.43 KILOVETROS DE RED DE ATARJEAS, 270 DESCARGAS LA PAZ LAPAZ 36% 43% En proceso
DOMICILIARIAS Y 493 METROS DE COLECTOR. CONTRATADO | § 2,444 ,975.59
AUTORIZADO $ 5,420,929.55
10 AGUA POTABLE %:g;%cgé@& ?:EA;LANTA DESALINIZADORA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ALTA, LA PAZ PUNTA ALTA 0% 0%
) CONTRATADO
AUTORIZADO $ 2,799,400.36
1 AGUA POTABLE mm;lgg g(E: gfqgr?lg UAGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS, COMONDU LAS BARRANCAS 1% %
’ CONTRATADO | § 1,498,500.24
AUTORIZADO $ 843,793.00
GASTOS INDIRECTOS 84% 89%
CONTRATADO | $ 720,362.16

AUTORIZADO | § 40,108,147.50

TOTAL

CONTRATACO | § 25879,284.25

Vo.Bo.:

/
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