

FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2018

MES	ESTADO	ACCIÓN	PROGRAMA ANUAL												
			METAS		MONTOS DE INVERSIÓN			FÍSICO		FINANCIERO					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Noviembre	Baja California Sur	Instalación de hipoclorador	Equipo	6	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ 237,763.92	6	6	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ 175,470.30	\$ 58,490.10
		Instalación de dispositivo rústico de desinfección	Dispositivo	3	\$ 56,830.05	\$ -	\$ 56,830.05	3	3	\$ 56,830.05	\$ -	\$ 56,830.05	\$ -	\$ 56,132.40	\$ -
		Adquisición de hipoclorito de calcio	Kg	2,430	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 243,000.00	2,430	2,430	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,208.40	\$ 121,208.40
		Adquisición de gas cloro en cilindros (907 kg)	Kg	10,884	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 596,568.00	10,884	10,884	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 296,697.84	\$ 296,697.84
		Muestreo de Cloro libre residual	Muestra	500	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 41,466.90	500	500	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,692.00	\$ 20,691.00
		0.2% Órgano Estatal de Control			\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 83.10			\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55
			SUMAS		\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ 1,175,711.97			\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ 670,242.49	\$ 497,128.89

AVANCE ACUMULADO							
FÍSICO		FINANCIERO					
PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
6	6	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ 175,470.30	\$ 58,490.10
3	3	\$ 56,830.05	\$ -	\$ 56,830.05	\$ -	\$ 56,132.40	\$ -
2,430	2,430	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,208.40	\$ 121,208.40
10,884	10,884	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 296,697.84	\$ 296,697.84
500	500	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,692.00	\$ 20,691.00
0.2% Órgano Estatal de Control		\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55
		\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ 670,242.49	\$ 497,128.89

OBSERVACIONES:

PRESIDENTE DE LA CORESE

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEIVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SECRETARIO DE LA CORESE

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA