

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)**  
**REPORTE DE AVANCE**  
**APARTADO INFRAESTRUCTURA 2016**  
**(PESOS)**

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
29	JULIO	2016

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): 1 DE ABRIL DE 2016

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA

ENTIDAD EJECUTORA: OOMSAPAS DE MULEGÉ


No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Tipo de apoyo	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador							
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada				
1	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ	CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE LAGUNA DE OXIDACIÓN	030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	CC	2014	C	29/07/2016			\$ 13,402,936.68	\$ 9,113,996.94	Autorizado	10,270,038.00	6,983,625.84	0.00	3,286,412.16							LPS/MEJ	40	
		CONTRALORÍA SOCIAL												Autorizado	20,000.00	10,000.00		10,000.00									
		SUPERVISIÓN TÉCNICA												Autorizado	205,400.76	139,672.52		65,728.24									
														Físico													
														Financiero													

<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	13,402,936.68	9,113,996.94	Autorizado	10,495,438.76	7,133,298.36	0.00	3,362,140.40	0.00	0.00
					Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00		
					Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00		
					Físico	0.00	0.00	0.00	0.00		
					Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACION TERMINACIÓN	CT

Tipo de apoyo	
Construcción	C
Ampliación	A
Rehabilitación	R
Obras Complementarias	OC
Estudios y/o proyectos	E/P

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ



PROFR. REFUGIO ALBERTO MEZA MACLIS  
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE MULEGÉ

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.



ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PIATA  
DIRECTOR LOCAL BCS

1

