

| No. | PROYECTO No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA PRIMERA EXTRAORDINARIA DE CORESE | | | CONTRATO | | | AVANCE | | | | AVANCE FISICO | | METAS | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-----------|------------------------|---|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|------------------------|-------|
| | | | | | | TOTAL | C.N.A. | ESTADO | TOTAL | C.N.A. | ESTADO | FINANCIERO (pagado) | | FEDERAL | ESTATAL | INVERSIÓN | % | CONTRA. | TERMIN. | No. DE OBRAS | | No. DE LOCALIDADES | | PERSONAS BENEFICIARIAS | |
| | | | | | | | | | | | | INVERSIÓN | % | INVERSIÓN | INVERSIÓN | | | | | CONTRA. | TERMIN. | CONAGUA | ESTADO | CONTRA. | TERM. |
| PROYECTO S075 (AGUA POTABLE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CE-903017989-E4-2016 | CALIDAFORMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LA PAZ | EL CARRIZAL | ESTUDIO GEOFÍSICO Y PERFORACIÓN DE POZO | \$ 987,902.88 | \$ 839,717.45 | \$ 148,185.43 | \$ 987,902.88 | \$ 839,717.45 | \$ 148,185.43 | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 50,383.05 | 5.10% | 1 | | | 1 | 0 | | | |
| 2 | CE-903017989-E3-2016 | HIDROMECAÁNICA DE LOS CABOS, S. DE R.L. DE C.V. | LA PAZ | LA TRINIDAD | ESTUDIO GEOFÍSICO Y PERFORACIÓN DE POZO | \$ 1,004,756.99 | \$ 854,043.44 | \$ 150,713.55 | \$ 1,004,756.99 | \$ 854,043.44 | \$ 150,713.55 | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 58,577.33 | 5.83% | 1 | | | 1 | 0 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | \$ 1,992,659.87 | \$ 1,693,760.89 | \$ 298,898.98 | \$ 1,992,659.87 | \$ 1,693,760.89 | \$ 298,898.98 | | | | | \$ 108,960.38 | | 2 | | | 2 | 0 | | | |
| PROYECTO S075 (ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | EN PROCESO DE REVISIÓN | LA PAZ | LA MATANZA LAS POCITAS | ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA REPOSICIÓN O RELOCALIZACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. | \$ 106,239.11 | \$ 106,239.11 | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | 2 | 0 | | | |
| 3 | | EN PROCESO DE REVISIÓN | LOS CABOS | MIRAFLORES | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA UBICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. | \$ 60,000.00 | \$ 48,000.00 | \$ 12,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | |
| 4 | | EN PROCESO DE REVISIÓN | LOS CABOS | PALO ESCOPETA | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA UBICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | \$ 226,239.11 | \$ 214,239.11 | \$ 12,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | 0 | | | | 4 | 0 | | |
| SUPERVISIÓN TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA | | | | | | \$ 2,218,898.98 | \$ 1,908,000.00 | \$ 310,898.98 | \$ 1,992,659.87 | \$ 1,693,760.89 | \$ 298,898.98 | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 108,960.38 | | | | | | | | | |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | \$ - | | \$ 8,100.00 | \$ - | | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| SUMA | | | | | | \$ - | | \$ 8,100.00 | \$ - | | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| ATENCIÓN SOCIAL POR ADMINISTRACION | | | | | | \$ 21,900.00 | \$ 15,330.00 | \$ 6,570.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| SUMA | | | | | | \$ 21,900.00 | \$ 15,330.00 | \$ 6,570.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN TECNICA POR ADMINISTRACIÓN | | | | | | \$ 50,400.00 | \$ 35,280.00 | \$ 15,120.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| SUMA | | | | | | \$ 50,400.00 | \$ 35,280.00 | \$ 15,120.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| MONITOREO DE OBRAS AÑOS ANTERIORES POR ADMON. | | | | | | \$ 50,000.00 | \$ 35,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| SUMA | | | | | | \$ 50,000.00 | \$ 35,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 2,341,198.98 | \$ 1,993,610.00 | \$ 355,688.98 | \$ 1,992,659.87 | \$ 1,693,760.89 | \$ 298,898.98 | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 108,960.38 | | | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS