

REGION: PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

02 DE MARZO DE 2017

No.	PROYECTO No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA PRIMERA EXTRAORDINARIA DE CORESE			CONTRATO			AVANCE			AVANCE		METAS					
						TOTAL	C.N.A.	ESTADO/O.O	TOTAL	C.N.A.	ESTADO/O.O	FINANCIERO (pagado)		FEDERAL	ESTATAL/O.O	FISICO		No. DE OBRAS	No. DE LOCALIDADES	PERSONAS BENEFICIADAS		
												INVERSIÓN	%			INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVERSIÓN	%	CONTRA.
PROYECTO 5075 (AGUA POTABLE)																						
1	CE-903017989-E4-2016	CALIDAFORMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LA PAZ	EL CARRIZAL	ESTUDIO GEOFÍSICO Y PERFORACIÓN DE POZO	\$ 987,902.88	\$ 839,717.45	\$ 148,185.43	\$ 987,902.88	\$ 839,717.45	\$ 148,185.43	\$ 898,351.90	100.00%	\$ 763,599.11	\$ 134,752.79	\$ 898,351.90	100.00%	1	1	1	0	
2	CE-903017989-E3-2016	HIDROMECÁNICA DE LOS CABOS, S. DE R.L. DE C.V.	LA PAZ	LA TRINIDAD	ESTUDIO GEOFÍSICO Y PERFORACIÓN DE POZO	\$ 1,004,756.99	\$ 854,043.44	\$ 150,713.55	\$ 1,004,756.99	\$ 854,043.44	\$ 150,713.55	\$ 871,746.00	100.00%	\$ 740,984.11	\$ 130,761.89	\$ 871,746.00	100.00%	1	1	1	0	
3	CE-903017989-E20-2016	HIDROMECÁNICA DE LOS CABOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMONDÚ	VILLA MORELOS	RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO	\$ 1,169,853.41	\$ 818,897.39	\$ 350,956.02	\$ 1,169,853.41	\$ 818,897.39	\$ 350,956.02	\$ 501,200.78	42.84%	\$ 350,840.55	\$ 150,360.23	\$ 501,200.78	42.84%	1		1	0	
4	CE-903017989-E21-2016	ING. FILIBERTO ZARATE MERCADO	COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	\$ 1,227,119.00	\$ 858,983.30	\$ 368,135.70	\$ 1,183,060.59	\$ 828,142.41	\$ 354,918.18		0.00%	\$ -	\$ -	\$ 1,088,415.74	92.00%	1		1	0	
SUBTOTAL						\$ 4,389,632.28	\$ 3,371,641.58	\$ 1,017,990.70	\$ 4,345,573.87	\$ 3,340,800.69	\$ 1,004,773.18	\$ 2,271,298.68	52.27%	\$ 1,855,423.77	\$ 415,874.91	\$ 3,359,714.42	77.31%	4	2	2	0	
ESTUDIOS Y PROYECTOS																						
1	EST-CEA.GOB.EDO.001/16-BID	DR. VÍCTOR EDUARDO SEVILLA UNDA	LA PAZ	LA MATANZA LAS POCITAS	ELABORACIÓN DE 2 ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA REPOSICIÓN O RELOCALIZACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE.	\$ 106,239.11	\$ 106,239.11		\$ 106,239.11	\$ 106,239.11		\$ 106,239.11	100.00%	\$ 106,239.11		\$ 106,239.11	100.00%	2	1	2	0	
2	EST-CEA.GOB.EDO.003/16-BID	DR. VÍCTOR EDUARDO SEVILLA UNDA	LOS CABOS	MIRAFLORES	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA UBICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE.	\$ 60,000.00	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00	100.00%	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00	100.00%	1	1	1	0	
3	EST-CEA.GOB.EDO.002/16-BID	DR. VÍCTOR EDUARDO SEVILLA UNDA	LOS CABOS	PALO ESCOPETA	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA UBICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE.	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00%	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00%	1	1	1	0	
SUBTOTAL						\$ 226,239.11	\$ 214,239.11	\$ 12,000.00	\$ 226,239.11	\$ 214,239.11	\$ 12,000.00	\$ 226,239.11		\$ 214,239.11	\$ 12,000.00	\$ 226,239.11		4	3	4	0	
SUPERVISIÓN TÉCNICA																						
SUMA						\$ 4,615,871.39	\$ 3,585,880.69	\$ 1,029,990.70	\$ 4,571,812.98	\$ 3,555,039.80	\$ 1,016,773.18	\$ 2,497,537.79		\$ 2,069,662.88	\$ 427,874.91	\$ 3,585,953.53						
DESARROLLO INSTITUCIONAL						\$ -		\$ 8,100.00	\$ -		\$ 8,100.00	\$ 8,100.00			\$ 8,100.00	\$ 8,100.00						
SUMA						\$ -		\$ 8,100.00	\$ -		\$ 8,100.00	\$ 8,100.00			\$ 8,100.00	\$ 8,100.00						
ATENCIÓN SOCIAL POR ADMINISTRACION						\$ 43,554.59	\$ 30,488.21	\$ 13,066.38	\$ 21,900.00	\$ 15,330.00	\$ 6,570.00	\$ 21,900.00		\$ 15,330.00	\$ 6,570.00	\$ 21,900.00						
SUMA						\$ 43,554.59	\$ 30,488.21	\$ 13,066.38	\$ 21,900.00	\$ 15,330.00	\$ 6,570.00	\$ 21,900.00		\$ 15,330.00	\$ 6,570.00	\$ 21,900.00						
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN						\$ 111,032.86	\$ 77,723.00	\$ 33,309.86	\$ 50,400.00	\$ 35,280.00	\$ 15,120.00	\$ 50,400.00		\$ 35,280.00	\$ 15,120.00	\$ 50,400.00						
SUMA						\$ 111,032.86	\$ 77,723.00	\$ 33,309.86	\$ 50,400.00	\$ 35,280.00	\$ 15,120.00	\$ 50,400.00		\$ 35,280.00	\$ 15,120.00	\$ 50,400.00						
MONITOREO DE OBRAS AÑOS ANTERIORES POR ADMON.						\$ 50,000.00	\$ 35,000.00	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00	\$ 35,000.00	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00		\$ 35,000.00	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00						
SUMA						\$ 50,000.00	\$ 35,000.00	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00	\$ 35,000.00	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00		\$ 35,000.00	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00						
TOTAL						\$ 4,820,458.84	\$ 3,729,091.90	\$ 1,099,466.94	\$ 4,694,112.98	\$ 3,640,649.80	\$ 1,061,563.18	\$ 2,627,937.79		\$ 2,155,272.88	\$ 472,664.91	\$ 3,716,353.53		8	5	0	6	0

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA EN B.C.S.

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL BCS