

FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2018

MES	ESTADO	ACCIÓN	PROGRAMA ANUAL						AVANCE EN EL PERIODO							
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN			FÍSICO		FINANCIERO						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
Septiembre	Baja California Sur	Instalación de hipoclorador	Equipo	6	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ 237,763.92	6	0	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ -	\$ -	
		Instalación de dispositivo rústico de desinfección	Dispositivo	3	\$ 56,830.05	\$ -	\$ 56,830.05	3	0	\$ 56,830.05	\$ -	\$ 56,830.05	\$ -	\$ -	\$ -	
		Adquisición de hipoclorito de calcio	Kg	2,430	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 243,000.00	2,430	0	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ -	\$ -	
		Adquisición de cilindros de gas cloro (907 Kg)	Kg	10,864	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 596,568.00	10,864	0	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ -	\$ -	
		Cloro libre residual	Muestra	500	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 41,466.90	500	73	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ -	\$ -	
		0.2% Órgano Estatal de Control			\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 83.10			\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ -	\$ -	
SUMAS					\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ 1,175,711.97		0	\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ -	\$ -	

AVANCE ACUMULADO							
FÍSICO		FINANCIERO					
PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
6	0	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ 178,322.94	\$ 59,440.98	\$ -	\$ -
3	0	\$ 56,830.05	\$ -	\$ 56,830.05	\$ -	\$ -	\$ -
2,430	0	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ -	\$ -
10,864	0	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ 298,284.00	\$ -	\$ -
500	73	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ 20,733.45	\$ -	\$ -
0.2% Órgano Estatal de Control		\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55	\$ 41.55		
0		\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ 675,711.99	\$ 499,999.98	\$ -	\$ -

OBSERVACIONES: En relación a las acciones de Instalación de equipos de desinfección, Adquisición de recargas de gas cloro e hipoclorito de calcio; con fecha 02 de octubre de los corrientes, se firmó el contrato No. LA-903017989-E1-2018/01, en virtud de la rescisión administrativa del contrato No. LA-903017989-E1-2018.

PRESIDENTE DE LA CORESE

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SECRETARIO DE LA CORESE

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA