

FONDO DE DESASTRES NATURALES
SUBCOMITÉ: SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL
INFORME DE AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS, TERCER TRIMESTRE 2018

FECHA: 30 de septiembre de 2018

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN "NEWTON", EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016,
EN 5 MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON RECURSOS ESTATALES.

No. ACC.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIAGNÓSTICO DE DAÑOS	ACCIONES DE RESTAURACIÓN	INVERSIÓN APROBADA	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES	EJECUTOR
12	LOS CABOS	EL COPALAR	LOS ESCURRIMIENTOS GENERADOS EN EL ARROYO MIRAFLORES ARRASTRARON PIEDRAS, ARENA Y BASURA, COLAPSANDO UN TRAMO DE 200 M DE TUBERÍA DE PVC 3" RD 32.5 POR SOCAVAMIENTO, DESACOPAMIENTO Y EXPOSICIÓN, DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE ABASTECE A LA LOC. DE EL COPALAR, MUNICIPIO DE LOS CABOS.	REPOSICIÓN DE 200 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO RD 32.5, EN EL CRUCE DEL ARROYO MIRAFLORES (EL COPALAR), INCLUYE TRABAJOS DE PROFUNDIZACIÓN Y ARROPE DE TUBERÍA.	\$385,000.00	\$0.00					CEABCS
13	LOS CABOS	EL RANCHITO	LOS ESCURRIMIENTOS GENERADOS EN EL ARROYO MIRAFLORES, ARRASTRARON PIEDRA, ARENA Y BASURA, COLAPSANDO UN TRAMO DE 200 M DE TUBERÍA DE PVC 3" RD 32.5 POR SOCAVAMIENTO, DESACOPAMIENTO Y EXPOSICIÓN, DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE ABASTECE A LA LOC. DE RANCHO VIEJO.	REPOSICIÓN DE 200 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO RD 32.5, EN EL CRUCE DEL ARROYO MIRAFLORES, LOC. DE RANCHO VIEJO, INCLUYE TRABAJOS DE PROFUNDIZACIÓN Y ARROPE DE TUBERÍA.	\$385,000.00	\$0.00					CEABCS
14	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	LAS CORRIENTES GENERADAS, PROVOCARON EL ARRASTRE DE SÓLIDOS (PIEDRAS, TRONCOS, BASURA) Y SU POSTERIOR INGRESO A LA RED DE ALCANTARILLADO HASTA LLEGAR AL CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES EL VIVERO, DEFORMANDO LA TURBINA POR ATASCAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO MARCA VAUGHAN (MOTOR BOMBA) DE 45 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 18 M.	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA VAUGHAN (MOTOR-BOMBA) DE 45 LPS Y UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 18 M, EN EL CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES, EL VIVERO DE CIUDAD CONSTITUCIÓN.	\$790,000.00	\$0.00					CEABCS
TOTAL					\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00				

GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$	26,081.49
GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	\$	26,081.49
TOTAL		\$1,612,162.99

REVISÓ

ING. NUBIA ALICIA ZÚNIGA BENSON
JEFA DE LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y
LICITACIÓN DE OBRA

Vo. Bo.

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA