

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2019

MES	ESTADO	ACCIÓN	PROGRAMA ANUAL			AVANCE EN EL PERIODO									
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN		FÍSICO		FINANCIERO				EJERCIDO		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		FEDERAL	ESTATAL
NOVIEMBRE	Baja California Sur	Instalación de hipoclorador	Equipo	1	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 40,559.40	1	1	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70
		Instalación de dispositivo rústico de desinfección	Dispositivo	4	\$ 5,036.84	\$ 71,099.34	\$ 76,136.18	4	4	\$ 5,036.84	\$ 71,099.34	\$ 5,036.84	\$ 71,099.34	\$ 5,036.84	\$ 71,099.34
		Instalación de clorador	Equipo	2	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 165,408.92	2	2	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46
		Reposición de clorador	Equipo	2	\$ 93,011.36	\$ 93,011.35	\$ 186,022.71	2	2	\$ 93,011.36	\$ 93,011.35	\$ 93,011.36	\$ 93,011.35	\$ 93,011.36	\$ 93,011.35
		Reposición de clorador	Kg	2,720	\$ 114,240.00	\$ 159,256.00	\$ 273,496.00	2,720	2,720	\$ 114,240.00	\$ 159,256.00	\$ 114,240.00	\$ 159,256.00	\$ 114,240.00	\$ 159,256.00
		Adquisición de hipoclorito de calcio	Contenedor	9	\$ 224,259.82	\$ 223,383.17	\$ 447,642.99	9	9	\$ 224,259.82	\$ 223,383.17	\$ 224,259.82	\$ 223,383.17	\$ 224,259.82	\$ 223,383.17
		Adquisición de gas cloro en cilindros (907 kg)	Contenedor	730	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 47,450.00	730	730	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00
		Cloro libre residual	Muestra	7	\$ 7,000.00	\$ 16,980.55	\$ 23,980.55	7	7	\$ 7,000.00	\$ 16,980.55	\$ 7,000.00	\$ 16,980.55	\$ 7,000.00	\$ 16,980.55
		Equipo de medición (digital/campo)	Equipo	2	\$ 34,737.66	\$ 34,737.64	\$ 69,475.30	2	2	\$ 34,737.66	\$ 34,737.64	\$ 34,737.66	\$ 34,737.64	\$ 34,737.66	\$ 34,737.64
		Refacciones para equipos	Kit	18	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00	18	18	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00
		Muestreo de As disuelto total	Muestra	7	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 17,500.00	7	7	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00
		Muestreo Pb	Muestra	7	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 17,500.00	7	7	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00
		Pastillas DPD (reactivo)	Pastilla	1,460	\$ 5,840.00	\$ 9,874.80	\$ 15,714.80	1,460	1,460	\$ 5,840.00	\$ 9,874.80	\$ 5,840.00	\$ 9,874.80	\$ 5,840.00	\$ 9,874.80
SUMAS					\$ 642,084.84	\$ 766,302.01	\$ 1,408,386.85			\$ 642,084.84	\$ 766,302.01	\$ 642,084.84	\$ 766,302.01	\$ 642,084.84	\$ 766,302.01

AVANCE ACUMULADO							
FÍSICO		FINANCIERO					
PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
1	1	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70	\$ 20,279.70
4	4	\$ 5,036.84	\$ 71,099.34	\$ 5,036.84	\$ 71,099.34	\$ 5,036.84	\$ 71,099.34
2	2	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46	\$ 82,704.46
2	2	\$ 93,011.36	\$ 93,011.35	\$ 93,011.36	\$ 93,011.35	\$ 93,011.36	\$ 93,011.35
2,720	2,720	\$ 114,240.00	\$ 159,256.00	\$ 114,240.00	\$ 159,256.00	\$ 114,240.00	\$ 159,256.00
9	9	\$ 224,259.82	\$ 223,383.17	\$ 224,259.82	\$ 223,383.17	\$ 224,259.82	\$ 223,383.17
730	730	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00	\$ 23,725.00
7	7	\$ 7,000.00	\$ 16,980.55	\$ 7,000.00	\$ 16,980.55	\$ 7,000.00	\$ 16,980.55
2	2	\$ 34,737.66	\$ 34,737.64	\$ 34,737.66	\$ 34,737.64	\$ 34,737.66	\$ 34,737.64
18	18	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00
7	7	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00
1460	1,460	\$ 5,840.00	\$ 9,874.80	\$ 5,840.00	\$ 9,874.80	\$ 5,840.00	\$ 9,874.80
		\$ 642,084.84	\$ 766,302.01	\$ 642,084.84	\$ 766,302.01	\$ 642,084.84	\$ 766,302.01

OBSERVACIONES:

PRESIDENTE DE LA CORESE

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEVVA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SECRETARIO DE LA CORESE

ING. ISRAEL CAMACHO GASTÉLUM
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA