

Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	ACCION	ANEXO TECNICO					AVANCE EN EL MES										AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA							
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			FISICO		PROGRAMADO				MINISTRADO		EJERCIDO		FISICO		PROGRAMADO		FINANCIERO		EJERCIDO	
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		FINANCIERO		EJERCIDO			
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24		
JUNIO	B.C.S.	EQ6	EQUIPO	1	\$ 8,204.54	\$ 8,204.54	\$ 16,409.08	1	0	\$ 8,204.54	\$ 8,204.54														
		EQ6	EQUIPO	1	\$ 8,204.54	\$ 8,204.54	\$ 16,409.08	1	0	\$ 8,204.54	\$ 8,204.54														
		EQ6	EQUIPO	1	\$ 8,204.54	\$ 8,204.54	\$ 16,409.08	1	0	\$ 8,204.54	\$ 8,204.54														
		EQ1	EQUIPO	1	\$ 20,979.00	\$ 13,986.00	\$ 34,965.00	1	0	\$ 20,979.00	\$ 13,986.00														
		EQ1	EQUIPO	1	\$ 17,482.50	\$ 17,482.50	\$ 34,965.00	1	0	\$ 17,482.50	\$ 17,482.50														
		EQ1	EQUIPO	1	\$ 20,979.00	\$ 13,986.00	\$ 34,965.00	1	0	\$ 20,979.00	\$ 13,986.00														
		EQ2	EQUIPO	1	\$ 28,519.42	\$ 42,779.13	\$ 71,298.55	1	0	\$ 28,519.42	\$ 42,779.13														
		EQ4	EQUIPO	1	\$ 24,054.60	\$ 56,127.40	\$ 80,182.00	1	0	\$ 24,054.60	\$ 56,127.40														
		EQ4	EQUIPO	1	\$ 24,054.60	\$ 56,127.40	\$ 80,182.00	1	0	\$ 24,054.60	\$ 56,127.40														
		EQ4	EQUIPO	1	\$ 24,054.60	\$ 56,127.40	\$ 80,182.00	1	0	\$ 24,054.60	\$ 56,127.40														
		EQ3	EQUIPO	1	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	0	\$ -	\$ 35,000.00														
		EQ3	EQUIPO	1	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	0	\$ -	\$ 35,000.00														
		EQ3	EQUIPO	1	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	0	\$ -	\$ 35,000.00														
		AGC	KILOGRAMO	907	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95	\$ 42,873.89	907	0	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95														
		AGC	KILOGRAMO	907	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95	\$ 42,873.89	907	0	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95														
		AGC	KILOGRAMO	907	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95	\$ 42,873.89	907	0	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95														
		AGC	KILOGRAMO	907	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95	\$ 42,873.89	907	0	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95														
		AGC	KILOGRAMO	907	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95	\$ 42,873.89	907	0	\$ 21,436.94	\$ 21,436.95														
		AHC	KILOGRAMO	1000	\$ 43,500.00	\$ 43,500.00	\$ 87,000.00	1000	0	\$ 43,500.00	\$ 43,500.00														
		AHC	KILOGRAMO	1000	\$ 43,500.00	\$ 43,500.00	\$ 87,000.00	1000	0	\$ 43,500.00	\$ 43,500.00														
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	\$ 2,391.93	\$ 1,594.62	\$ 3,986.55	45	0	\$ 2,391.93	\$ 1,594.62														
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	\$ 1,993.27	\$ 1,993.28	\$ 3,986.55	45	0	\$ 1,993.27	\$ 1,993.28														
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	\$ 1,993.27	\$ 1,993.28	\$ 3,986.55	45	0	\$ 1,993.27	\$ 1,993.28														
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	\$ 1,993.27	\$ 1,993.28	\$ 3,986.55	45	0	\$ 1,993.27	\$ 1,993.28														
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	\$ 2,391.93	\$ 1,594.62	\$ 3,986.55	45	0	\$ 2,391.93	\$ 1,594.62														
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	45	\$ 1,993.27	\$ 1,993.28	\$ 3,986.55	45	0	\$ 1,993.27	\$ 1,993.28														
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	114	\$ 6,059.58	\$ 4,039.70	\$ 10,099.28	114	0	\$ 6,059.58	\$ 4,039.70														
		AHC / PASTILLA	KILOGRAMO	114	\$ 6,059.58	\$ 4,039.70	\$ 10,099.28	114	0	\$ 6,059.58	\$ 4,039.70														
		AEC	ESTUCHE	2	\$ 2,859.00	\$ 2,859.00	\$ 5,718.00	2	0	\$ 2,859.00	\$ 2,859.00														
		AEC	ESTUCHE	2	\$ 2,859.00	\$ 2,859.00	\$ 5,718.00	2	0	\$ 2,859.00	\$ 2,859.00														
		ARE	PIEZA	1	\$ 11,978.80	\$ 17,968.20	\$ 29,947.00	1	0	\$ 11,978.80	\$ 17,968.20														
		ARE	PIEZA	1	\$ 8,984.10	\$ 20,962.90	\$ 29,947.00	1	0	\$ 8,984.10	\$ 20,962.90														
		ARE	PIEZA	1	\$ 11,978.80	\$ 17,968.20	\$ 29,947.00	1	0	\$ 11,978.80	\$ 17,968.20														
		ADP	PASTILLA	220	\$ 1,023.00	\$ 1,023.00	\$ 2,046.00	220	0	\$ 1,023.00	\$ 1,023.00														
		ADP	PASTILLA	150	\$ 697.50	\$ 697.50	\$ 1,395.00	150	0	\$ 697.50	\$ 697.50														
		ADP	PASTILLA	136	\$ 632.40	\$ 632.40	\$ 1,264.80	136	0	\$ 632.40	\$ 632.40														
		ADP	PASTILLA	250	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 2,325.00	250	0	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50														
		ADP	PASTILLA	250	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 2,325.00	250	0	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50														
		ADP	PASTILLA	220	\$ 1,023.00	\$ 1,023.00	\$ 2,046.00	220	0	\$ 1,023.00	\$ 1,023.00														
		ADP	PASTILLA	120	\$ 558.00	\$ 558.00	\$ 1,116.00	120	0	\$ 558.00	\$ 558.00														
MCL	MUESTRA	100	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00	\$ 6,510.00	100	0	\$ 3,255.00	\$ 3,255.00																
MCL	MUESTRA	125	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ 8,137.50	125	0	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75																
MCL	MUESTRA	90	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50	\$ 5,859.00	90	0	\$ 2,929.50	\$ 2,929.50																
MCL	MUESTRA	150	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50	\$ 9,765.00	150	0	\$ 4,882.50	\$ 4,882.50																
MCL	MUESTRA	125	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75	\$ 8,137.50	125	0	\$ 4,068.75	\$ 4,068.75																
MCL	MUESTRA	70	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50	\$ 4,557.00	70	0	\$ 2,278.50	\$ 2,278.50																
MCL	MUESTRA	60	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00	\$ 3,906.00	60	0	\$ 1,953.00	\$ 1,953.00																
SUMAS				\$ 472,152.70	\$ 691,968.16	\$ 1,164,120.86			\$ 472,152.70	\$ 691,968.16															

OBSERVACIONES: RESPECTO A LA RADICACION DE RECURSOS FEDERALES, SOLO SE HA MINISTRADO LA CANTIDAD DE \$56,770.00, POR LO QUE NO SE HA INICIADO CON EL PROCESO DE LICITACION CORRESPONDIENTE.

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES DE AGUA LIMPIA



ING. JESUS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL
COMISION ESTATAL DEL AGUA

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES DE AGUA LIMPIA

TERESINIA OLVERA

M.I. YERSINIA OLVERA VIDAL
ENCARGADA APARTADO AGUA LIMPIA
COMISION ESTATAL DEL AGUA