

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020

ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. PROAGUA 03-01/20

ANEXO TÉCNICO NÚM. APAUR-01/20

APARTADO URBANO (APAUUR)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

Formato FI-APAUUR - 01

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Componente Agua potable:	\$ 3,250,000.00	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ 7,300,000.00	\$ 7,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,300,000.00
Obra nueva	\$ 1,900,000.00		\$ -	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,800,000.00
Obra Mejorada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Rehabilitada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mejoramiento de eficiencia	\$ 1,350,000.00	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00
Componente Alcantarillado	\$ 13,213,517.00	\$ -	\$ -	\$ 13,980,000.00	\$ 4,691,835.40	\$ 31,885,352.40	\$ 8,585,352.40	\$ -	\$ 23,300,000.00	\$ 31,885,352.40
Obra nueva	\$ 9,933,517.00	\$ -	\$ -	\$ 9,060,000.00	\$ 4,691,835.40	\$ 23,685,352.40	\$ 8,585,352.40	\$ -	\$ 15,100,000.00	\$ 23,685,352.40
Obra Mejorada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Rehabilitada	\$ 3,280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,920,000.00	\$ -	\$ 8,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,200,000.00	\$ 8,200,000.00
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Componente Saneamiento Básico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra nueva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mejoramiento de eficiencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisión técnica	\$ 408,065.00	\$ -	\$ -	\$ 377,460.00	\$ 177,980.00	\$ 963,505.00	\$ 334,405.00	\$ -	\$ 629,100.00	\$ 963,505.00
Contraloría social	\$ 151,135.00	\$ -	\$ -	\$ 139,800.00	\$ 65,918.00	\$ 356,853.00	\$ 123,853.00	\$ -	\$ 233,000.00	\$ 356,853.00
TOTAL	\$ 17,022,717.00	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ 14,497,260.00	\$ 6,835,733.40	\$ 40,505,710.40	\$ 16,343,610.40	\$ -	\$ 24,162,100.00	\$ 40,505,710.40

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos sin decimales.


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARÍA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOCMSAPAS DE LOS CABOS



ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

APARTADO URBANO (APAUUR)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Hoja (1) de (1)

Formato FI-APAUUR - 02

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE/SUB COMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		POBLACIÓN N TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO				
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							GRADO DE MARGINACIÓN	OPC. 1		OPC. 2	INCORPORADA	MEJORADA	MUJERES	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS ²	SUMA		
AGUA POTABLE																												
1	OBRA NUEVA	CEA / CEA900620F2	OOMSAPAS DE MULECÉ	030020066	MULECÉ	CUERRERO NEGRO	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 DE CUERRERO NEGRO; CONSISTENTE EN 5028 ML DE TUBERÍA PVC 3" RD 32.5 Y 175 TOMAS DOMICILIARIAS.	REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	KILOMETRO	5.02	26/06/2020			13,054	611		302	\$ 1,900,000.00					\$ 1,900,000.00	\$ 3,800,000.00	50.0%	
																			IMPORTE DE LA ACCIÓN		\$ 1,900,000.00					\$ 1,900,000.00	\$ 3,800,000.00	50.0%
Subtotal obra nueva																												
																			\$ 1,900,000.00					\$ 1,900,000.00	\$ 3,800,000.00	50.0%		
2	MEJ. EFICIENCIA	CEA / CEA900620F2	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	MUY BAJO	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE ORGANISMOS DE OPERADORES DEL ESTADO.	CAPACITACIÓN	CURSOS Y TALLERES	CAPACITACIÓN	1	N/A			215,178	N/A	N/A	N/A	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00				\$ 1,500,000.00	50.0%		
																			IMPORTE DE LA ACCIÓN		\$ 750,000.00	\$ 750,000.00				\$ 1,500,000.00	50.0%	
3	MEJ. EFICIENCIA	CEA / CEA900620F2	OOMSAPAS DE LA PAZ	030030001	LA PAZ	LA PAZ	MUY BAJO	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA HIDRICO ESTATAL	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	PLAN HIDRICO	ESTUDIO	1	26/06/2020			215,178	N/A	N/A	N/A	\$ 600,000.00	\$ 1,400,000.00				\$ 2,000,000.00	30.0%		
																			IMPORTE DE LA ACCIÓN		\$ 600,000.00	\$ 1,400,000.00				\$ 2,000,000.00	30.0%	
Subtotal Mej. Eficiencia																												
																			\$ 600,000.00	\$ 1,400,000.00				\$ 2,000,000.00	30.0%			
																			\$ 1,350,000.00	\$ 2,150,000.00				\$ 3,500,000.00	38.6%			
																			\$ 3,250,000.00	\$ 2,150,000.00				\$ 1,900,000.00	\$ 7,300,000.00	44.5%		
																			\$ 19,000.00					\$ 19,000.00	\$ 38,000.00	50.0%		
																			\$ 3,250,000.00	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ 7,300,000.00			
																			\$ 51,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,300.00	\$ 102,600.00			
																			\$ 3,320,300.00	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,970,300.00	\$ 7,440,600.00			

NOTAS:
 1- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.
 2- LA APORTACIÓN "OTROS" CORRESPONDE A RECURSOS DEL FISE 2020.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.

COMPROMISO INTERNACIONAL
 CONEVAL
 ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS URBANAS
 CAMBIO CLIMÁTICO

CI
 CONEVAL
 ZAP
 CC

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

[Firma]
 LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
 SECRETARIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

[Firma]
 ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

[Firma]
 ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
 BAJA CALIFORNIA SUR

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. PROAGUA 03-01/20
 ANEXO TÉCNICO NÚM. APAUR-01/20

APARTADO URBANO (APAU)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Formato FI-APAU - 03


NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN (SUBACCIÓN)	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO									
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN							OPC.1	OPC.2		INCORPORADA	MEJORADA	MUJERES	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS ²		SUMA								
ALCANTARILLADO																																		
1	OBRA NUEVA	CEA / CEA900620F2	OOSAPAS DE COMONDÚ	030010133	COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	BAJO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD, CONSISTENTE EN 9955 ML DE RED DE ATARJEAS Y 99 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	0.9	26/03/2020			8,741	374	183	\$ 966,349.40				\$ 966,349.40	\$ 1,932,698.80	50.0%									
																IMPORTE DE LA ACCIÓN			\$ 966,349.40				\$ 966,349.40	\$ 1,932,698.80	50.0%									
2	OBRA NUEVA	CEA / CEA900620F2	OOSAPAS DE LOS CABOS	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	MUY BAJO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS, CONSISTENTE EN 2800 ML DE RED DE ATARJEAS Y 290 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	2.8	26/03/2020			68463	1,344	655	\$ 2,927,167.60				\$ 3,725,486.00	\$ 6,652,653.60	44.0%									
																IMPORTE DE LA ACCIÓN			\$ 2,927,167.60				\$ 3,725,486.00	\$ 6,652,653.60	44.0%									
3	OBRA NUEVA	OOSAPAS DE LOS CABOS / OOM910890RC4	OOSAPAS DE LOS CABOS	030080054	LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE TUBERÍA SANITARIA DE 18" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 PARA AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LEONARDO CASTELUM.	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILÓMETRO	3.6	26/03/2020			68463	18,340	8,932	\$ 6,040,000.00		\$ 9,060,000.00		\$ 15,100,000.00		40.0%									
																IMPORTE DE LA ACCIÓN			\$ 6,040,000.00				\$ 9,060,000.00	\$ 15,100,000.00	40.0%									
Subtotal obra nueva																IMPORTE DE LA ACCIÓN			\$ 9,933,517.00				\$ 9,060,000.00	\$ 4,691,835.40	\$ 23,685,352.40	41.9%								
4	OBRA REHABILITADA	OOSAPAS DE LOS CABOS / OOM910890RC4	OOSAPAS DE LOS CABOS	030080001	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE 1,320 MTS DE COLECTOR DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 30" DE DIÁMETRO PARA AGUA RESIDUAL EN ZACATAL FUNDADOR, EN SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILÓMETRO	1.3	26/03/2020			69,788	23,000	11,179	\$ 3,280,000.00		\$ 4,920,000.00		\$ 8,200,000.00		40.0%									
																IMPORTE DE LA ACCIÓN			\$ 3,280,000.00				\$ 4,920,000.00	\$ 8,200,000.00	40.0%									
Subtotal obra rehabilitada																IMPORTE DE LA ACCIÓN			\$ 3,280,000.00				\$ 4,920,000.00	\$ 8,200,000.00	40.0%									
TOTAL ALCANTARILLADO																IMPORTE DE LA ACCIÓN			\$ 13,213,517.00				\$ 13,980,000.00	\$ 4,691,835.40	\$ 31,885,352.40	41.4%								
																CONTRALORÍA SOCIAL																		
																TRABAJO SOCIAL																		
																CONTRALORÍA SOCIAL																		
																04																		

NOTAS:
 1.- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INIDCARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.
 2.- LA APORTACIÓN "OTROS" CORRESPONDE A RECURSOS DEL FISE 2020.

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
 COMPROMISO INTERNACIONAL CI
 CONEVAL
 ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS URBANAS ZAP
 CAMBIO CLIMÁTICO CC

SUBTOTAL ACCIONES	\$ 13,213,517.00	\$ -	\$ -	\$ 13,980,000.00	\$ 4,691,835.40	\$ 31,885,352.40	41.4%
SUPERVISIÓN TÉCNICA	\$ 356,765.00	\$ -	\$ -	\$ 377,460.00	\$ 126,680.00	\$ 960,905.00	
TOTAL	\$ 13,570,282.00	\$ -	\$ -	\$ 14,357,460.00	\$ 4,818,515.40	\$ 32,746,257.40	

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.


POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
 DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
 SECRETARIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 OOSAPAS DE LOS CABOS

ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. PROAGUA 03-01/20
ANEXO TÉCNICO NÚM. APAUR-01/20

APARTADO URBANO (APAUUR)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

Formato FI-APAUUR - 05

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS ¹	TOTAL
Agua potable/ Obra Nueva																	
Obra Nueva	1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 DE GUERRERO NEGRO; CONSISTENTE EN 5028 ML DE TUBERÍA PVC 3" RD 32.5 Y 175 TOMAS DOMICILIARIAS.	11/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	26/05/2020 26/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020 31/12/2020	\$ 1,900,000.00				\$ 1,900,000.00	\$ 3,800,000.00
Subtotal 1											\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ 3,800,000.00	
Mejoramiento de Eficiencia																	
Mejoramiento de Eficiencia	2	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO.	11/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	26/05/2020 26/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020 31/12/2020	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00				\$ 1,500,000.00
Mejoramiento de Eficiencia	3	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA HÍDRICO ESTATAL	11/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	26/05/2020 26/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020 31/12/2020	\$ 600,000.00	\$ 1,400,000.00				\$ 2,000,000.00
Subtotal 2											\$ 1,350,000.00	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	
Alcantarillado/ Obra Nueva																	
Obra Nueva	4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD; CONSISTENTE EN 995.5 ML DE RED DE ATARJEAS Y 99 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	11/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	26/05/2020 26/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020 31/12/2020	\$ 966,349.40				\$ 966,349.40	\$ 1,932,698.80
Obra Nueva	5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS; CONSISTENTE EN 2,800 ML DE RED DE ATARJEAS Y 290 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	11/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	26/05/2020 26/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020 31/12/2020	\$ 2,927,167.60				\$ 3,725,486.00	\$ 6,652,653.60
Obra Nueva	6	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE TUBERÍA SANITARIA DE 18" DE DIÁMETRO SERIE 165 PARA AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LEONARDO CASTELUM.	11/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	26/05/2020 26/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020 31/12/2020	\$ 6,040,000.00			\$ 9,060,000.00	\$ 15,100,000.00	
Subtotal 3											\$ 9,933,517.00	\$ -	\$ -	\$ 9,060,000.00	\$ 4,691,835.40	\$ 23,685,352.40	

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. PROAGUA 03-01/20
ANEXO TÉCNICO NÚM. APAUR-01/20**

APARTADO URBANO (APAUR)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020


Formato FI-APAUR - 05

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS*	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS ¹	TOTAL
Obra Rehabilitada																	
Obra Rehabilitada	7	CONSTRUCCIÓN DE 1,320 MTS DE COLECTOR DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE 30" DE DIÁMETRO PARA AGUA RESIDUAL EN ZACATAL FUNDADOR, EN SAN JOSÉ DEL CABOS, B.C.S.	11/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	04/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	\$ 3,280,000.00			\$ 4,920,000.00	\$ 8,200,000.00	
						26/05/2020					31/12/2020						
Subtotal 4												\$ 3,280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,920,000.00	\$ -	\$ 8,200,000.00
Supervisión técnica																	
												\$ 408,065.00			\$ 377,460.00	\$ 177,980.00	\$ 963,505.00
Total supervisión técnica												\$ 408,065.00	\$ -	\$ -	\$ 377,460.00	\$ 177,980.00	\$ 963,505.00
Contraloría Social												\$ 151,135.00	\$ -	\$ -	\$ 139,800.00	\$ 65,918.00	\$ 356,853.00
TOTAL												\$ 17,022,717.00	\$ 2,150,000.00	\$ -	\$ 14,497,260.00	\$ 6,835,733.40	\$ 40,505,710.40

1.- LA APORTACIÓN "OTROS" CORRESPONDE A RECURSOS DEL FISE 2020.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA




ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN




LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LOS CABOS



ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. PROAGUA 03-01/20
ANEXO TÉCNICO NÚM. APAUR-01/20**

APARTADO URBANO (APAUUR)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

Formato FI-APAUUR - 06

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)			
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	01/05/2020	31/12/2020	\$ 32,800.00		\$ 49,200.00	\$ 82,000.00
	CABO SAN LUCAS	01/05/2020	31/12/2020	\$ 29,272.00	\$ 37,255.00		\$ 66,527.00
	CABO SAN LUCAS	01/05/2020	31/12/2020	\$ 60,400.00		\$ 90,600.00	\$ 151,000.00
COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	01/05/2020	31/12/2020	\$ 9,663.00	\$ 9,663.00	\$ -	\$ 19,326.00
MULEGÉ	GUERRERO NEGRO	01/05/2020	31/12/2020	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00		\$ 38,000.00
TOTAL				\$ 151,135.00	\$ 65,918.00	\$ 139,800.00	\$ 356,853.00

Nota:

El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA

DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA

DIRECTOR GENERAL