

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI),
REPORTE DE AVANCE 2020
(PESOS)

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR
 ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020
SEGUNDO MODIFICATORIO 21 DE JULIO DE 2020
TERCER MODIFICATORIO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CUARTO MODIFICATORIO 12 DE OCTUBRE DE 2020
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

HOJA: 1 DE 1
 FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
03	NOVIEMBRE	2020

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	No. de CompraNet	Tipo de contratación	Fecha inicio/termino de Contrato	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador				
							Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE 5,700 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO.	2133498	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	IT	2020	03/11/2020	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -		Micromedidor	5700	5700
																	Licitado	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -				
																	Contratado	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -				
																	Físico	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -				
																	Financiero	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -				
2	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	2133432	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO)		030020002	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	IT	2020	03/11/2020	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ 220,324.67	\$ -	\$ -	\$ -		Estudio	1	
																	Licitado	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ 220,324.67	\$ -	\$ -	\$ -				
																	Contratado	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ 220,324.67	\$ -	\$ -	\$ -				
																	Físico	\$ 330,487.01	\$ 132,194.81	\$ 198,292.20	\$ -	\$ -	\$ -				
																	Financiero	\$ 275,405.85	\$ 91,801.95	\$ 183,603.90	\$ -	\$ -	\$ -				

Nota:
 Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUAC	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓ	CT

TOTAL	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -
					Licitado	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -
					Contratado	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -
					Físico	\$ 2,307,475.01	\$ 922,990.01	\$ 1,384,485.00	\$ -	\$ -	\$ -
					Financiero	\$ 2,252,393.85	\$ 882,597.15	\$ 1,369,796.70	\$ -	\$ -	\$ -

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
 DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
 DIRECTOR LOCAL