

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI),**  
**REPORTE DE AVANCE 2020**  
**(PESOS)**

HOJA: 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
04	DICIEMBRE	2020

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR  
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINALES Y MODIFICATORIOS): ORIGINAL 31 DE MARZO DE 2020  
PRIMER MODIFICATORIO 19 DE JUNIO DE 2020  
SEGUNDO MODIFICATORIO 21 DE JULIO DE 2020  
TERCER MODIFICATORIO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
CUARTO MODIFICATORIO 12 DE OCTUBRE DE 2020  
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECCIÓN LOCAL DE B.C.S.  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subacción	No. de CompraNet	Tipo de contratación	Fecha inicio/término de Contrato	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada						Metas por Indicador			
							Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE 5,700 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO.	2133498	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		030020001	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	IT	2020	04/12/2020	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -	Micromedidor	5700	5700
																	Licitado	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Contratado	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Físico	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Financiero	\$ 1,976,988.00	\$ 790,795.20	\$ 1,186,192.80	\$ -	\$ -	\$ -			
2	OOMSAPAS DE MULEGÉ	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	2133432	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO)		030020002	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	IT	2020	04/12/2020	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ 220,324.67	\$ -	\$ -	\$ -	Estudio	1	1
																	Licitado	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ 220,324.67	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Contratado	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ 220,324.67	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Físico	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ 220,324.67	\$ -	\$ -	\$ -			
																	Financiero	\$ 367,207.79	\$ 146,883.12	\$ 220,324.67	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>TOTAL</b>													\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ -	\$ -	Autorizado	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -			

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUAC	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓ	CT

Autorizado	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -
Licitado	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -
Contratado	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -
Físico	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -
Financiero	\$ 2,344,195.79	\$ 937,678.32	\$ 1,406,517.47	\$ -	\$ -	\$ -

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA  
DIRECTOR LOCAL